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I. Introduction générale

Les travaux du Ministère des Travaux Publics s’inscrivent dans le contexte global des
investissements de l’Etat.

L’accroissement des investissements en 1997 et 1998 à des taux de 8,2% et 17,3%,
donc bien supérieur à l’accroissement budgétaire, témoigne de la volonté du
Gouvernement de poursuivre le développement et la modernisation des infrastructures
publiques.

Dans le contexte de la mise en œuvre de la politique d’investissement, le rôle moteur
revient bien sûr au Ministère des Travaux Publics.

Ainsi, l’année 1998 était une année riche en événements pour le Ministère et ses
administrations. De grands efforts ont été faits tant au niveau des projets routiers qu’au
niveau de l’infrastructure immobilière de l’Etat.

S’agissant de la grande voirie de l’Etat et après achèvement des chantiers du
Contournement de la Ville de Luxembourg, de la Pénétrante du Sud et de la Collectrice
du Sud, il reste deux grands projets à terminer, à savoir la Liaison avec la Sarre et la
Route du Nord.

Les travaux concernant la Liaison avec la Sarre furent  autorisés par la loi du 31 juillet
1995 et reviendront à un peu plus de 9 milliards de francs. Ils furent déjà entamés par le
premier coup de pelle en date du 15 septembre 1997 et la mise en service complète de
la route est prévue pour l’année 2002.

Le projet est un des éléments centraux de la politique gouvernementale visant à
développer une vraie coordination politique et économique dans la Grande Région
Saar-Lor-Lux.

Toute la panoplie de projets autoroutiers a pour objectif de permettre tant le
développement respectivement la revitalisation économique d’une région que
d’accentuer sa restructuration ainsi que sa diversification industrielles. C’est la « conditio
sine qua non » pour que les différentes régions du Grand-Duché puissent jouer à fond
leurs avantages compétitifs.

Vu la vocation internationale des entreprises luxembourgeoises laquelle est accentuée
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davantage par le complétement du marché intérieur de l’Union et, en corollaire, par une
concurrence accrue au niveau européen, une infrastructure autoroutière transfrontalière
est indispensable en vue de la poursuite du développement exceptionnel que connaît
notre économie avec une croissance de plus de 5% en 1998. Dans cette optique,
l’accès aux marchés limitrophes et ceux de l’Europe toute entière est garanti à nos
entreprises et nous permet d’être présent dans tous les grands centres de décision
internationaux.

Aussi, les travaux relatifs à la route du Nord reliant Luxembourg à Ettelbruck ont
commencé au cours de l’année avec le viaduc sur Glaasbuurgronn et Groussheck.

Après des années de planification, de discussions avec tous les milieux concernés,
d’élaboration de différentes variantes, de pour et de contre, le projet routier le plus
discuté qu’a connu notre pays, est finalement mis en œuvre.

L’ultime maillon de la grande voirie du nord, la liaison Luxembourg-Mersch, est
indispensable lorsqu’on prend au sérieux le raccordement des régions du nord du pays
aux axes routières internationales, pour lui permettre par là de connaître un
développement économique similaire à celui du reste du pays, avec les créations
d’emplois qui en résulteront.

En effet, les contournements, tels que ceux de Mersch et de Colmar-Berg dont la mise
en œuvre avance vite, délestent les localités et augmentent de manière considérable la
qualité de vie des habitants. Surtout le contournement de la Ville de Luxembourg qui
relie les autoroutes venant de Bruxelles, de Metz et de Trêves permet de limiter la
circulation de transit sur une partie de la voie publique entre les frontières belge,
française et allemande.

Afin de garantir la sécurité sur les autoroutes, le département met en place un centre
de contrôle du trafic, dit CITA, qui recueille toutes les informations nécessaires tant sur
la situation du trafic que sur l’état des infrastructures autoroutières et sur l’entretien et le
fonctionnement des équipements de voirie (ex. équipements tunnels, comptage du
trafic, surveillance par caméra, éclairage etc.) afin de les transmettre aux instances
publiques compétentes respectivement aux usagers des routes. Il va sans dire que le
système renseignera de façon permanente sur l’état du trafic.

Pour ce qui est de l’infrastructure immobilière de l’Etat, on assista, en date du 22
janvier 1999 et après de longues préparations, au premier coup de pelle pour la
construction du Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean. En raison du site exceptionnel
des Trois Glands, le nouveau musée conçu par l’architecte I. M. Pei, sera à lui seul, du
point de vue architectural, un pôle d’attraction pour nos concitoyens et les visiteurs
étrangers.
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Un tel investissement prend toute son importance en guise d’effort de sensibilisation à
la création artistique contemporaine du public luxembourgeois, qui n’a jusqu’à présent
guère eu l’occasion d’y être confronté, et augmentera considérablement son choix dans
le manifestations culturelles de haut niveau, contribuant ainsi à l’ouverture aux idées
nouvelles et à l’élargissement des horizons intellectuels indispensables à l’avenir du
pays.

Rien que pour les travaux neufs, les services du département ont traité au cours de
l’année une soixantaine de grands projets différents.

Citons d’une façon générale les grands projets immobiliers autorisés par la Chambre
des Députés au cours de l’année 1998 :

• les travaux supplémentaires au nouveau Centre National de Formation
Professionnelle Continue (CNFPC) à Esch-sur-Alzette (loi du 13 avril 1998)

• l’extension du Lycée technique Joseph Bech de Grevenmacher (loi du 13 avril 1998)

• la construction et l’aménagement d’ateliers pour les besoins du Lycée technique
d’Esch-sur-Alzette (loi du 13 avril 1998)

• la construction d’une annexe à la Bibliothèque Nationale à Luxembourg-Kirchberg
(loi du 20 juillet 1998)

• la construction d’un lycée à Mamer (loi du 3 août 1998).

De plus, convient-il d’illustrer les efforts du Gouvernement pour doter le pays des
infrastructures nécessaires en relevant les projets d’envergure qui ont déjà été mis en
chantier :

• le Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg (loi du 17 janvier
1997)

• l’agrandissement et la transformation de la Chambre des Députés à Luxembourg (
loi du 10 avril 1997)

• les travaux supplémentaires à réaliser au Lycée technique des Arts et Métiers (loi du
5 juin 1997)

• la construction d’un bâtiment pour le Centre de Recherche Public Henri Tudor et le
Centre de Technologie de l’Education à Luxembourg-Kirchberg (loi du 19 juillet
1997)

• la construction d’une deuxième extension du Centre Pénitentiaire de Schrassig (loi
du 27 juillet 1997)

• la construction du Centre National Sportif et Culturel à Luxembourg-Kirchberg (loi du
2 mai 1996)

• la réalisation du campus scolaire Geessekneppchen (loi du 6 mars 1996).
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La liste de projets démontre que le Gouvernement a continué, tel que stipulé dans la
déclaration gouvernementale du 22 juillet 1994, à compléter l’infrastructure immobilière
de l’Etat en fonction des besoins scolaires, sanitaires et sociaux ainsi que des besoins
culturels et sportifs du pays.

En effet, il y a lieu de constater que le département des Travaux Publics prépare des
volumes de construction importants en ce qui concerne l’érection de nouveaux
immeubles pour les besoins de la population du troisième âge (centres intégrés,
maisons de soins).

Conscient du rôle de facteurs de production premiers qu’assument l’éducation et le
savoir dans les grands pays industrialisés, le Gouvernement a choisi d’aller de l’avant
sur le plan des infrastructures scolaires. Nombre de projets d’amélioration sont
actuellement en cours, respectivement en instance, tel que les Lycées à Wiltz,
Grevenmacher, Mersch, Mamer, Pétange ou encore le Lycée des Arts et Métiers et le
Lycée des Garçons à Luxembourg, dont les travaux de réhabilitation viennent à terme
prochainement.

Comme depuis 1995, les projets d’investissement de l’Etat continuent à être portés
devant la Commission analyse critique avant d’être mis sur les voies d’instances. Le
programme de construction et la conception des futurs investissements retenus par la
programmation pluriannuelle arrêtée par le Conseil de Gouvernement sont soumis à un
examen critique pour en assurer la compatibilité avec la politique des finances
publiques. En sus, la Commission suit-elle la mise en œuvre des projets finalement
arrêtés pour que la conception, l’enveloppe financière ainsi que les délais soient
respectés.

Puisqu’on se trouve à la fin d’une législature, il convient de mettre en lumière les faits
marquants des dix dernières années. Quant à l’infrastructure scolaire pas moins de dix-
huit projets de construction, d’agrandissement ou de réaménagement ont été réalisés.
Relevons sur le plan administratif les deux extensions du Centre pénitentiaire à
Schrassig, le réaménagement du Palais Grand-Ducal et de l’Hôtel de la Chambre des
Députés, la transformation de l’Hospice St. Jean en Musée d’Histoire Naturelle ainsi que
la construction d’un bâtiment opérationnel avec tour de contrôle à l’aeroport de
Luxembourg-Findel. Au niveau sanitaire et social, les efforts se concentrent sur les
Centres intégrés de l’Etat pour personnes agées, dits CIEPA. La maison d’Esch-sur-
Alzette a été agrandi et réaménagé. Par ailleurs, trois autres CIEPA seront construits à
Dudelange, Wiltz et Differdange.



- 6 -

Les efforts entrepris par l’Administration des Ponts et Chaussées en vue de
l’établissement d’une grande voirie de communication n’ ont pas été moins
remarquables. Dès lors, tous les projets prévus par le Fonds des routes ont été
entamés. Les autoroutes partant de Luxembourg en direction d’Esch-sur-Alzette ainsi
qu’en direction des frontières française, allemande et belge ont déjà été mises en
service. La collectrice du Sud et le contournement de la Ville de Luxembourg reliant les
principales localités du bassin minier respectivement les trois autoroutes internationales
ont démontré toute leur importance en déviant le trafic de transit des localités riveraines
et en le rendant plus vite. Enfin, le réseau de la grande voirie sera complété par la
liaison avec la Sarre et la route du Nord dont les travaux avancent à un rythme
exceptionnel.

Finalement il y a lieu de constater que l’enthousiasme tant au niveau des responsables
politiques qu’au niveau des collaborateurs du département des Travaux Publics et des
ses administrations est à la base d’un bilan décennal couronné d’autant de succès.

Les chapitres suivants analyseront en détail les activités de l’ensemble des services
du département des Travaux Publics survenus au cours de l’année 1998.
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II. La voirie de l'Etat

1. Considérations générales

1. Structuration du réseau des routes de l’Etat

Le réseau de la voirie normale comprend les routes nationales (R.N.) et les chemins
repris (C.R.). La remise en état de cette voirie se poursuit de façon continue suivant un
programme établi par l’administration des Ponts et Chaussées sur la base d'un
inventaire détaillé de l'état des routes tout en prenant en considération l'intensité du
trafic et en respectant évidemment les contraintes budgétaires. Dans les traversées de
localité, ce programme demande une parfaite coordination des travaux de voirie avec
ceux relatifs au renouvellement de l'infrastructure souterraine, c'est-à-dire : le système
d'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement, le réseau de distribution
d'eau potable, les conduites de gaz moyenne et basse pression, les câbles de l'énergie
électrique et de l'éclairage public, les réseaux de télécommunication et le réseau de
l'antenne collective. Pour assurer une parfaite organisation des travaux à l'intérieur des
localités, les services techniques de l’administration des Ponts et Chaussées ont
entretenu un contact régulier avec les communes concernées.

Le ministère des Travaux Publics a relevé le défi de maintenir une bonne fluidité du
trafic sur le réseau routier national, tout en s'efforçant à améliorer la qualité de vie des
riverains et à sauvegarder le patrimoine architectural à l'intérieur des localités traversées
par les routes. Pour concilier ces objectifs à première vue divergent, le réseau routier
devra être soumis à une stricte hiérarchie et chaque route devra remplir une fonction
spécifique.

Un pas décisif dans cette direction a été fait par la loi du 22 décembre 1995 sur le
reclassement de la voirie. L’objectif principal de ce nouveau classement, réalisé en
collaboration et avec le consentement des communes concernées, était de procéder à
un échange de routes entre les Communes et l’Etat de manière à incorporer dans le
réseau routier de l’Etat les liaisons dont la fonction primordiale est d’assurer les
communications régionales et d’intégrer dans le patrimoine des communes celles
servant plutôt à la desserte des zones d’habitation.
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Un deuxième projet de loi, d’envergure beaucoup moins importante, est actuellement
en préparation pour corriger quelques erreurs survenues lors de la loi du 22 décembre
1995, pour éliminer certains cas de rigueur et pour adapter le réseau routier étatique à
l’évolution du trafic et à la situation créée par la réalisation de nouvelles infrastructures.

De son côté l’Etat doit veiller à limiter dans la mesure du possible le développement
tentaculaire de l’urbanisation le long des pénétrantes de la voirie nationale. L’instrument
idéal pour y parvenir est la procédure de la permission de voirie, qui offre à l’Etat la
possibilité de proscrire sur ces routes des accès privés et d’obliger les lotisseurs à
aménager des chemins de desserte internes qui sont à raccorder à la route de l’Etat par
des accès collectifs.

Malgré ces efforts il faut reconnaître qu’à l’intérieur des agglomérations traversées par
les grands axes de communication il est très difficile de marier la fluidité du trafic avec le
confort, la sécurité et la qualité de vie des habitants. Souvent la seule solution efficace
consiste en la construction de voies de contournement.

Plan directeur des Contournements de localités

L’administration des Ponts et Chaussées coopère au sein d’un groupe de travail
réunissant des experts des ministères de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement, de l’Intérieur et des Travaux Publics avec leurs administrations
respectives. Les missions confiées à ce groupe de travail interministériel sont les
suivantes :

• définir les procédures d’instruction des dossiers,

• établir des critères pour juger de la nécessité, de l’opportunité et de la priorité des
projets de contournement,

• dresser un plan sectoriel des projets de contournement.

Vu le nombre élevé de demandes pour la construction de contournements, il sera
impossible de réaliser tous les projets à court terme. Un des objectifs principaux de la
démarche est de réserver les couloirs pour la réalisation ultérieure des contournements
par la réservation des fonds soit par les procédures prévues par la loi du 12 juin 1937
concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations, soit par celles de la loi
du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire.

De par leurs fonctions, on peut distinguer plusieurs catégories de contournements :

1. le contournement de localité classique ;

2. le boulevard urbain de délestage ;

3. la voie de désenclavement d’un site industriel ou d’une zone artisanale ou
commerciale ;

4. la voie d’évitement d’un passage à niveau sur les voies ferrées ;



- 9 -

5. l’établissement d’itinéraires pour convois exceptionnels ;

6. les liaisons entre routes d’ordre supérieur dans l’intérêt d’une meilleure
organisation de la circulation.

Une liste des projets actuels avec leur répartition dans les différentes catégories est
donnée au tableau ci-dessous.
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Liste des projets de contournement.

N° Routes Projets Grande Voirie Cat. Procédure

1 E29/N11 Contournement d’Echternach 2 FDR 14 bis

2 N5 Contournement de Bascharage et de Dippach 1 FDR 14 bis

3 N15/N21 Contournement de Feulen 1 P A T

4 N31 Contournement de Differdange 2 11.08.82

5 N31 Liaison Micheville 3/6 FDR 14 bis

N° Routes Projets D S R - D

6 E421/N7 Contournement de Hosingen 1 P A T

7 N12 Contournement de Troisvierges 1 P A T

8 N17 Contournement de Vianden 2 P A T

9 N7/N17 Contournement Diekirch-Nord 1/6 P A T

N° Routes Projets D S R - L

10 E29/N2 Contournement de Sandweiler 1 11.08.82

11 E29/N2-N13 Contournement de Bous Lot I 1 11.08.82

12 N28-E29/N2 Contournement de Bous Lot II 1 P A T

13 E29/N2&N16 Contournement de Remich 1 P A T

14 E29/N11 Contournement de Junglinster 1 P A T

15 N12&CR181 Contournement-Sud de Bridel 1 11.08.82

16 N3 Contournement de Alzingen 1/6 P A T

17 N6&N5 Voie de liaison N6/N5 à Strassen/Bertrange 2 FDR 14 bis

18 N6/CR103 Voie de délestage Z. I. de Kehlen 3 P A T

19 N14 Contournement de Biwer 4/5 P A T

20 N1/CR134 Contournement de Betzdorf 3 P A T

21 N31 Petit contournement à Esch/Alzette 2 11.08.82

22 N31/N32 Liaison N31 à Belvaux à la N32 à Soleuvre 6 P A T

23 N31 Contournement de Belvaux 1/2 P A T

24 CR178 Contournement de Cessange 1/2 P A T
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Une attention particulière est à apporter à ceux des projets qui se trouvent sur les
itinéraires des routes européennes qui ne sont pas prévues d’être dédoublées par des
tronçons d’autoroute. En effet l’article 1 de l’Accord Européen sur les Grandes Routes
de Trafic International conclu à Genève le 15 novembre 1975 stipule que les
agglomérations doivent être contournées si les routes européennes les traversant
constituent une nuisance ou un danger.

Il n’est certainement pas un hasard que beaucoup de projets de contournement se
trouvent sur ces itinéraires européens, à savoir :

E421 (N7) Contournement de Hosingen

E44 (N5) Contournement de Dippach

E29 (N11) Contournement d’Echternach

E29 (N11) Contournement de Junglinster

E29 (N2) Contournement de Sandweiler

E29 (N2) Contournement de Bous

E29 (N2) Contournement de Remich

Au courant de l’année 1998 le groupe de travail a affiné les critères d’évaluation des
projets dans le but d’objectiver les appréciations et de faire bénéficier les différents
demandeurs de jugements équitables et impartiaux. A l’aide des listes d’évaluation
spéciales, fondées sur les critères perfectionnés, le groupe de travail analysera en détail
les différents projets de contournement et dressera pour chaque projet un avis
circonstancié destiné à orienter la prise de décision politique sur la poursuite des études
ou l’abandon éventuel de tous les projets repris sur la liste reproduite ci-dessus.
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Relevé des carrefours giratoires

L é g e n d e  :

anneau : l = largeur de l'anneau de circulation

b = largeur de la bande franchissable

n = nombre de pistes de circulation

état : étude = giratoires qui sont à l'étude

trav.  = giratoires qui sont en construction

essai = giratoires qui fonctionnent à titre d'essai

serv. = giratoires qui sont en service

Des 92 giratoires repris sur ce relevé :

27 sont à l'étude,

 8 sont en construction,

 1 fonctionne à l'essai, et

sont en service.
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Commune Route Giratoire Ø ext. Mise en Anneau état

[m] service l [m] b [m] n étude trav. essai serv.

Luxembourg A3 Pénétrante
sud/Howald

32 1995 9 1 2 X

Luxembourg N1 Irrgarten 144 1993 12 - 3 X

Grevenmacher N1 Vers pont
frontalier

32 6 2 1 X

Grevenmacher N1 Potaschbierg 50 1994 8 1,5 1 X

Grevenmacher N1 Grevenmacher 30 9 1,2 1 X

Mertert N1 Mertert 45 7 3 1 X

Sandweiler N2 Sandweiler Ouest 90 1998 8 1,5 1 X

Sandweiler N2 Sandweiler-Est 80 8 1 1 X

Bous N2 Bous 50 8 2 1 X

Luxembourg N4 Raiffeisen 50 1995 8 0,3 1 X

Luxembourg N4 Cloche d'Or 60 9 - 2 X

Leudelange N4 Leudelange 45 1995 8 1,5 1 X

Mondercange N4 Pontpierre 40 1997 8 1 1 X

Luxembourg N5 Helfenterbruck 70 8 1,5 2 X

Bertrange N5 Grevelsbarriere 70 1994 7,75 1,75 1 X

Dippach N5 Dippach 50 1995 5 3 1 X

Bascharage N5 Biff 112 1993 8 2 X

Strassen N6 Voie de liaison
Nord

42 8 1 2 X

Bertrange N6 Tossebierg 45 1996 6,5 1,5 1 X

Mamer N6 Mamer 32 X

Mamer N6 Capellen 45 1992 7,5 3 1 X

Mamer N6 ZI de Kehlen 45 8 2 1 X

Koerich N6 Windhof 50 7 3 1 X

Walferdange N7 Walferdange 34 1995 8 0,4 1 X

Mersch N7 Mierscherbierg 45 1994 8 2 1 X

Ettelbruck N7 Ettelbruck-Sud 32 1993 8 2 1 X

Ettelbruck N7 Echangeur
Ingeldorf

80 1993 10 0,6 2 X

Diekirch N7 Diekirch 60 8 2 2 X

Diekirch N7 Friedhaff 90 1996 10 - 2 X



- 14 -

Commune Route Giratoire Ø ext. Mise en Anneau état

[m] service l [m] b [m] n étude trav. essai serv.

Hosingen N7 Hosingen Sud 70 8 1 2 X

Weiswampach N7 Wemperhardt 48 6 2 1 X

Remerschen N10 Remerschen 52 1993 8 2 1 X

Junglinster N11 Contournement
accès Z I

70 8 1,5 1 X

Junglinster N11 Junglinster Est 70 8 1,5 1 X

Kopstal N12 Bridel 64 7 1 1 X

Kehlen N12 Quatre-Vents 70 1994 8 1,5 1 X

Useldange N12 Rippweiler-
Barrière

70 1998 8 2,5 2 X

Wincrange N12 Antoniushof 60 1993 5 3 1 X

Reckge/Mess N13 Reckange X

Bettembourg N13 Bettembourg 32 1997 5 2 1 X

Bettembourg N13 Terrain de football 32 1997 6,5 2 1 X

Mondorf N16 Mondorf 32 1997 6 2 1 X

Remich N16 Remich 26 1995 5 3 1 X

Diekirch N17 Bleesbruck 50 1990 8 - 2 X

Lac de la Haute
Sûre

N20 Bavigne 30 1992 6 2 1 X

Beckerich N22 Oberpallen 32 1995 8 3 2 X

Rambrouch N23 Koetschette 45 1998 8 1,5 2 X

Beckerich N24 Noerdange 23 1995 4 4 1 X

Dudelange N31 Cimetière 36 8 2 1 X

Dudelange N31 Schwartz Lach 32 5 2 1 X

Esch/Alzette N31 Bourgaard X

Esch/Alzette N31 Rue d'Audun 42 7 3 1 X

Esch/Alzette N31 Viaduc 45 1994 6 3 1 X

Esch/Alzette N31 Clair-Chêne 45 1996 7 1 1 X

Esch/Alzette N31 Raemerich 101 1992 10.5 2 2 X

Esch/Alzette N31 Rue Bessemer 45 1995 7 2 1 X

Sanem N31 Sotel 40 8 1,5 1 X

Sanem N31 Contournement
Belvaux Z.I.

40 8 1,5 1 X

Sanem N31 Belvaux 40 1996 8 1,5 1 X
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Commune Route Giratoire Ø ext. Mise en Anneau état

[m] service l [m] b [m] n étude trav. essai serv.

Differdange N31 rocade de
Differdange

50 8 0,3 1 X

Differdange N31 Niederkorn 32 X

Petange N31 Eglise 57 1995 8 - 2 X

Petange N31 Porte de
Lamadelaine

82,5 1992 8,5 - 2 X

Kayl N31 Kayl 36 X

Bettembourg N31 Wolser-Schéleck 50 8 2 1 X

Sanem N32 Rocade de
Differdange

50 9 1,5 1 X

Bertrange N34 Bertrange-Nord 50 6 1,5 1 X

Strassen N34 rue de l’Industrie 40 1996 6 1,5 1 X

Bertrange N35 Bertrange-Est 32 1996 6,5 2 1 X

Luxembourg N51 Kirchberg 80 1996 8 - 2 X

Luxembourg FK1-

FK13

Kirchberg 50 1996 8 1,1 2 X

Luxembourg FK2 De Gasperi 36 8 1 2 X

Esch/Alzette CR110 Ehlerange 60 1995 8 1 1 X

Sanem CR110 Aessen 32 X

Bascharage CR110 Schédwé X

Schuttrange CR132 Munsbach 26 1996 6 - 1 X

Weiler-la-
Tour

CR132 Syren-Centre 18 4 1,5 1 X

Weiler-la-
Tour

CR132 Syren-Est 32 1997 5,5 1 1 X

Dalheim CR153 Dalheim 32 5,5 1 1 X

Dudelange CR160 Kräitzbierg 34 8 2 1 X

Dudelange CR161 Burange 22 1993 6,5 1,5 1 X

Schifflange CR164 Foetz-CEGEDEL 50 13 3 2 X

Mondercange CR164 Foetz-Autoroute 50 1995 10 - 2 X

Schifflange CR169 Denis Netgen 44 1993 9 3 1 X

Strassen CR181 Echangeur A6 46 8 1,5 2 X

Kopstal CR181 Biirgerkraiz 60 1997 7 1,5 1 X

Luxembourg CR225 Hamm 40 1992 7 1,5 1 X

Contern CR226 Contern 60 1998 8 2 1 X

Luxembourg CR230 Merl 32 1997 6 2 1 X

Hesperange CR231 Howald 56 10 2 2 X
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Hosingen CR322 Entrée Parc de
Hosingen

34 1998 8 2 2 X

Diekirch CR351A Brasserie 24 1996 5 3 1 X

Convention "Place de l'Etoile"

L’administration des Ponts et Chaussées a collaboré au sein d’un groupe de travail
ad hoc à la mise au point d’une convention entre l’Etat et la Ville de Luxembourg
réglementant les responsabilités et participations financières respectives en vue de
pouvoir réaliser une partie de la voirie et des infrastructures correspondantes du projet
d’aménagement particulier de la Place de l’Etoile, à savoir la construction de la
nouvelle voie de liaison entre le Rollingergrund et la route d’Arlon ainsi que
l’élargissement de la route d’Arlon, le nouveau square, la route reliant le Val Ste Croix
au square et le square au boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Sur le plan financier, il faut distinguer trois catégories d'investissements:

1. les dépenses à engager par le ministère des Travaux Publics pour la remise en
état de la voirie étatique existante,

2. les frais à prendre en charge par la Ville de Luxembourg pour la modernisation
et l'extension de leurs réseaux souterrains non liés au PAP,

3. le coût de la viabilisation des terrains situés à l'intérieur du PAP. L'Etat prend en
charge moyennant une ligne budgétaire spéciale tous ces frais au prorata de la
surface de toutes ses propriétés, alors que la commune est disposée à préfinancer
le solde, c'est-à-dire les parties concernant les domaines privés.

La convention, qui a entre-temps été approuvée par le Conseil de Gouvernement,
prévoit de confier la direction des travaux d’ensemble du projet public à
l’administration des Ponts et Chaussées.

Le groupe de travail a continué à fonctionner en 1998 sous la désignation « groupe
d’accompagnement ». Il a notamment assisté le Comité d’Acquisition dans ses
négociations avec les différents propriétaires de fonds tombant dans l’emprise des
voies publiques ainsi qu’avec les promoteurs des projets immobiliers à réaliser dans
les îlots.

A l’avenir, le groupe d’accompagnement constituera l’interlocuteur entre les deux
signataires de la convention sus-évoquée.
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2. La Police de la voirie

Nouveau projet de loi en matière de permissions de voirie

La permission de voirie représente un des instruments les plus performants pour
régler les activités à entreprendre sur et le long des routes de l’Etat. Comme la loi
régissant cette matière date du 13 janvier 1843, le ministère des Travaux Publics a
mis au point un nouveau projet de loi accompagné d’un règlement grand-ducal
définissant les modes d’application.

Le projet de loi fut déposé à la Chambre des Députés en septembre 1997.

Les matières soumises à l’octroi d’une permission de voirie se laissent regrouper sur
quatre grands chapitres :

1. L’urbanisation le long de la voirie de l’Etat comprenant l’aménagement de zones
industrielles, artisanales ou commerciales, la réalisation de lotissements avec
accès collectifs et la construction de bâtiments, de résidences et de maisons avec
accès individuels.

2. La pose d’infrastructures souterraines, telles que conduites d’eaux usées, d’eau
potable, gaz, électricité, P. et T., antenne collective, chauffage ou autres, sous la
voirie de l’Etat ou dans ses accotements.

3. La réalisation de mesures d’apaisement, à l’essai ou à titre définitif, destinées à
freiner la vitesse de circulation et à augmenter la sécurité des usagers de la route
et la qualité de vie des résidents. Dans ce chapitre sont rassemblés les
aménagements tels que bandes de stationnement, arrêts pour autobus, passages
pour piétons protégés ou non avec feux tricolores, portails d’entrée en localités,
ralentisseurs, panneaux avertisseurs, etc.

4. La mise en place des enseignes publicitaires et des panneaux de la signalisation
directionnelle autre que les localités, à savoir : établissements publics culturels ou
sportifs, zones industrielles et artisanales, établissements commerciaux, hôtels,
campings, etc.

Le nouveau projet de loi reprend l’idée de la hiérarchisation  du réseau de la voirie
de l’Etat en prévoyant des conditions et règles plus strictes sur les routes d’un rang
hiérarchique supérieur.

Ainsi il est proposé de varier les bandes latérales soumises à l’obligation de l’octroi
d’une permission de voirie en fonction de l'importance de la route et de fixer une
largeur de 25 mètres sur les routes nationales et de 10 mètres sur les chemins repris.

La partie maîtresse du nouveau projet de loi régissant les permissions de voirie se
rapporte au chapitre 1 ci-dessus, c’est-à-dire de l’urbanisation le long de la voirie de
l’Etat avec notamment la fixation des alignements et des conditions d’accès à la voirie.
Là encore le projet de loi prévoit des conditions plus sévères le long des routes
nationales qui doivent dans la mesure du possible être préservées à leur fonction
primaire d’assurer dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité la circulation
sur le plan régional. Sur les chemins repris par contre, qui n’ont pas cette importance
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pour le déroulement du trafic, on peut appliquer une plus grande souplesse. En zone
périphérique, c’est-à-dire au-delà des limites d’urbanisation existant au moment de la
mise en vigueur de la nouvelle loi, les conditions d’accès à la voirie seront strictes et
restrictives et des alignements minimaux sont à respecter. Plus qu’on s’avance vers le
centre des localités, plus l’Etat veut diminuer son influence pour laisser aux
communes l’espace nécessaire pour organiser l’urbanisation suivant leur propres
vues et en conformité avec leur plan d’aménagement général.

Une des nouveautés du projet de loi est de cataloguer les accès en fonction de leur
destination. Le projet de loi distingue entre les catégories d’accès suivantes :

1. l’accès individuel vers une prairie, un champs, une forêt,

2. l’accès individuel vers une maison unifamiliale,

3. l’accès individuel vers un immeuble résidentiel,

4. l’accès individuel vers un complexe hôtelier, commercial ou d’activité
quelconque,

5. l’accès individuel vers une station de service ou un établissement d’utilité
publique,

6. l’accès collectif vers un lotissement ou vers un parking public,

7. l’accès collectif vers une zone commerciale, artisanale ou industrielle,

8. le raccordement d’un chemin communal.

En soumettant chaque changement vers une catégorie supérieure à une nouvelle
permission de voirie, il sera possible d’éviter des usages abusifs d’accès susceptibles
de provoquer par un trafic accru des problèmes de perturbation, et par là de sécurité,
au point de son déversement sur la voirie de l’Etat.

Sur les routes faisant fonction de contournement de localités ou assurant la jonction
entre les échangeurs d’autoroute et le réseau de la voirie normale, tous les accès
individuels seront prohibés. Pour éviter que l’urbanisation se rapproche trop près de
ces routes, elles seront bordées de zones non-aedificandi d’une largeur de 15 mètres.

Une deuxième nouveauté du projet de loi consiste en la réglementation de
l’utilisation des couloirs formés par le réseau autoroutier pour la pose de conduites
maîtresses d’infrastructures d’utilité publique et en la définition des activités qui
peuvent se faire dans la zone non-aedificandi de 25 mètres de largeur bordant des
deux côtés les tracés des autoroutes.

Finalement le projet de loi vise une accélération des procédures d’instruction,
notamment par la délégation du ministre d’une partie de ses compétences à
l’administration des Ponts et Chaussées qui, sous le respect de certaines formalités,
peut accorder pour divers aménagements une permission de voirie directe.

En date du 28 octobre 1996, le ministre des Travaux Publics a institué un groupe de
travail ad hoc comprenant un membre du ministère de l'Intérieur, avec comme
missions principales la définition du champ d'application des permissions de voirie
directes et la rédaction d'un cahier des charges auquel sont soumis tous les
aménagements tombant sous l'application de la législation de la permission de voirie.
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Au courant de l'année 1997 ce groupe de travail a finalisé le premier volet
concernant les permissions de voirie directes, c’est-à-dire les permission qui sont
directement octroyée par les préposés des différents Services Régionaux de
l’administration des Ponts et Chaussées aux requérants, sans nécessiter une
procédure d’approbation ministérielle.

Pendant l’année 1998 le groupe de travail s’est occupé de la mise au point des
permissions de voirie ministérielles, Dans une première étape, le groupe de travail a
perfectionné les instruments de travail internes comprenant :

• Modernisation de l’outil informatique fonctionnant sur le logiciel WORD97 par
l’intégration de toute une série de facilités, telles que menus spéciaux pour
l’insertion des textes prédéfinis ou macros simplifiant la mise en forme des textes.

• Constitution d’une nouvelle bibliothèque de blocs de condition ou de conditions
singulières élargissant de manière notable le champ d’application, harmonisant les
textes et réduisant la possibilité d’erreurs de frappe.

• Elaboration d’un dossier graphique exploitant tout une série de schémas destinés
à illustrer et mieux faire comprendre les conditions techniques imposées aux
requérants.

• Amélioration de la présentation des documents par une meilleure structuration des
textes et un regroupement dans des chapitres spécifiques munis de titres des
différentes conditions techniques ou générales.

• Construction d’un guide d’application très explicite facilitant la manutention des
machines et des outils de travail.

Grâce à cette réorganisation interne en matière de permission de voirie, les dossiers
pourront être dressés plus rapidement et les délais d’instruction seront réduits en
conséquence.

Pendant les années à venir, le groupe de travail se penchera sur des dossiers plus
techniques (p.ex. le passage des infrastructures sur les ouvrages d’art, la pose
d’infrastructures par la méthode du relining, la signalisation directionnelle de divers
établissements) et élaborera des fiches d’instruction techniques à l’intention des
requérants en général et des bureaux d’ingénieurs et d’architectes et des entreprises
exécutantes en particulier.

3. Projet de loi portant création d’un réseau national de pistes
cyclables

L’administration des Ponts et Chaussées a collaboré à l’élaboration d’un nouveau
projet de loi visant la création d’un réseau national de pistes cyclables. Sans ignorer
l’importance du vélo comme moyen de transport, la vocation principale de ce nouveau
réseau, constitué de 23 pistes cyclables, est la promotion du cyclotourisme. Le réseau
national s’entend comme une infrastructure d’ordre supérieur couvrant l’ensemble du
territoire national et offrant la possibilité de faire les jonctions vers des sites
particuliers et de relier entre eux les différents réseaux communaux.

Pour limiter la construction de nouvelles pistes, combinée avec une consommation
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accrue de terrains vierges, le projet de loi prévoit de profiter au mieux des
infrastructures existantes dont les gestionnaires seront consultés en vue de trouver la
meilleure solution lors du choix du tracé. Même les ouvertures à neuf, jouissant de
l’utilité publique, sont à projeter de manière à pouvoir servir à d’autres utilisateurs.

De cette conception il résulte que les pistes cyclables doivent, en fonction des
coutilisateurs, être réparties dans différentes catégories, à savoir :

• pistes cyclables à usage exclusif des cyclistes,

• pistes cyclables à usage mixte avec les piétons,

• pistes cyclables en coutilisation avec les engins agricoles et forestiers,

• pistes cyclables établies sur la voirie vicinale.

Les pistes du réseau national seront réalisées à charge des crédits du budget de
l’Etat. Il en est de même de l’entretien constructif, alors que l’entretien courant est à
réaliser par les Communes sur les terrains desquelles passent les pistes cyclables.
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2. La grande voirie de communication

1. LIAISON AVEC LA SARRE

Pendant l’année 1998 plusieurs chantiers d’envergure ont pu démarrer sur la liaison
avec la Sarre. Il s’agit notamment :

• du tunnel du Markusbierg :

- démarrage travaux en mai 1998

- terrassements extérieurs

- installation chantier

- travaux par le SESE – château d’eau Moull 1ière phase

- station de pompage Greissen

- démarrage du creusement tunnel en novembre

• de la tranchée couverte de Frisange

• du terrassement entre Frisange et Hellange

• du viaduc de Schengen

• des passages inférieurs resp. supérieurs OA IX et OA X

La tranchée couverte de Mondorf a également été adjugée et les travaux
démarreront en janvier 1999.

Les travaux ont été poursuivis pour les chantiers commencés en 1997 càd. pour le
viaduc de la Gander à Altwies et pour le terrassement entre Frisange et Altwies. Les
travaux de préparation de terrain ont continué avec la protection des arbres, le
déplacement de haies, le reboisement et la replantation.

Par ailleurs les démarches administratives pour l’obtention des différentes
autorisations requises par la loi relative aux établissements dangereux, insalubres et
incommodes et par la loi relative à la protection de la nature ont été poursuivies et en
collaboration avec les communes et ministères concernés les dossiers concernant les
mesures compensatoires ont été élaborés.

Les études pour l’implantation d’une aire de repos et de services ont également
continué de même que les études générales ou des études spécifiques, comme des
études de bruit à Schengen ou à Frisange.
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Les dossiers d’adjudication des lots à mettre en soumission courant 1999 ont  été
préparés.
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2. ROUTE DU NORD (Luxembourg - Mersch)

Au cours de l’année 1998 la réalisation de la route du Nord a commencé avec la
mise en chantier des viaducs sur Glaasbuurgronn et Groussheck.

Les études ont été poursuivies :

• études générales

• définition des ouvrages ponctuels (passages supérieurs et inférieurs, passages
pour petites faunes, passages à gibier, ouvrages hydrauliques, bassins de
rétention)

• étude sur la partie architecturale des ouvrages

• poursuite des études du tunnel Gousselerbierg,

• étude détaillée de la jonction du Grünewald (A1 et A7) et de l’échangeur avec la
route d’Echternach et poursuite des études des travaux de terrassement et de
chaussée

• coordination des mesures compensatoires avec les administrations concernées.

CONTOURNEMENT DE MERSCH

• poursuite de la réalisation du lot 1 à savoir terrassement, assainissement et
chaussée entre les PK - 600 et + 1400, y compris l’ouvrage d’art 02

• réalisation du lot 2 à savoir terrassement, assainissement et chaussée entre les
PK 1400 et 2500, y compris l’ouvrage d’art 05 (tunnel du Kannerduerf) et l’ouvrage
d’art 05 bis (redressement du CR 105)

• construction de l’ ouvrage d’art 06 (sur la Mamer en section courante)

• étude sur l’échangeur Schoenfels, PK 2500 – 3100 (terrassement, assainissement,
chaussée), ouvrages d’art 07 et 09

• étude des glissières de sécurité en acier sur le contournement de Mersch, lot 1

• réalisation de l’écran antibruit planté (système MOWI) à Mersch

• début des travaux de l’écran antibruit en bois lot 1.

CONTOURNEMENT DE COLMAR-BERG

• construction du viaduc de Colmar-Berg

• construction de l’ouvrage d’art 01 à Wellerbaach

• réalisation du lot 1,  PK 600 – 3700, avec réalisation d’un passage à gibier à Roost

• réalisation de l’ouvrage d’art 06 et redressement CR 115

• réalisation du lot 2, PK 3700 – 5200 et de l’ouvrage d’art 09

• études du lot 3, PK 5200 – 7700.
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3. DIVERS CHANTIERS

• poursuite des travaux de remplacement du OA 35 sur l’A 4 à Foetz avec mise en
service d’une partie des voies d’accélération prolongées

• poursuite du  chantier de l’échangeur de Bridel sur l’A 6 à la hauteur de Strassen
avec mise en service de la bretelle vers Luxembourg

• réalisation de la modification des bretelles d’insertion sur l’A 4 dans la Croix de
Cessange en provenance d’Arlon et de Trèves

• achèvement des travaux de la rocade de Differdange 1ière phase avec mise en
service

• mise en peinture du tunnel du St.Esprit

• poursuite des travaux d’approvisionnement en eau potable des aires de service de
Wasserbillig à partir du réservoir d’eau de Mompach

• pour le compte du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du
Kirchberg :

• plantations complémentaires des dunes des bassins de rétention Klosegrendchen

• assainissement et alentours des bassins de rétention du Klosegrendchen

• pose d’un multitubulaire 65 kV entre la rue Edward Steichen et la rue des
Muguets

• transplantation d’arbres dans la rue Coudenhove Kalergi.

4. EQUIPEMENT / SIGNALISATION/ SECURITE / PROTECTION
PHONIQUE

• mise en place de murets californiens sur l’A6 (2ième partie)

• modification des glissières latérales sur l’autoroute de Trèves (A1)

• poursuite des travaux de remplacement des glissières latérales type « Gladu » sur
l’A 3 et l’A6

• préparation du dossier de soumission pour la mise en place de glissières de
sécurité latérales sur le dernier tronçon de l’A6 (échangeur Bridel – frontière belge)

• mise en place d’un dispositif, visant à éviter de rouler à contresens, dans les
échangeurs et jonctions les plus critiques de notre réseau autoroutier

• préparation d’un dossier de mesures visant à renforcer la sécurité sur les
autoroutes (protection candélabres, potences, absorbeurs de choc, voies
d’accélération, automobilistes roulant à contresens, etc.)

• modification de la signalisation verticale de l’échangeur Senningerberg (A1) selon
le plan directeur de signalisation verticale et remplacement des panneaux à
éclairage incorporé par des panneaux d’aluminium à haute rétroflection

• mise en place d’une signalisation d’identification des autoroutes informant les
utilisateurs de l’axe empruntée, après un changement de direction dans une croix
d’autoroute



- 25 -

• préparation du dossier de soumission et réalisation partielle de la signalisation
verticale de l’échangeur Bridel

• mise en adjudication et début du chantier des écrans de protection phonique sur
l’A1 à Mertert (PMMA + bois), ainsi que sur l’A6 à Kleinbettingen (bois)

• dossier de soumission pour la réalisation de protection phonique sur l’A3 à Livange
et sur l’A1 à Howald

• dossier de soumission pour la réalisation de protection phonique sur le viaduc
Drosbach

• Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes ( CITA ) :

• finalisation du projet pour la phase 1 et élaboration du projet pour les phases 2 et 3

• élaboration des dossiers de soumission des différents lots de travaux de la phase
1 

• participation aux réunions d’avancement et réunions techniques des différents lots
de travaux

• suivi de l’élaboration, contrôle et approbation des dossiers de spécifications
détaillées des différents lots de travaux

• contrôle des métrés et acomptes ainsi que la gestion du budget des différents lots
de travaux.

5. DIVERSES ETUDES

• participation au groupe de travail interministériel  «contournement de localités »

• participation au groupe de travail « PLR – Planning et réalisation du projet BTB 
2002»

• poursuite des études du contournement de Bascharage, proposition d’un tracé

• poursuite des études du contournement de Strassen entre l’échangeur de Bridel et
la route d’Arlon

• dossier d’autorisation (commodo-incommodo) pour la démolition des bâtiments de
la place de l’Etoile  1ière phase

• préparation pour les études pour la mise à 2 x 3 voies de l’autoroute A6
respectivement A3 entre l’échangeur de Bridel et l’échangeur de Livange

• démarrage des études de modification de la Croix de Gasperich avec
élargissement de plusieurs bretelles et reconstruction d’un passage supérieur
entre la Cloche d’or et Leudelange

• étude d’avant-projet  sommaire de la liaison avec  Micheville sur le site ARBED
Esch-Belval

• rocade de Differdange 2ième phase d’études du tracé et des pourparlers avec
ARBED concernant le remplacement de divers bâtiments techniques

• continuation des études concernant le projet de l’aire de service TEXACO à
Pontpierre avec modification de l’échangeur



- 26 -

• continuation des études pour l’agrandissement de l’aire de Capellen (projet initial a
dû être modifié pour des raisons d’environnement)

• aménagement des terrains en dessous du pont haubané à Hesperange avec pont
piétonnier au-dessus de l’Alzette

• étude de la richesse floristique des talus d’autoroutes

• études des retombées de pollution aux abords du contournement de la Ville de
Luxembourg

• avant-projet sommaire pour le redressement du carrefour sur le
CR 141 B reliant la plate-forme douanière et la N10 entre Wasserbillig et
Moersdorf

• pour le compte du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du
Kirchberg  les études suivantes ont été réalisées :

réaménagement de la rue Coudenhove Kalergi
réaménagement du carrefour bld. Pierre Frieden –bld. Konrad Adenauer
réalisation d’une nouvelle route entre la rue Wehrer et extension de la rue 

Hengen
déplacement des réseaux existants en vue du réaménagement du bld. J.F. 

Kennedy à Kirchberg.

6. ENTRETIEN

• enrobé drainant sur l’autoroute de Trêves entre l’échangeur « montée de Mertert et
l’échangeur Potaschbierg

• enrobé Splittmastix sur la « montée de Mertert »

• réfections locales d’enrobés sur le réseau autoroutier

• réfection de divers marquages routiers

• travaux de réparation et d’entretien sur différents ouvrages d’art

• prévisites et inspections des ouvrages d’art

• inspections et entretiens réguliers d’équipements divers du réseau autoroutier
(bornes d’appel d’urgence, déshuileurs, panneaux de signalisation, canalisations,
stations météo, etc ….)

• enlèvement des déchêts et détritus le long du réseau et sur les aires de repos, y
compris vidange des poubelles

• coupe des herbes et ramassage  (2 à 3 coupes par an sur tout le réseau
autoroutier)

• nettoyage et  entretien des chaussées, tunnels, balises, glissières de sécurité,
panneaux de signalisation

• entretien des plantations le long du réseau et sur les aires de repos

• entretien et nettoyage du réseau des câbles souterrains

• protection des chantiers mobiles avec des remorques de signalisation

• gestion des contrats de maintenance des équipements du réseau autouroutier
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(stations  météo, bornes d’appel d’urgence)

• élaboration et mise à jour des plans des équipements du réseau autoroutier.

7. ACTIVITES DU CENTRE D’INTERVENTION ET D’ENTRETIEN DES
AUTOROUTES A BERTRANGE (regroupées par secteur d’activité)

a) ATELIER

• gestion du parc des véhicules et des engins (assurances, contrôle technique,
vidange, etc.)

• entretien et réparation des véhicules et engins, y compris les faucheuses

• gestion du stock de pièces détachées

• réparation des équipements du réseau autoroutier (panneaux de signalisation, jeux
sur les aires de repos, murs antibruit, poubelles sur aires de repos, etc.)

b) DEPOT

• gestion des articles en stock (environ 1500 articles)

• réception des fournitures

• distribution des articles

• listes des articles à commander

• nettoyage des dépôts

• gestion de la station d’essence

• triage des ordures (Superdreckskëscht)

c) SIGNALISATION

• mise en place et entretien de la signalisation routière sur le réseau autoroutier

• mise en place et entretien des signalisations de chantier (en moyenne 15 chantiers
en parallèle), y compris tous les travaux de raccordements électriques

• inspection régulière de la signalisation verticale du réseau autoroutier et entretien
des panneaux

• gestion du stock de panneaux de signalisation

d) PERMANENCE

Pendant toute l’année une permanence sur 24 heures a été assurée par un
cantonnier au Centre de Bertrange afin de pouvoir intervenir le plus rapidement
possible en cas de problème sur le réseau autoroutier. Il faut dire que ce service a été
largement utilisé par les forces de l’ordre en cas de déviations sur le réseau. Ce
cantonnier avait également pour mission de surveiller en période hivernale les
conditions métérologiques et d’organiser les interventions de salage sur le réseau
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autoroutier.

e) SERVICE HIVERNAL

En 1998, les équipes du Centre d’Intervention et d’Entretien des Autoroutes sont
intervenues à 54 reprises pour assurer le salage du réseau autoroutier, soit un total de
216 heures d’équipes prestées avec en moyenne 10 personnes par équipe.

f) INTERVENTIONS D’URGENCE

Les interventions d’urgence pour l’année 1998 ont été les suivantes :

415 interventions sur accidents

353 interventions pour réaliser des déviations

109 interventions sur chantiers

266 interventions diverses,

soit un total de 1.143 interventions et 3.429 heures d’équipes prestées avec en
moyenne 4 ouvriers par équipe.

g) DIVERS

• gestion de 870 procès-verbaux avec les enquêtes sur le site, le devis de travaux,
la gestion du courrier, l’organisation et la surveillage des travaux, la gestion du
courrier, l’organisation et la surveillance destravaux de réparation

• gestion des transports exceptionnels
(études de faisabilité, permissions de voirie, etc.)
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8. FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

a) FOUILLES/SONDAGES

Des sondages archéologiques et archéo-pédologiques ont été effectués :

• entre Frisange et Hellange (longueur: 1000 m’),

• entre Altwies-"Zweiserei" et Mondorf (R.N. 16) (2000 m’),

• à Remerschen-"Jongebierg" (sur qqs parcelles seulement).

La longueur totale des sondages diagnostiques réalisés en 1998 s'élève à 3 km, ce
qui correspond à environ 670 tranchées.

Les sondages servent d'une part à déterminer le potentiel archéologique des terrains
prévus pour la construction de l'autoroute et d'autre part à étudier le paléo-
environnement grâce à des analyses archéo-pédologiques. Ces travaux ont permis la
mise au jour de nouvelles structures inédites, exceptionnelles et insoupçonnées.

Des fouilles, des relevés archéologiques ou de la récupération d'échantillons ont
été effectués:

• ASPELT "Duelemeruecht" Suivi de la destruction des
diaclases. Résultat: Absence d'ossements préhistoriques piégés dans les
crevasses. Interventions: mars-mai 1998

• ASPELT-"Hessingerbierg": Fouille de la villa gallo-romaine,
complétant ainsi le plan de cet établissement agricole antique.
Résultat: un édifice en bois, un puits, une fontaine antique, etc.   Intervention: juillet
- août 1998

• FRISANGE "Scheierfeld": Dégagement superficiel d'une nouvelle conduite d'eau
souterraine du type "Raschpëtzer": 8 puits sont visibles. Intervention: juin 1998

• ROOST: Etude d'une mardelle: prélèvement d'échantillons de tourbe et de bois en
vue d'analyses micromorphologiques et  dendrochronologiques. Intervention: août
1998

• WEILER-LA-TOUR, redressement du C.R. 132: découverte de  deux fours à
chaux anciens.

Le service archéologique des P & Ch a renforcé le service archéologique du Musée
National d'histoire et d'art pour intervenir ponctuellement et très rapidement en
plusieurs endroits (interventions de très courte durée se limitant à quelques heures
seulement):

• Remerschen-"Jongebierg": contrôle des travaux précédant la
mise en place d'une cimenterie (Feidt)

• Kehlen "Quatre Vents": fouille d'une petite fosse de l'Age du Fer

• Meispelt "Station d'épuration": découverte d'un bracelet et d'une épingle datant de
l'Age du Bronze
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• Mersch: découverte d'un crâne humain (moderne) dans le lit de l'Eisch + étude
d'éléments de bois d'un ancien pont

• Mertert: arrêt d'un chantier de construction à l'emplacement de l'ancienne église
paroissiale

• Weiler-la-Tour -"Lëischeweiler": étude de quelques structures
médiévales éventrées lors de la pose d'un gazoduc.

b) TRAITEMENT DES DONNEES / PREPARATION DE FOUILLES

• Lavage, marquage, inventaire et restauration d'objets recueillis en fouille.

• Recherches dans des ouvrages spécialisés (Bibliothèque du MNHA).

• Rédaction de rapports, d'articles.

• Préparation des interventions archéologiques, notamment Remerschen-
"Jongebierg".

c) PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE

PROSPECTION AERIENNE:

Un seul vol a été effectué au-dessus de la Liaison avec la Sarre avec pour objectif
principal de photographier le Qanat antique à Frisange. Les mauvaises conditions
météorologiques de l'été 1998 n'ont pas permis de voir des structures archéologiques
inédites et n'ont par conséquent pas nécessité d'autres vols.

PROSPECTION PEDESTRE/CONTROLES:

Des prospections pédestres systématiques respectivement des contrôles de
chantier sporadiques ont été effectués aux endroits suivants: Tracés de la Liaison
avec la Sarre et de la "Nordstrooss" et de conduites de gaz (Frisange et Ettelbruck) et
d'une canalisation près de Meispelt, ainsi que d'ouvrages d'art anciens (Walferdange,
Clausen, Mersch).

d) VISITES GUIDEES/CONFERENCES/DIVERS

Visites guidées de classes scolaires, d’adultes et de journalistes sur le site de la villa
romaine d'Aspelt "Hessingerbierg".

e) ETUDES D'IMPACT / DEMANDES / CONSULTATIONS

Notre service a été consulté par:

• Des administrations et des bureaux d'études pour projets d'aménagements divers
(routes, lycée, conduites,etc.).
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• Le Fonds de Rénovation de la Vieille Ville (fouilles au MNHA).

• Des collaborateurs "archéologiques" dont certains participent bénévolement à la
prospection archéologique sur les tracés d'autoroutes.
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3. L’administration des Ponts et Chaussées

1. DIVISION DES SERVICES REGIONAUX

a) DIVISION DES SERVICES REGIONAUX LUXEMBOURG

La DSR-L, compétente pour l’entretien et la mise en état de la voirie normale, c’est à
dire pour les routes nationales RN et les chemins repris CR, a poursuivi de façon
systématique et continue cette mission, en ayant élaboré et exécuté, suivant un
programme établi et en respectant les contraintes budgétaires, un nombre
considérable de projets routiers.

Ainsi, 30 chantiers routiers de redressement, de réaménagement de la voirie de
l’Etat et des projets relatifs à des ouvrages d’art ont été exécutés ou entamés en
1998. Il s’agit en détail des projets suivants :

Commune Route Désignation du projet
Bertrange CR181 Redressement CR 181 à Bertrange
Biwer CR136 Réaménagement du CR136 à Boudler
Biwer N14 Réaménagement de la Boudlerbach N14
Bous/Mondorf CR149 Renforcement Ellange - Erpeldange
Clemency CR101 Redressement CR 101 à Clemency
Dalheim CR162 CR162 traversée de Filsdorf
Differdange CR174 CR 174 rue J. Kennedy à Differdange
Dudelange CR160 Carrefour Kraitzbierg à Dudelange
Dudelange N31 Giratoire N 31 Dudelange + accès c. recyc.
Esch/Alzette CR168 Réaménagement de la rue de Belval
Frisange CR156 Rue Pierre d’Aspelt à Aspelt
Hesperange CR226 Renforcement CR226 Hesper - Itzig
Kayl CR166 Redr. CR 166 Tétange - Kayl
Kayl N33 Tétange – Kayl
Koerich CR110 Entrée de Koerich
Lintgen CR101 CR 101 rue de Fischbach à Lintgen
Luxembourg CR232 CR 232 rue du Kiem à Neudorf (II)
Luxembourg N1 Pont sur l’Alzette à Clausen OA 773
Mertert N1 Traversée de Wasserbillig lot II
Mondercange CR164 CR164 rue de Noertzange à Bergem
Nommern CR115 CR115 traversée de Schrondweiler
Pétange N5 carrefour frontière à Rodange
Pétange RN5D Redr. rue Gillardin à Pétange
Remerschen CR152 CR152 Réam. à l’entrée de Schengen
Sanem CR110 Carrefour CR110/CR172 Ehlerange
Sanem CR178 CR 174/178 Rue de l’Ecole à Soleuvre
Schuttrange CR185 Trottoirs/Assain. CR185 à Munsbach
Steinfort N6 Aménagement N6 centre de Steinfort
Weiler-la-Tour CR132 Redr. CR132 rue de Hassel à Syren
Weiler-la-Tour CR132 Redr. CR132 rue de Weiler à Hassel
Wellenstein CR151 Entrée en Wellenstein

Un total de 33 chantiers routiers et d’ouvrages a pu être achevé en 1998 dont
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l’énumération est la suivante :

Bascharage CR111 Traversée de Linger
Bettembourg N13 Réam. route de Mondorf N 13 Bettembourg
Bissen N22 Redr. N22 rte de Colmar à Bissen
Clemency CR101 Rue N. Margue à Fingig
Colmar-Berg CR345 Aménag. Traversée à Welsdorf CR 345
Contern CR226 CR 226 Itzig – Contern lot II
Differdange N31 Réam. rue des Ecoles à Differdange
Dippach N5 Giratoire N5/N13 à Dippach
Esch/Alzette N31 Petit Contournement Lot IIB
Fischbach CR119 Reconstr. OA 241 à Weyer CR 119
Heffingen N14 Réam. N 14 entrée de Heffingen
Heffingen CR128 Reconstruction OA 242 à Soup
Hespérange/Contern CR226 Redr. Du CR226 Itzig – Contern
Hobscheid CR105 Traversée de Eischen CR 105/108
Junglinster N14 Passage sout. Piste cyc. Beidweiler
Junglinster CR122 Redressement du CR 122 à Gonderange
Kehlen CR103 Traversée de Olm Lot I
Kopstal CR181 Giratoire Biirgerkraitz
Lenningen CR144 Amén. entrée de Lenningen CR144
Luxembourg v.vic. Rue de la Reine à Luxembourg Pavages
Pétange N5 Traversée de Pétange
Reckange/Mess CR106 Traversée de Limpach
Reckange/Mess CR178 Mur de soutènement à Reckange/Mess
Remich N10 Remise en état N 10 à Remich
Remich N16 Route de Mondorf – Giratoire
Roeser CR132 CR 132 réam. à la sortie de Crauthem
Rumelange N33 Suppr. du passage à niveau à Rumelange
Septfontaines CR105 CR 105 réf. rue de Nospelt à Roodt
Stadtbredimus CR146 CR 146 traversée de Greiveldange
Strassen CR230 Redr. CR 230 Xaviershaff à Strassen
Wellenstein N10 Schwebsange – Bech/Kleinmacher
Wormeldange CR122 Redr. Weissbach – Dreiborn
Wormeldange N10 Recyclage à froid à Ehnen RN10

A côté de l’exécution des travaux, relevés ci-avant, les services de la DSR-L ont
entamé l’étude de 50 projets routiers et d’ouvrages, lesquels ont été présentés soit
pour approbation de l’avant-projet, soit pour approbation du projet sous forme de
dossier d’exécution. Il s’agit en particulier des dossiers suivants :

Bettembourg CR132 CR132 rte de Peppange à Bettembourg
Betzdorf CR134 CR 134 à Roodt-Syre (Haupeschhaff)
Biwer N14 Carrefour N14/CR133/CR134 Wecker
Biwer N14 Contournement Biwer, suppr. PN 70
Boevange CR114 Réaménag. CR 114 Brouch – Obenthalt
Boevange/Attert CR116 CR116 Helperterwee à Buschdorf
Boevange/Attert N22 N 22 traversée de Boevange
Bous CR149 CR 149 Emeringerhaff – Erpeldange
Bous N2 Contournement de Bous
Bous N28 Raccordement N 28 – N 2 à Bous
Dalheim CR153 Giratoire CR153/CR167 à Dalheim
Differdange N31 N 31 rue de Belvaux à Obercorn
Dippach CR106 Réam. rue de la Gare à Sprinkange
Dudelange CR184 Réam. CR 184 à Dudelange (Volmerange)
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Dudelange N31 Giratoire N31-CR 190 Nuddelsfabrik
Esch/Alzette N4 Réaménagement du carrefour Bourgard
Frisange CR157 Rue de Crauthem à Hellange
Heffingen CR128 CR 128 rue Am Duerf à Heffingen
Hesperange CR173 CR173 Réam. Accès Sandweiler-Gare
Junglinster CR119 Traversée de Altlinster
Junglinster CR131 Redr. CR 131 Junglinster – Bourglinster
Junglinster N11 Contournement de Junglinster
Kayl N31 Réam. Carr. N33-N31-CR165 à Kayl
Kehlen CR102 Racc. CR 102 à la Z.I. à Kehlen
Kehlen CR103 Traversée de Olm Lot II
Kopstal CR181 Contournement sud de Bridel
Luxembourg N4 Giratoire Cloche d’Or N4 – CR186
Luxembourg N5 Giratoire N5 à Helfenterbrück
Luxembourg V.vic. Réamén. Rue de Trèves à Luxembourg
Mamer N6 Giratoire et pont à Mamer N6
Mamer N6 Liaison CR102-N6 entre Mamer et Cap
Mersch CR102 OA 201 sur l’Eisch à Mersch
Mersch CR120 Redr. rue Belle Vue à Rollingen
Mersch N7 Reconstruction OA 202 à Mersch (N7)
Mertert N10 Wasserbillig – Moersdorf Lot II
Mertert N10 N10 Wasserbillig – Moersdorf Lot III
Niederanven CR132 CR 132 entre Oberanven et Ernster
Nommern CR346 CR346 traversée de Schrondweiler
Pétange N5 Traversée de Rodange
Remerschen CR152 Redressement Wintrange – Remerschen
Roeser CR159 Redressement CR159 Peppange – Livange
Sandweiler N2 Contournement de Sandweiler
Sandweiler N2 Réamén. rue Principale Sandweiler
Schuttrange CR132 Redr. Schrassig – Schuttrange CR132
Schuttrange CR185 Traversée de Neuhaeusgen CR185
Septfontaines CR105 Traversée de Septfontaines
Strassen/Bertrange RN34 Liaison N6 – Rue de l’Industrie Bertrange
Waldbredimus CR148 Réaménagement à Gondelange
Walferdange CR181 2e voie de détresse CR 181 Bereldange
Weiler-la-Tour CR226 Redr. CR226 entre Syren et Filsdorf
Wormeldange CR122b Redr. rue Principale à Wormeldange

Dans le cadre du relogement des grands axes à trafic intense en dehors des
agglomérations, les études relatives aux contournements de localités, bénéficiant
d’une première priorité, ont été poussées de façon à pouvoir entamer les procédures
définitives d’approbation relatives aux contournement sud de Bridel, le contournement
de Bous, pour le contournement de Sandweiler et pour la voie de liaison entre la RN6
et l’échangeur de Helfent à Bertrange/Strassen.

A côté des redressements de la voirie, la DSRL a poursuivi le programme des
renforcements coordonnées et des reprofilages sur les sections courantes se trouvant
en dehors des agglomérations. Ainsi le programme de réfection et de renforcement
des couches d’usure de la voirie de l’Etat, s’étalant sur les trois exercices budgétaires
96, 97 et 98, a été poursuivi au courant de l’année écoulée, et une longueur totale de
voirie de 38,9 km a été revêtue d’une nouvelle couche de roulement en enrobés de
type Splittmastix.

En ce qui concerne le renouvellement des couches de roulement à l’intérieur des
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agglomérations, la campagne de raclage et de renouvellement des tapis en enrobés a
permis de traiter une longueur totale de 15,7 km de traversée.

Dans le domaine des pistes cyclables, il y a d’abord lieu de noter les travaux
réalisés, à savoir :

• La piste cyclable Belvaux – Esch/Alzette (PC 8) est en voie d’achèvement ;

• Le passage souterrain à Beidweiler (PC 2) a été mis en service ;

• La piste cyclable vers Martelange (PC 17 et PC 18) est achevée à l’exception
d’une jonction restée en souffrance pour des difficultés d’emprises ;

• Plusieurs aménagements et réfections locales ont été faites.

En ce qui concerne les études, les dossiers suivants ont été réalisés :

• PC 2 Luxembourg – Hostert ;

• PC 22 Wilwerwiltz – Hosingen ;

• PC 23 Tandel ;

• PC 5 Supp – Medernach.

A part les études déjà réalisées, plusieurs études sont en cours d’élaboration :

• PC 15 Steinsel – Lorentzweiler ;

• PC 8 Rumelange – Tétange ;

• PC Ettelbruck – Goebelsmuhle ;

• PC Dudelange – Goebelsmuhle.

Au chapitre du reclassement de la voirie de l’Etat et du balisage des routes les
activités de l’administration des Ponts et Chaussées se résument comme suit :

Reclassement de la voirie de l'Etat

L’administration est occupée à élaborer de nouvelles propositions de reclassement
en suivant la même philosophie que lors du dernier reclassement de la voirie fixé par
la loi du 25.12.1995, c.à.d. classer les routes selon leur fonction, l'intensité du trafic,
l'accessibilté des localités, la géométrie, le degré d'urbanisation, les transports en
commun, etc. Ces propositions feront l’objet d’un nouveau projet de loi de
reclassement de la voirie.

Balisage des routes - points de repère (1995-98)

Le balisage des routes de l'Etat est un système de repérage destiné en premier lieu
à l'utilisation interne de notre administration et servant en second lieu aux forces de
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l'ordre pour la localisation des accidents de circulation et la détection des points noirs.
Les nouveaux repères, qui seront placés tous les 500m aux points kilométriques du
réseau tel qu'il a été défini par la loi sur le reclassement de la voirie du 22.12.1995,
doivent rester immuables dans le temps, même si le PK change suite à des
modifications du tracé. Les panneaux portent une signalisation de couleur blanche sur
fond rouge pour les routes nationales et noir sur fond jaune pour les chemins repris.

Entre 1995 et 1998, 1390km de routes, dont 420km de routes nationales et 970km
de chemins repris ont ainsi été balisés en se basant sur le réseau routier de
l'arrondissement de Luxembourg. Le coût total s'élève à 7,8 mio. frs.

La nouvelle loi en préparation sur le reclassement de la voirie entraînera des
adaptations du système de repérage.

Les activités de l’atelier de Bertrange (ATC) ont été les suivantes au courant des
dernières années :

En septembre 1994 l’atelier a été délogé de son ancien siège, situé dans le quartier
résidentiel de la rue Albert Ier à Luxembourg aux nouveaux bâtiments à Bertrange.
Les locaux libérés à Luxembourg ont été, soit rendus à leur propriétaire après
résiliation du contrat de bail afférent, soit réaménagés en garages pour les véhicules
de service de la DSR-L ,de la DOA, du service géologique et du service de la
photogrammétrie.

Avec ses 7 corps de métiers différents, nos ateliers développent une activité bien
appréciable dans l’intérêt de l’administration entière.

La signalisation verticale, installée sur la voirie de l’Etat est produite presque en
totalité dans nos propres ateliers. L’envergure de la production annuelle peut être
chiffrée à +/- 10.000 panneaux de tous genres. Les nouvelles machines d’impression
et de lettrage permettent la réalisation d’un produit fini d’une qualité supérieure
répondant par excellence aux besoins de la pratique, ainsi qu’aux normes actuelles en
matière de signalisation. L’atout de nos ateliers ne consiste non seulement dans la
fabrication d’une grande quantité de panneaux, mais l’avantage de nos propres
installations se manifeste notamment dans les cas de besoins urgents en
signalisations spéciales.

La signalisation électrique temporaire des chantiers est également assurée depuis
les nouvelles installations à Bertrange. L’entretien des feux d’avertissement, des feux
tricolores et du réglage du trafic se fait dans l’atelier spécialisé où 2 artisans
s’occupent actuellement de cette tâche intéressante.

La section du marquage routier est composée de 4 équipes de 3 à 5 personnes qui
opèrent durant +/- 9 mois par an. Les équipes en question occupent en moyenne 9
ouvriers détachés des services régionaux et 8 ouvriers-chômeurs. Les contrats de
travail de ces derniers sont annulés à la fin de la saison, tandis que les ouvriers de
l’administration participent aux opérations du service d’hiver. Les différentes
opérations de l’équipe du marquage se lisent comme suit : Application mécanique de
la peinture froide et thermoplastique, mise en œuvre manuelle du mastique spécial à
multicomposants, démarquage d’anciennes lignes, de symboles etc.
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Le volume moyen des travaux réalisés est le suivant :

A) Traçage machinel des lignes blanches :

• Voirie normale.

Envergure +/- 700 km , valeur aux prix du secteur privé : +/- 40 millions

• Aéroport.

Pistes d’atterissages, 2 retraçages par an, voies de service et parkings sur le site du
Findel

• Parkings.

Marquage dans l’intérêt d’autres administrations de l’Etat, p.ex. Kirchberg,
Enregistrement, Transport etc.

• Pistes d’essais.

• Aires d’examen pour permis de conduire.

• Pistes pour nouveaux conducteurs.

B) Missions spéciales et extraordinaires

• Exposition « Ville de la Sculpture ».

Mise en place des objets d’art sur les différents sites de la Ville de Luxembourg et
récupération du matériel à la fin de l’exposition.

• Présidence Luxembourgeoise de la U.E.

Signalisation générale des voies d’accès, parkings, hôtels, centre de conférence etc.
dans l’intérêt de l’organisation des deux sommets européens de novembre et
décembre 1997.

• Sommet de l'OTAN.

Mêmes opérations que pour les événements de la Présidence. Soulignons que la
totalité des panneaux ont été fabriqués à Bertrange. L’envergure des prestations pour
les 3 sommets internationaux se résume comme suit :

Panneaux : ± 400 unités

Heures de travail : ± 1.000 (artisans et ouvriers)

Valeur approximative du matériel neuf mis à disposition : ± 2,8 mio. La majeure
partie de ces équipements de signalisation a pu être récupérée après ces
manifestations pour d’autres interventions dans le domaine de la signalisation.

• Les 6 agents de la serrurerie s’occupaient avant tout de la réparation de tous
genres d’équipements, ainsi que de la confection des supports métalliques de la
signalisation et du montage d’un grand nombre de panneaux de repérages.

• Le programme d’activité des 2 à 3 artisans de la menuiserie est permanent bien
chargé. Dans leur nouveau local ils réparaient tous genres de mobiliers de nos
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bâtiments. Ils produisaient entre autre de nouveaux équipements en bois, tels que
bancs pour parkings, pergolas, passerelles etc.

• Les 2 sections auto-mécanique et auto-électrique se chargeaient comme dans le
passé du dépannage et de la réparation des véhicules et des machines attachés
aux différents services de l’administration.

• Le seul artisan carrossier s’occupait durant toute l’année de la mise en état des
carrosseries caduques et du débosselage des véhicules endommagés.

Le résultat est appréciable, les véhicules des Ponts et Chaussées se montrent plus
soignés depuis de fonctionnement de cette cellule créée en 1994.

La cellule « Equipements Techniques » de la D.S.R.L. également implantée à
Bertrange s’occupe depuis des années de la gestion des parcs de véhicules et de
machines. Sous la régie de la D.S.R.L. on organise les procédures d’acquisition du
nouveau matériel pour compte de tous les services de l’administration.

Les résultats ainsi obtenus sont convainquants, le regroupement permet des achats
aux meilleurs prix et conditions, uniformisation des équipements et simplification des
voies de soumission.

Finalement, l’administration a émis quelques 350 avis circonstanciés pour des
transports exceptionnels d’envergure. Le déroulement de ces convois n’a provoqué
aucun incident notable.

Au courant des années 1989 à 1998, les services de la DSR-L ont réalisé quelques
274 projets routiers représentant une dépense budgétaire de l’ordre de 9,157
milliards.

L’énumération des chantiers en question se trouve ci-après :

Commune Route Désignation du projet Budget

Bettembourg CR164 Aménagements à Noertzange 1989

Burmerange CR150 Traversée de Burmerange 1989

Differdange CR174 Redress. de Soleuvre à Differdange II 1989

Grevenmacher N1 Aménagement à Grevenmacher 1989

Heffingen N14 Traversée de Heffingen 1989

Kayl CR165 Réam. de la route Principale à Tétange 1989

Lenningen CR145 Réamén. de la rue Hardt à Canach 1989

Lintgen CR123 Traversée de Gosseldange 1989

Lorentzweiler CR122 Rue de Blaschette à Lorentzweiler 1989

Luxembourg Réam. de la rue Gasperi au Kirchberg 1989

Mondercange N13 Trav. Bergem- Pontpierre 1989

Remich N2B Réamén. de l'entrée de Remich I 1989

Wormeldange CR122 Redressement à Dreiborn 1989
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Commune Route Désignation du projet Budget

Boevange/Attert CR112 Traversée de Brouch 1990

Dalheim CR148 Réamén. rue Hoss à Dalheim 1990

Dippach CR106A Traversée de Schouweiler 1990

Flaxweiler CR122 Réamén. de l'entrée de Flaxweiler 1990

Grevenmacher CR137 Rue de Munschecker à Grevenmacher 1990

Grevenmacher CR139 Redress. Grevenmacher – Schorenshof 1990

Junglinster N14 Réamén. entre Blumenthal et Reuland 1990

Junglinster CR129 Renf. entre Gonderange et Eschweiler 1990

Kopstal N12 Réam. du virage entre Bridel et Kopstal 1990

Lorentzweiler CR123 Réamén. sortie de Hunsdorf 1990

Luxembourg N2 Renforc. Irrgarten – Sandweiler 1990

Mamer Cr102 Redressem. Mamer – Kehlen I 1990

Niederanven CR126 Renf. Senningerberg – Waldhof 1990

Sanem CR110 Redressem. Aessen – Soleuvre 1990

Sanem CR174 Metzerlach à Soleuvre II 1990

Septfontaines CR107 Traversée de Septfontaines 1990

Stadtbredimus CR149 Traversée de Stadtbredimus 1990

Strassen N6 Réamén. route d'Arlon à Strassen 1990

Bascharage CR110 Réamén. Bascharage – Hautcharage 1991

Bettembourg CR164 Réam. rue de la Gare à Noertzange II 1991

Berg N22 Traversée de Colmar/Berg 1991

Bous N2 Renforcem. Roedt – Assel 1991

Dudelange N31 Réamén. de l'entrée de Dudelange 1991

Flaxweiler CR134 Traversée de Gostingen 1991

Grevenmacher N1 Amén. rond-point à Grevenmacher 1991

Hesperange CR159/226 Redressement à Itzig 1991

Kayl CR165 Réamén. rrue de Schifflange à Kayl 1991

Larochette CR118 Réamén. rue Scherbach à Larochette 1991

Lenningen CR144 Renforcem. Canach – Lenningen II 1991

Lenningen CR144 Renforcem. Canach – Oetrange 1991

Luxembourg N7 Réamén. bd Royal à Luxembourg 1991

Remerschen N10 Remerschen-Schengen 1991

Schuttrange CR132 Traversée de Schrassig 1991

Steinfort N6 Couche de roulement à Steinfort 1991

Walferdange CR233 Redress. Dommeldange - Walferdange 1991

Walferdange N7/CR125 Aménagem. rond-point à Walferdange 1991

Weiler-la-Tour CR132/154 Traversée de Syren 1991
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Berg N22 Traversée de Colmar/Berg 1992

Bettembourg N13 Redressement Fennange-Bettembourg 1992

Dippach N13 Redressem. Dahlem – Dippach 1992

Dudelange CR161 A Réaménagement du CR 161 1992

Kehlen CR102 Traversée de Kehlen 1992

Koerich N6/N13 Giratoire Windhof 1991

Luxembourg N1 Montée de Clausen 1992

Mamer N6 Traversée de Capellen 1992

Mamer N6 Giratoire à Capellen 1992

Mondercange CR164 Rue de Schifflange à Bergem 1992

Roeser CR132 Rue de Weiler à Crauthem 1992

Roeser CR157 Réam. entrée de Roeser 1992

Roeser CR159 Réam. Berchem-Livange lot Il 1992

Sandweiler/Lux N2 Tapis Irrgarten-Sandweiler 1992

Steinsel CR123 Traversée de Steinsel 1992

Bertrange N6 Canalisation Tossebierg 1993

Bettembourg N31 Entrée de Bettembourg 1993

Boevange/Attert CR112 Redressement Brouch-Buschdorf 1993

Dalheim CR162 Réam. de l'entrée de Filsdorf 1993

Diverses div. Schlammage (LU/CA) 1993

Esch/AIzette N31 Petit Contournement lot 1 1993

Junglinster CR132 Traversée de Eschweiler 1993

Kehlen N12 Passage sous giratoire 1993

Kehlen N12 Giratoire Quatre-Vents N12/CR102 1993

Lenningen CR146 Rue de l'Ecole à Lenningen 1993

Leudelange CR179 Redr. Leudelange-Cessange 1993

Lorentzweiler CR122 Traversée de Blaschette 1993

Mersch N8 Renf. Mersch-Angelsbierg 1993

Niederanven CR132 Redr. Rameldange/Ernster 1993

Nommern N9 Traversée de Cruchten lot Il 1993

Remerschen CR152 Traversée de Wintrange lot 1 1993

Rumelange N33 Traversée de Rumelange 1993

Sanem N31 Suppr. du PN 8 à Belvaux 1993

Sanem/Esch CR168 Redr. Belvaux-Esch lot Il 1993

Schifflange CR169 Giratoire Denis Netgen 1993

Schifflange CR168 Rue de la Libération lot Il 1993

Schuttrange CR185 Rue de Beyren à Uebersyren CR185 1993
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Stadtbredimus CR145 Réam. du centre de Greiveldange 1993

Boevange/Attert CR114 Traversée de Grevenknapp 1994

Diverses Schlammage (LU/EA) 1994

Esch/Alzette N4 Carrefour Metz/Koener(Dagolux) 1994

Esch/Alzette N4 Carrefour Metz/Koener(LUX T.P.) 1994

Fischbach CR120 Traversée de Angelsberg 1994

Fischbach CR130 Tablier de O.A. 243 à Koedange 1994

Garnich CR101 Redressement à Hivange 1994

Grevenmacher NI Giratoire au Potaschbierg 1994

Hesperange CR159 Mur de soutènement à Itzig 1994

Hobscheid CR105 Traversée de Eischen CR 105/108 1994

Junglinster N11 Carrefour vers zone industrielle 1994

Junglinster N11 Réam. de la rue du Village 1994

Kayl N31 Poteau de Kayl Lot Il 1994

Larochette CR119 Trav. de Ernzen + Larochette 1994

Larochette N8 Mur de soutènement sur parking 1994

Lenningen CR143 Rue de Gostingen à Canach 1994

Leudelange N4 Giratoire vers zone industrielle 1994

Luxembourg N4 Giratoire à Cloche d'Or 1994

Luxembourg CR229 Rues de la Déportation/Barres 1994

Luxembourg N12 Renforcement du Rollingergrund 1 1994

Luxembourg N1 Remise en valeur du Bock 1994

Manternach CR134 Mur de soutènement Lot 1 1994

Mersch N7 Giratoire Mierscherbierg 1994

Mersch CR306 Rue de Glabach à Moesdorf 1994

Mersch CR101 Remise en état de l'OA 188 1994

Mondercange CR172 Redr. Ehlerange- Mondercange 1994

Reckange/Mess CR106 Traversée de Limpach 1994

Reckange/Mess N13 Traversée de Reckange 1994

Remich N2B Réfect. entrée en Remich 1994

Sandweiler N2 Redr. près de Station de Contrôle 1994

Sanem CR106 Carrefour CR106/CR1 72 1994

Sanem N31 Passage pour piétons 1994

Schifflange CR169 Redr. RP CEGEDEL-RP Netgen 1994

Schuttrange CR171 Trottoirs à Schrassig 1994

Strassen/Bertange N6 Giratoire Belle Etoile 1994

Waldbredimus N2 Apaisement à Trintange 1994
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Walferdange CR181 Voies échappatoires 1994

Walferdange CR123 Rue de Steinsel à Bereldange 1994

Wormeldange CR122 OA 417 reconstr. du pont Aalbach 1994

Betzdorf N1 OA 386 reconst. du pont sur la Syre 1995

Biwer CR134 Wecker - Wecker/Gare 1995

C/Berg+ div. CR+RN Entretien SR Mersch 1995

Contern CR132 Rue de Medingen à Moutfort 1995

Contern CR234 Réam.CR 234 z. industrielle Contern 1995

Contern N2 Apais. traversée de Moutfort 1995

Differdange CR174 Réam. de la rue Emile Mark 1995

Dippach CR103 Traversée de Bettange/Mess 1995

Diverses Glissements de terrains 1995

Diverses Réfections avant couche d'usure 1995

Esch/Alzette N4 Aménagement de la rue d'Audun 1995

Esch/Alzette N31 Rue de Neudorf -pot. de Kayl à Esch 1995

Heffingen/Laroch. N14 Heffingen - Larochette 1995

Junglinster CR122 Rodenbourg - Gonderange 1995

Junglinster N11 Renf. route d'Echternach 1995

Junglinster CR130 Renf. Altlinster-Godbrange 1995

Kehlen CR103 Entrée de Kehlen à Knapp 1995

Lintgen CR123 Berge et culée de l’OA 187 1995

Luxembourg N12 Renforcement du Rollingergrund Il 1995

Luxembourg A1 Etanchéité du pont G-D Charlotte 1995

Luxembourg N3 Raclage av. de la Liberté 1995

Manternach CR134 Mur de soutènement Lot Il 1995

Manternach CR137 Reconstr. du pont sur la Syre 1995

Mersch CR306 Réhabilitation OA 199 à Moesdorf 1995

Mersch CR306 Structure métallique de l'OA 199 1995

Mersch/Kopstal CR101 Renforc.du CR101 Kopstal-Schoenfels 1995

Mertert N 1 Merlert - Wasserbillig Lot 1 1995

Mondorf CR149 Rue du Moulin à Mondorf 1995

Remerschen CR162 Traversée de Wintrange Lot Il 1995

Remerschen N10 Accès au pont de Schengen 1995

Remerschen N10 Bande de décélération N10 1995

Schuttrange CR132 Giratoire rue du Château CR132 1995

Walferdange CR233 Recul mur d'enceinte du château 1995

Wormeldange CR134 Traversée de Ehnen 1995
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Wormeldange CR142 Traversée de Ahn 1995

Bascharage CR111 Traversée de Linger 1996

Bettembourg CR163 Montée de Abweiler 1996

Bettembourg N13 Giratoire N13/CR132 Bettembourg 1996

Bettembourg N13 Giratoire N 13 entrée Bettembourg 1996

Betzdorf CR134 Traversée de Olingen sortie Roodt 1996

Bous CR148 Traversée de Rolling 1996

Bous/Mondorf CR149 Reconstr. du pont NO 45 (CR 149) 1996

Clemency CR101 Rue N. Margue à Fingig 1996

Colmar-Berg Glissemt. terrain château Colmar 1996

Contern CR226 Rue de Syren CR 226 à Contern 1996

Differdange N31 Réam.rue des Ecoles à Differdange 1996

Diverses Schlammage 1996

Diverses CR162 Renforc. CR 162 Filsdorf-Wintrange 1996

Diverses Piste cyclable Luxbg.- Attert 1996

Diverses div. Travaux préalables aux reprofilages 1996

Diverses Divers Campagne d'enduisage 1996 1996

DiversesSR LUX div. Entretien et réparation RN CR SRLUX 1996

Dudelange CR184 Réam. de la de de Volmerange 1996

Esch/Alzette N31 Petit Contournement Lot IIA 1996

Esch/Alzette N31 Petit Contournement Lot IIB 1996

Frisange N16 Ilot central à la sortie de Aspelt 1996

Hespérange/Contern CR226 Redr. du CR226 ltzig - Contern 1996

Hespérange/Dalhei CR162 Renforcement du CR162 1996

Junglinster CR119 Traversée de Eisenborn 1996

Junglinster CR122 Redressement du CR 122 à Gonderange 1996

Junglinster CR122 OA 413 pont de Gonderange 1996

Kehlen CR103 Traversée de Olm Lot 1 1996

Kopstal CR181 Giratoire Biirgerkraitz 1996

Larochette N14 Traversée de Larochette 1996

Lenningen CR147 Redressement Golf - N28 1996

Lintgen CR101 Collecteur à Lintgen (CR 101) 1996

Lorentzweiler CR123 Traversée de Hunsdorf 1996

Luxembourg CR232 Rue de Kiem à Neudorf 1996

Luxembourg N50 Réam. rue de la Gare à Luxbg. 1996

Luxembourg CR230 Giratoire rue de Merl CR 230 1996

Luxembourg FK Giratoire Bd. Adenauer/Circ. Foire 1996
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Mersch N8 Renf. Reckange - Brouch 1996

Mersch CR102 Réam. place St Michel CR 102 1996

Mertert N10 Renf. N10 Wasserbillig-Moersdorf 1996

Mondercange N13 Giratoire N13/CR169 à Pontpierre 1996

Mondorf N16 Giratoire N16/CR152 à Mondorf 1996

Pétange N5 Traversée de Pétange 1996

Pétange anc.N5 OA 81 réamén. voirie Lamadeleine 1996

Remich N16 Route de Mondorf - Giratoire 1996

Rumelange N33 Suppr. du pass. à niv. à Rumelange 1996

Sandweiler N2 Giratoire N2/CR234à Sandweiler 1996

Sanem N31 Mur antibruit à Belvaux 1996

Schifflange CR170 Chemin pour piétons s. OA ferrov. 1996

Strassen CR181 Réaménagement Strassen - Bridel 1996

Tuntange CR105 Reconstr. du pont Kalbach 1996

Wellenstein N10 Schwebsange - Bech/Kleinmacher 1996

Wormeldange CR122 Redr. Weissbach - Dreiborn 1996

Wormeldange N10 Aire de rebroussement à Ahn 1996

Standardisation des O.A. de f. port 1997

Bettembourg N13 Réam.route de Mondorf N 13 Bettembourg 1997

Bissen N22 Redr. N22 de de Colmar à Bissen 1997

Biwer CR136 Réaménagement du CR136 à Boudler 1997

Bous/Mondorf CR149 Renforcement Ellange - Erpeldange 1997

Colmar-Berg CR345 Aménag. traversée à Welsdorf CR 345 1997

Contern CR226 CR 226 Itzig-Contern lot Il 1997

Dippach N5 Giratoire N5/N13 à Dippach 1997

Dippach CR103 CR103 trav. de Bettange/Mess 1997

Diverses Divers Campagne d'enduisage 1997 1997

Esch/Alzette CR168 Réaménagement de la rue de Belval 1997

Fischbach CR119 Reconstr. OA 241 à Weyer CR 119 1997

Frisange CR156 Rue Pierre d'Aspelt à Aspelt 1997

Heffingen CR128 Reconstruction OA 242 à Soup 1997

Heffingen N14 Réam. N 14 entrée de Heff ingen 1997

Hesperange N3 N3 Voie Bus Alzingen-Hesper-Howald 1997

Junglinster N14 Passage sout. piste cyc. Beidweiler 1997

Kayl N33 Tétange - Kayl 1997

Koerich CR110 Entrée de Koerich 1997

Lenningen CR144 Amén. entrée de Lenningen CR144 1997



- 45 -

Commune Route Désignation du projet Budget

Lintgen CR101 CR 101 rue de Fischbach à Lintgen 1997

Luxembourg v.vic. Réam. rue de la Reine à Lux. 1997

Luxembourg div. Raclage voirie plateau du Kirchberg 1997

Luxembourg CR232 CR 232 rue du Kiem à Neudorf (II) 1997

Luxembourg div. Raclages voirie Etat Ville de Lux. 1997

Luxembourg v.vic. Rue de la Reine à Luxbg. Pavages. 1997

Mertert N1 Traversée de Wasserbillig lot Il 1997

Mondercange CR164 CR164 rue de Noertzange à Bergem 1997

Pétange N5 Carrefour frontière à Rodange 1997

Pétange RN5D Redr. rue Gillardin à Petange 1997

Reckange/Mess CR178 Mur de soutènement à Reckange/Mess 1997

Remich N10 Remise en état N 10 à Remich 1997

Septfontaines CR1 05A CR 105 réf. rue de Nospelt à Roodt. 1997

Stadtbredimus N10 Trottoirs N 10 sorlie Stadtbredimus 1997

Stadtbredimus CR146 CR 146 traversée de Greiveldange 1997

Strassen CR230 Redr. CR 230 Xaviershaff à Strassen 1997

Weiler-la-Tour CR132 Giratoire à Syren 1997

Weiler-la-Tour CR132 Redr. CR 132 rue de Weiler à Hassel 1997

Bertrange CR181 Redressement CR 181 à Bertrange 1998

Biwer N14 Réamenag. de la Boudlerbach N 14 1998

Boevange/Attert CR116 CR116 Helperterwee à Buschdorf 1998

Boevange/Attert N22 N 22 traversée de Boevange 1998

Clemency CR101 Redressement CR 101 à Clemency 1998

Dalheim CR162 CR1 62 traversée de Filsdorf 1998

Differdange CR174 CR 174 rue J. Kennedy à Differdange 1998

Diverses div. Renforcmts. CR 122, 306, 119, 120a 1998

Diverses Div Mise en état garde-corps 1998

Diverses div. Campagne d'enduisage 1998 1998

Dudelange N31 Girat.N 31 Dudelange+accès c. recyc 1998

Dudelange CR160 Carrefour Kraitzbierg à Dudelange 1998

Dudelange CR184 Réam. CR 184 à Dudelange(Volmerange) 1998

Esch/Alzette N4 Réam du bd Kennedy à Esch/Alzette 1998

Frisange CR157 Rue de Crauthem à Hellange 1998

Hesperange CR226 Renforcement CR226 Hesper-Itzig 1998

Luxembourg N1 Pont sur l'Alzette à Clausen OA 773 1998

Nommern CR115 CR115 traversée de Schrondweiler 1998

Remerschen CR152 CR152 Réam. à l'entrée de Schengen 1998
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Roeser CR132 CR 132réam. à la sortie de Crauthem 1998

Sanem CR178 CR 174/178Rue de l'Ecole à Soleuvre 1998

Sanem CR174 Carrefour CR174/rue Scheierhof 1998

Sanem CR110 Carrefour CR110/CR172 Ehlerange 1998

Schuttrange CR185 Trottoirs/Assain. CR185 à Munsbach 1998

Steinfort N6 Aménagement N6 centre de Steinfort 1998

Weiler-la-Tour CR132 Redr. CR132 rue de Hassel à Syren 1998

Wellenstein CR151 Entrée en Wellenstein 1998

Wormeldange N10 Recyclage à froid à Ehnen RN 10 1998

b) DIVISION DES SERVICES REGIONAUX DIEKIRCH

La dernière décennie a été marquée par queleques importants développements en
matière de construction routière:

(1) Construction de carrefours giratoires

Dans le but de fluidité et de sécurité du trafic, notre administration a réaménagé un
nombre important de croisements névralgiques en carrefours giratoires. Les giratoires
réalisés depuis 1989 sur le territoire de l’arrondissement de Diekirch sont les
suivants :

• Ettelbruck-Sud (N7)

• Echangeur d’Ingeldorf (N7)

• Friedhaff (N7)

• Hosingen-Sud (N7)

• Rippweiler Barrière (N12)

• Antoniushof (N12)

• Bleesbrück (N17)

• Oberpallen (N22)

• Koetschette (N23)

• Noerdange (N24)

• Bavigne (N26)

• Entrée Parc Hosingen (CR 322)

• Diekirch « Op der Lann » (CR 351a)

Outre ces 13 réalisations, 8 autres carrefours giratoires sont actuellement à l’étude.
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(2) Contournement de localités

Dans le cadre du relogement des grands axes à trafic important en dehors des
agglomérations, un certain nombre de contournements sont à l’étude auprès de la
DSR-Diekirch, à savoir :

• Contournement de Hosingen (E 421)

• Contournement de Troisvierges (N12)

• Contournement Nord de Diekirch (N7/N17)

• Contournement de Vianden (N17)

Tous ces projets figurent au plan directeur concernant les contournements de
localités et ils sont discutés en commission interministérielle pour en déterminer
l’oppportunité, les aménagements, leur intégration dans le paysage ainsi que le rang
de priorité de leur réalisation.

(3) Construction et rétablissement des ponts

En matière d’ouvrages d’art, il a été procédé à la construction, la reconstruction et le
rétablissement de plusieurs ouvrages d’art :

constructions nouvelles :

• passage supérieur à Clervaux (suppression d’un passage à niveau)

• pont enjambant la N15 au carrefour Schuman réaménagé.

reconstructions :

• Pont frontalier à Wallendorf

• Pont à Roudbach

• Trois ponts entre Warken et Welscheid

rétablissements :

• Piles des ponts sur le Lac de la Haute Sûre à Insenborn et Lultzhausen

• Pont sur le Lac Inférieur à Bivels

• Pont sur l’Our à Vianden

• Pont sur la Sûre à Diekirch

• Pont frontalier à Bettel

(4) Renforcement coordonné et reprofilage

Dans le but de conférer aux routes de rase campagne un niveau de service
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satisfaisant, il a été fait un usage massif de la technique du renforcement et de
reprofilage des routes existantes. C’est ainsi que depuis 1989, quelques 440 km,
c’est-à-dire un tiers du réseau de la DSR-Diekirch ont été traité de cette façon qui a
permis de profiter des qualités résiduelles des chaussées existantes tout en les
renouvelant à un coût modéré.

(5) Travaux pour le compte des communes

Outre les projets pour le compte de l’Etat, la DSR-Diekirch a élaboré et réalisé un
nombre impressionnant de projets pour le compte des communes.

Ces projets comprennent tout d’abord queleques 150 routes du réseau communal et
plus de 250 réalisations dans le cadre de l’approvisionnement en eau potable et en
évacuation des eaux usées. Dans ce domaine, l’administration a réalisé un certain
nombre de stations de pompage, de réservoirs d’eau et de stations d’épuration.

(6) Conclusion

Joint à la présente, le lecteur trouve deux annexes résumant les activités de la DSR-
Diekirch en matière d’infrastructure routière :

• Le relevé des chantiers exécutés, en exécution ou adjugés sur le réseau des
routes nationales et des chemins repris pendant l’année 1998 ;

• Le relevé complet, classé par commune et par année, de tous les travaux réalisés
sur le réseau routier de l’Etat à partir de 1989.

(7) Relevé des chantiers pour l’année 1998

Routes Nationales

N 7 Traversée de Schieren Lot 2

N 7B Voirie du camp militaire du Herrenberg

N 7 Giratoire Hosingen

N 7 Giratoire Wemperhardt

N 10 Entrée de Bettel

N 10 Traversée de Stolzembourg

N 12 Giratoire Rippweiler barrière

N 12 Reprofilage Derenbach - Féitsch

N 12 Traversée de Troisvierges
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N 14 Stabilisation talus Medernach - Larochette

N 15 Traversée de Heiderscheid

N 15 Reprofilage Büderscheid - Schumann

N 15 Accès décharge Nothum (Ministère Environnement)

N 15 Réaménagement de la traversée de Pommerloch

N 18 Clervaux – Lentzweiler

N 19 Traversée de Reisdorf

N 22 Reprofilage Useldange - Boevange

N 23 Traversée de Rambrouch

N 25 Renforcement Wiltz - Kautenbach

N 27 Voie d’évitement carrière Michelau

Chemins Repris

CR 106 Kräitzerbuch - Schweich

CR 118 Scheidgen - Lauterborn

CR 128 Christnach - Waldbillig

CR 128 Sortie de Waldbillig

CR 129 Renforcement E 29 - Zittig

CR 132 Mechelshaff - Scheidgen

CR 141 Mompach - Pafebierg

CR 303 Traversée de Colpach/Bas

CR 303 Traversée de Colpach/Haut

CR 303 Traversée de Colpach/Haut

CR 303 Colpach - Roodt

CR 307 Traversée de Neunhausen

CR 308 Traversée de Heiderscheid

CR 308 Traversée de Bourscheid

CR 308a Traversée d’Eschette
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CR 309 Traversée de Tarchamps

CR 309 Harlange - Watrange

CR 309 Traversée de Boulaide

CR 309 Visibilité à Schleif

CR 310 Petit Nobressart – Holtz

CR 311 Martelange – Wolwelange

CR 314 Entrée d’Oberfeulen

CR 314 Traversée d’Oberfeulen

CR 318 Traversée de Roullingen

CR 320 Putscheid - Stolzembourg

CR 322 Consthum - Holtzthum

CR 322c Accès au Parc Hosingen

CR 322 Renforcement près de la Mairie de Putscheid

CR 326 Traversée de Munshausen

CR 326 Munshausen - Marnach

CR 331 Rue de Kautenbach à Nocher

CR 331 Traversée de Dahl

CR 332 Eselborn – Weicherdange

CR 336 Huldange - Schmiede

CR 339 Entrée de Hupperdange

CR 341 Huldange – Hautbellain

CR 343 Traversée de Neidhausen

CR 357 Rue de la Gare à Moestroff

CR 358 Renforcement Reisdorf - Keiwelbach

CR 364 Grand-Rue à Beaufort

CR 370 Renforcement Pafebierg - Herborn

CR 372 Renforcement Dickweiler - Rosport
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CR 372 Traversée de Rosport

CR 377 Rue Fleibour à Michelau

(8) Relevé des investissements 1989 - 1999

Commune Route Désignation du projet Budget

Beaufort CR 364 Rue du Grundhof à Beaufort 1989

Beckerich CR 301 Tapis Beckerich 1989

Beckerich N 22 Sortie Oberpallen 1989

Beckerich N 24 Traversée Huttange 1989

Beckerich N 24 Entrée de Beckerich 1989

Berdorf CR 364/137 Traversée Berdorf 1989

Clervaux CR 339 Traversée Urspelt 1989

Consdorf CR 137 Rte de Luxembourg à Consdorf Lot 1 1989

Echternach CR 378 Accès au Lac 1989

Ell CR 301 Traversée Ell 1989

Ermsdorf CR 358/357 Mur carrefour Keiwelbach 1989

Erpeldange CR 351 Rue du Château Erpeldange 1989

Erpeldange N 27 Reprofilage Erpeldange - Michelau Lot 1 1989

Eschweiler CR 328 Traversée Eschweiler 1989

Heiderscheid N 15 Entrée de Heiderscheid 1989

Hoscheid N 7C Traversée Hoscheid Lot 1 1989

Mompach N 10 Traversée Born Lot 2 1989

Munshausen N 18 Marnach - Clervaux dernier lot 1989

Rambrouch CR 308 Koetschette - Grevels 1989

Rambrouch CR 313 Arsdorf - Heispelt 1989

Redange N 22 Entrée de Redange 1989

Troisvierges CR 336 Traversée Wilwerdange 1989

Troisvierges CR 374 Entrée de Troisvierges 1989

Useldange N 24 Traversée Rippweiler Lot 1 1989

Vianden CR 344 Rue du Sanatorium à Vianden Lot 1 1989

Wincrange N 12 Erpeldange - Derenbach Lot 2 1989

Winseler CR 329B Noertrange - Derenbach Lot 1 1989

Bastendorf CR 352 Brandenbourg - Landscheid 1990

Beckerich CR 106/106C Carrefour Niederpallen 1990

Bettendorf CR 356 Broderbour à Gilsdorf 1990

Bettendorf N 17/19 Giratoire Bleesbreck - Bettendorf 1990

Bourscheid N 27 Restauration PS à Michelau 1990

Bourscheid N 27 Restauration PS à Goebelsmühle 1990

Clervaux CR 332 Eselborn - Lentzweiler Lot 1 1990

Clervaux CR 332/332B Carrefour à Eselborn 1990

Clervaux CR 339 Passage Supérieur en gare de Clervaux 1990

Echternach N 10 Haalergaass à Echternach Lot 1 1990

Ermsdorf CR 358 Medernach - Ermsdorf 1990



- 52 -

Commune Route Désignation du projet Budget

Erpeldange E 421 Tapis Ettelbrück - Diekirch 1990

Eschweiler N 12 Erpeldange - Derenbach Lot 2 1990

Fouhren CR 354 Seltz - Longsdorf 1990

Fouhren N 10 Bettel - Vianden Lot 1 1990

Hosingen N 10 Stolzembourg - Untereisenbach 1990

Mertzig N 21 Mertzig - Oberfeulen 1990

Mompach N 10 Entrée et sortie de Moersdorf 1990

Neunhausen CR 314 Traversée Lultzhausen 1990

Rambrouch CR 116 Folschette - Goelt 1990

Rambrouch N 23 Koetschette - Riesenhaff 1990

Rambrouch N 23 Kimm - Martelange 1990

Rambrouch N 23 Poteau de Hostert 1990

Reisdorf CR 128A Traversée Bigelbach 1990

Rosport N 10 Steinheim - Echternach 1990

Weiswampach CR 335 Traversée Leithum 1990

Wiltz CR 329 Rue du Pont à Wiltz 1990

Wincrange CR 329C Schimpach / Gare 1990

Wincrange CR 333 Traversée Hoffelt 1990

Bech CR 132 Sortie de Bech 1991

Beckerich CR 106 Schweich - Elvange 1991

Bettendorf N 19 Bettendorf - Moestroff 1991

Bourscheid CR 306 Traversée Lipperscheid Lot 2 1991

Bourscheid CR 349 Entrée Kehmen 1991

Clervaux CR 340 Traversée Reuler 1991

Consdorf CR 118/121 Mur de soutènement Breidweiler/Pont 1991

Echternach E 29 Tapis pont frontalier à Echternach 1991

Ell CR 301 Reprofilage Ell - Nagem 1991

Ell N 22/CR 301 Entrée d'Ell 1991

Ermsdorf CR 356 Traversée Ermsdorf 1991

Erpeldange CR 348 Entrée Bürden 1991

Erpeldange N 27 Reprofilage Erpeldange - Michelau Lot 2 1991

Eschweiler CR 325 Traversée Erpeldange (Wiltz) 1991

Eschweiler N 12 Erpeldange - Derenbach Lot 3 1991

Feulen N 21 Tapis contournement Oberfeulen 1991

Goesdorf CR 321 Traversée Bockholtz 1991

Goesdorf CR 321 Nocher - Route 1991

Grosbous CR 306 Reprofilage Grosbous - Vichten 1991

Heinerscheid CR 338 Lieler - frontière belge 1991

Heinerscheid CR 339 Reprofilage Urspelt - Heinerscheid 1991

Heinerscheid E 421 Reprofilage Marnach - Heinerscheid 1991

Hoscheid E 421 Redressement sur pont à Hoscheid 1991

Hosingen CR 322 Reprofilage Schinker - Wahlhausen 1991

Hosingen CR 322 Reprofilage Wahlhausen - Weiler 1991

Hosingen N 10 Entrée Rodershausen 1991

Lac Haute Sûre CR 309 Traversée Watrange 1991
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Lac Haute Sûre CR 316 Traversée Mecher 1991

Lac Haute Sûre N 25 Reprofilage Schuman - Bavigne Lot 1 1991

Medernach CR 358 Reprofilage Savelborn - Medernach 1991

Mertzig CR 345 Traversée Mertzig 1991

Munshausen N 10/18 Traversée Marnach 1991

Neunhausen N 27 Réparation piles pont Dirbach 1991

Neunhausen N 27 Réparation piles pont Lultzhausen 1991

Putscheid CR 320 Traversée Putscheid 1991

Putscheid CR 322/352 Carrefour Groestaen 1991

Rambrouch CR 311 Traversée Perlé 1991

Rambrouch CR 311A Reprofilage Wolwelange - Perlé 1991

Rambrouch N 23 Traversée Hostert 1991

Redange N 22 Traversée Redange 1991

Reisdorf N 10 Dillingen - Wallendorf 1991

Schieren CR 347 Rte de Stegen à Schieren 1991

Troisvierges CR 337 Basbellain - Hautbellain 1991

Vichten CR 305 Réparation dallot à Vichten 1991

Wahl CR 307 Traversée Buschrodt 1991

Waldbillig CR 118 Larochette - Christnach 1991

Waldbillig CR 118 Reprofilage Christnach - Pont Breidweiler 1991

Waldbillig CR 121 Mur de soutènement Schiessentümpel 1991

Weiswampach E 421 Weiswampach - Wemperhardt 1991

Wincrange CR 332 Traversée Deiffelt 1991

Wincrange CR 332 Eselborn - Lentzweiler Lot 2 zone indust. 1991

Wincrange CR 335 Route et pont à Maulusmühle 1991

Wincrange CR 335 Clervaux - Maulusmühle 1991

Wincrange N 18 Clervaux - Antoniushof Lot 1 1991

Winseler CR 319 Wiltz - Winseler 1991

Winseler CR 329 Wiltz - Noertrange 1991

Winseler CR 329B Noertrange - Derenbach Lot 2 1991

Beaufort CR 128 Traversée Beaufort 1992

Beckerich N 24 Reprofilage Huttange - Noerdange 1992

Bourscheid N 27 Reprofilage Erpeldange - Michelau Lot 3 1992

Clervaux CR 327 Traversée Weicherdange 1992

Clervaux CR 332 Clervaux - Eselborn 1992

Consdorf CR 137 Rte de Luxembourg à Consdorf Lot 2 1992

Echternach N 10 Haalergass à Echternach Lot 2 1992

Ell N 22 Reprofilage Ell - Redange 1992

Ermsdorf CR 347 Traversée Stegen 1992

Eschweiler CR 324 Reprofilage Station de contrôle - Pintsch 1992

Ettelbrück CR 349 Traversée Warken 1992

Feulen CR 350 Traversée Niederfeulen 1992

Feulen N 15 Sortie de Feulen 1992

Feulen N 21 Rte d'Arlon à Feulen 1992

Fouhren N 17 Sortie de Fouhren 1992
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Fouhren N 17B Reprofilage Fouhren - Bettel 1992

Goesdorf CR 321 Reprofilage Goesdorf - Dahl - Nocher 1992

Goesdorf CR 321A Traversée Dahl 1992

Goesdorf N 15 Reprofilage Buderscheid - Schuman 1992

Heinerscheid E 421 Reprofilage Heinerscheid - Weiswampach 1992

Hoscheid N 7C Traversée Hoscheid Lot 2 1992

Lac Haute Sûre N 26 Traversée Bavigne 1992

Lac Haute Sûre N 26 Sortie de Bavigne 1992

Lac Haute Sûre N 26 Reprofilage Schuman - Bavigne lot 2 1992

Medernach CR 358 Reprofilage Savelborn - Medernach 1992

Medernach N 14 Reprofilage Stegen - Medernach 1992

Rambrouch N 23 Mur de soutènement Rambrouch 1992

Rosport CR 141 Reprofilage Osweiler - Pafebierg 1992

Rosport CR 368 Traversée Steinheim 1992

Rosport N 10 Appaisement traversée Steinheim 1992

Troisvierges CR 374 Traversée Biwisch 1992

Useldange CR 116/305A Traversée Useldange 1992

Vianden CR 344 Rue du Sanatorium à Vianden Lot 2 1992

Vianden N 10 Bettel - Vianden Lot 2 1992

Vichten CR 305 Entrée Michelbuch 1992

Vichten CR 306 Reprofilage Grosbous - Vichten 1992

Waldbillig CR 128 Christnach - Heffingen 1992

Waldbillig CR 128 Rue de Heffingen à Christnach 1992

Wiltz N 25 Renforcement Wiltz - Kautenbach 1992

Wincrange CR 333 Reprofilage Hachiville - Weiler - 3Vierges 1992

Wincrange CR 333A Traversée Hachiville 1992

Winseler CR 309 Traversée Doncols 1992

Winseler CR 319 Winseler - Poteau de Doncols 1992

Bastendorf CR 352 Rue Tomm à Bastendorf 1993

Beaufort CR 128 Reprofilage Beaufort - Reisdorf 1993

Beckerich CR 106 Reprofilage Elvange - Noerdange 1993

Beckerich CR 301 Reprofilage Beckerich - Ell 1993

Beckerich N 24 Traversée Noerdange 1993

Bourscheid CR 348 Réhabilitation 3 ponts Warken - Welscheid 1993

Bourscheid N 27 Mur de soutènement longeant la Sûre 1993

Clervaux CR 339 Reprofilage Clervaux - Urspelt 1993

Clervaux N 18 Gare routière à Clervaux 1993

Consdorf E 29 Renforcement Mechelshaff - Lauterbour 1993

Consdorf E 29 Souterrain au lieu-dit "Wolper" 1993

Diekirch N 14 Mur de soutènement sortie de Diekirch 1993

Diekirch N 7B Réfection drillsquare Herrenberg 1993

Ell CR 301 Reprofilage Beckerich - Ell 1993

Erpeldange CR 351 Rue Haemerich à Erpeldange 1993

Eschweiler CR 325 Entrée Knaphoscheid 1993

Eschweiler CR 325 Reprofilage Kirel - Drauffelt 1993
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Goesdorf N 27 Zone visibilité Bockholtz - H' grund 1993

Goesdorf N 27 Mur soutènement Bockholtz - H' grund 1993

Grosbous CR 306 Reprofilage Grosbous - Grevels 1 1993

Heinerscheid CR 340 Urspelt - Fischbach 1993

Heinerscheid E 421 Traversée Heinerscheid 1993

Hosingen E 421 Renforcement Marnach - Hosingen 1993

Hosingen N 10 Réfections Dasbourg/pont - Marnach 1993

Medernach N 14 Mur de soutènement à Medernach 1993

Mertzig CR 345 Reprofilage Mertzig - Dellen 1993

Mompach CR 135 Réfection mur Givenich - Moersdorf 1993

Munshausen CR 326/326B Traversée Roder 1993

Redange CR 301A Reprofilage Nagem - CR 304 1993

Redange CR 304 Reprofilage Redange - Poteau de Hostert 1993

Rosport CR 370 Reprofilage Girst - Dickweiler 1993

Rosport N 10 Sortie de Hinkel 1993

Saeul N 12 Stabilisation talus Tuntange - Saeul 1993

Schieren E 421 Traversée de Schieren Lot 1 1993

Troisvierges N 12A Rue de la Gare à Troisvierges 1993

Vianden N 10 Réfection culées ponts Vianden et Bivels 1993

Vianden N 10 Réhabilitation OA 115 à Bivels 1993

Vianden N 17 Consolidation talus Vianden - frontière 1993

Vianden N10 Réhabilitation OA 114 à Vianden 1993

Wahl CR 306 Reprofilage Kuborn - Grevels 1993

Waldbillig CR 128 Reprofilage Waldbillig - Haller 1993

Waldbillig CR 356 Freckeisen - Christnach 1993

Wiltz N 25 Réparation dallots Wiltz - Kautenbach 1993

Wincrange N 18/12 Giratoire Antoniushof - Lentzweiler 1993

Winseler CR 319 Reprofilage Winseler - Poteau de Doncols 1993

Winseler CR 329 Traversée Noertrange 1993

Bastendorf N 17 Bleesbreck - Bastendorf 1994

Beaufort CR 364 Reprofilage Beaufort - Vugelsmillen 1994

Beaufort CR 364 Renforcement Beaufort - Vugelsmillen 1994

Beckerich N 22 Entrée d'Oberpallen 1994

Berdorf CR 364 Renforcement Berdorf - Echternach 1994

Bettendorf N 19 Traversée Moestroff 1994

Clervaux N 18 Mur à l'entrée de Clervaux 1994

Consdorf CR 121 Reprofilage Pont Breidweiler - Müllerthal 1994

Consdorf CR 121 Reprofilage Pont Beidweiler - Blumenthal 1994

Consdorf CR 137 Reprofilage Consdorf - Berdorf 1994

Diekirch E 421 Gare routière à Diekirch 1994

Feulen N 15 Apaisement à Niederfeulen 1994

Kautenbach CR 331 Mur à Kautenbach 1994

Lac Haute Sûre CR 315 Reprofilage Bavigne - Poteau de Harlange 1994

Mompach CR 370 Reprofilage Hinkel - Girst 1994

Mompach N 10 Born/Moulin - Hinkel 1994
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Putscheid N 10 Reprofilage Stolzembourg - Untereisenbach 1994

Rambrouch N 27 Reprofilage Arsdorf - Insenborn 1994

Reisdorf CR 358A Pont frontalier à Wallendorf (part Lux.) 1994

Reisdorf CR 358A Accès pont Wallendorf 1994

Rosport CR 139 Traversée Osweiler 1994

Useldange N 12 Reprofilage Saeul - Reichlange 1994

Useldange N 22 Renforcement Roudbach - Everlange 1994

Waldbillig CR 356 Waldbillig - Müllerthal 1994

Wilwerwiltz CR 321 Traversée Wilwerwiltz 1994

Wincrange CR 333 Traversée Weiler 1994

Wincrange N 20 Feitsch - Allerborn - frontière belge 1994

Bastendorf CR 353 Tapis Bastendorf 1995

Bech CR 132 Reprofilage Brouch - Bech 1995

Berdorf CR 137 Entrée Berdorf 1995

Boulaide CR 309 Pont Misère - Boulaide 2 1995

Bourscheid CR 308 Talus Lipperscheid - Unterschlinder 1995

Bourscheid CR 349 Traversée Scheidel 1995

Bourscheid N 27 Willspull - Michelau 1995

Consdorf CR 365 Tapis Colbette 1995

Diekirch CR 351A Op de Lann à Diekirch 1995

Ell CR 303 Renforcement Colpach - Oberpallen 1995

Ettelbrück N 7 Carrefour zone piétonne Ettelbrück 1 1995

Ettelbrück N15 Glissement Lopert 1995

Feulen N 15 Tapis sortie de Feulen 1995

Fouhren N 17 Tandel - Fouhren 1995

Goesdorf CR 321 Sortie de Goesdorf 1995

Heinerscheid CR 340 Tapis Fischbach 1995

Hoscheid E 421 Traversée Hoscheiderdickt 1995

Hosingen CR 324 Bockholtz - Hosingen 1995

Hosingen N 10 Traversée Untereisenbach 1995

Lac Haute Sûre N 15 Carrefour Schumann 1995

Saeul N 8 Reprofilage à la sortie de Saeul 1995

Useldange N 22 Reconstruction OA 325 Roudbach 1995

Useldange N 22 Traversée Everlange 1995

Useldange N 24 Traversée Rippweiler Lot 2 1995

Vianden CR 322 Reprofilage Groestaen - Vianden 1995

Wahl CR 308 Poteau de Wahl - Grevels 1995

Wiltz N 15 Carrefour Schumann 1995

Wincrange CR 335 Clervaux - Maulusmühle 2 1995

Bech CR 137 Reprofilage Bech - Route E 29 1996

Bech E 29 Reprofilage Altrier - Wolper 1996

Bech E 29 Reprofilage Graulinster - Altrier 1996

Bech E 30 Mur Rippigerkopp 1996

Beckerich CR 106 Kraitzerbuch - Schweich 1996

Beckerich CR 106C Sortie de Niederpallen 1996



- 57 -

Commune Route Désignation du projet Budget

Beckerich CR 301 Traversée Schweich 1996

Bettborn N 12 Tapis Pratz - Grosbous 1996

Bourscheid E 421 Reprofilage Friedhaff - Hoscheid 1996

Bourscheid N 27 Reprofilage Michelau - Bourscheidermühle 1996

Bourscheid N 27 Traversée Michelau 1996

Consdorf CR 118 Glissement à Goldkaul 1996

Consdorf CR 132 Mechelshaf - Scheidgen 1996

Consdorf CR 356 Renforcement Müllerthal -Consdorf 1996

Consthum CR 322 Holtzthum -Schinker 1996

Diekirch E 421 Reprofilage Diekirch - Friedhaff 1996

Diekirch N 7B Voirie camps militaire I 1996

Diekirch N 7B Accès camps Herrenberg 1996

Echternach CR 368 Reprofilage Echternach - Pafebierg 1996

Ell CR 310 Traversée Petit - Nobressart 1996

Ettelbrück N 15 Tourne-à-gauche Lopert 1996

Ettelbrück N 7 Carrefour zone piétonne Ettelbrück 2 1996

Feulen CR 313 Entrée d'Oberfeulen 1996

Feulen CR 314 Traversée d'Oberfeulen 1996

Fouhren N 10/17B Traversée Bettel 1996

Fouhren N 17 Souterrain et trottoirs à Fouhren 1996

Fouhren N10 Réhabilitation OA Roth-Bettel 1996

Goesdorf N 15 Tapis Buederscheid 1996

Goesdorf N 27 Murs Dirbach - Bockholtz 1996

Heiderscheid CR 314 Sortie d'Eschdorf 1996

Heiderscheid CR 314 Traversée de Merscheid 1996

Heiderscheid CR 314 Reprofilage Merscheid - Eschdorf 1996

Heinerscheid CR 338 Rossmühle - Heinerscheid 1996

Medernach CR 356 Reprofilage Savelborn - Freckeisen 1996

Mertzig CR 360 Mur et trottoirs à Mertzig 1996

Mompach CR 135 Reprofilage Mompach - Givenich 1996

Putscheid N 10 Trottoirs Stolzembourg - Untereisenbach 1996

Putscheid N10 Traversée de Stolzembourg 1996

Rambrouch CR 308B Renforcement Rambrouch - CR 308 1996

Rambrouch CR 310 Traversée Bigonville 1996

Rambrouch CR 312 Renforcement Holtz - Perlé 1996

Rambrouch N 23 Rambrouch - giratoire Koetschette 1996

Redange CR 106 Reprofilage à la sortie de Redange 1996

Reisdorf CR 128 Reprofilage Beaufort - Reisdorf 2 1996

Rosport CR 141 Reprofilage Dickweiler - Osweiler 1996

Saeul N 12 Tapis Saeul 1996

Schieren CR 346 Reprofilage Schieren - Mathgeshaff 1996

Schieren E 422 Traversée de Schieren Lot 2 1996

Troisvierges CR 335 Drainage Hollermühle - Breidfeld 1996

Vianden CR 344 Rue du Sanatorium à Vianden 3 1996

Vichten CR 305 Vichten -Michelbuch 1996
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Wahl CR 306 Reprofilage Grevels - Grosbous 2 1996

Waldbillig CR 128 Christnach - Waldbillig 1996

Waldbillig CR 358 Renforcement Haller - Savelborn 1996

Wiltz CR 318 Traversée de Roullingen 1996

Wincrange CR 329 Traversée Niederwampach 1996

Wincrange CR 332 Entrée de Boevange 1996

Winseler CR 309 Sonlez - Doncols 1996

Winseler CR 309 Visibilité à Schleif 1996

Bastendorf CR 353 Entrée de Brandenbourg 1997

Bastendorf CR 353 Renforcement Seltz - Pont de Gralingen 1997

Bech CR 137 Renforcement Bech - E 29 1997

Beckerich CR 304 Beckerich - Redange 1997

Boulaide CR 309 Reprofilage Fleibour - Poteau de Harlange 1997

Boulaide CR 309 Traversée de Boulaide 1997

Bourscheid CR 349 Reprofilage Warken -Welscheid 1997

Clervaux CR 340 Reuler -Urspelt 1997

Clervaux N 18 Clervaux - Lentzweiler 1997

Consdorf E 29 Reprofilage Wolper - Mechelshaf 1997

Diekirch N14 Réhabilitation OA 158 à Diekirch 1997

Ell CR 303 Reprofilage Roodt - Rambrouch 1997

Ell CR 303 Traversée de Colpach/Bas 1997

Ell N 22 Oberpallen - Ell 1997

Eschweiler CR 328 Eschweiler - Derenbach 1997

Ettelbrück CR 305 Reprofilage Ettelbrück - Carelshaff 1997

Feulen CR 314 Renforcement Oberfeulen - Merscheid 1997

Fouhren N 17/17B Tapis Fouhren 1997

Goesdorf CR 331 Rue de Kautenbach à Nocher 1997

Goesdorf CR 331 Reprofilage Masseler - Dahl 1997

Hoscheid CR 320 Renforcement Unterschlinder - Hoscheid 1997

Hoscheid E 421 Reprofilage Lipperscheid - Hoscheid 1997

Hosingen CR 322C Accès au Park Hosingen 1997

Hosingen CR 343 Entrée de Dorscheid 1997

Hosingen CR 343 Traversée de Neidhausen 1997

Hosingen E 421 Giratoire à Hosingen 1997

Mompach CR 370 Renforcement Pafebierg - Herborn 1997

Munshausen CR 326 Munshausen - Marnach 1997

Neunhausen CR 307 Renforcement Heispelt - Neunhausen 1997

Putscheid CR 320 Putscheid - Stolzembourg 1997

Putscheid CR 320 Reprofilage Hoscheid - Merscheid 1997

Putscheid CR 320A Reprofilage Gralingen - Pont de Gralingen 1997

Rambrouch CR 308A Traversée d'Eschette 1997

Rambrouch CR 311A Traversée de Perlé 1997

Redange CR 106 Entrée de Nagem 1997

Reisdorf N 19 / CR 358 Traversée Reisdorf 1997

Schieren CR 346 Renforcement Mathgeshaff 1997
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Troisvierges N12 Traversée de Troisvierges 1997

Useldange N 22 Reprofilage Everlange - Useldange 1997

Useldange N12 Giratoire Rippweiler-barrière 1997

Wahl CR 307 Reprofilage Wahl - Heispelt 1997

Weiswampach CR 335 Maulusmühle - Rossmühle 1997

Weiswampach CR 336 Reprofilage Weiwampach - Wilwerdange 1997

Wiltz N 25 Renforcement Wiltz - Kautenbach 1997

Wilwerwiltz CR 325 Reprofilage Kirel - Drauffelt 1997

Wincrange CR 329 Renforcement Oberwampach -
Niederwampach 1997

Wincrange CR 332 Reprofilage Lentzweiler 1997

Wincrange N 12 Reprofilage Feitsch-Wincrange 1997

Wincrange N 18 Clervaux-Lentzweiler 1997

Beaufort CR 128 Tapis Beaufort 1998

Bech CR 129 Renforcement Zittig - E 29 1998

Bech CR 137 Renforcement  Bech - E 29 1998

Bech CR 137 Renforcement Beidweiler - Helmstal 1998

Beckerich N 24 Reprofilage Noerdange - Rippweiler 1998

Bettendorf CR 357C Rue de la Gare à Moestroff 1998

Boulaide CR 309 Boulaide - Fleibour 1998

Bourscheid CR 308 Traversée Bourscheid 1998

Clervaux CR 325 Reprofilage Drauffelt - Clervaux 1998

Clervaux CR 332B Eselborn - Weicherdange 1998

Consdorf CR 118 Scheidgen - Lauterborn 1998

Consdorf CR 137 Reprofilage E 29 - Consdorf 1998

Consthum CR 322 Consthum - Holtzthum 1998

Diekirch N 7B Voirie camps militaire II 1998

Echternach E 29 Reprofilage Lauterborn - Echternach 1998

Ell CR 302 Reprofilage Colpach/Bas - Ell 1998

Ell CR 303 Colpach/Haut - Rodt 1998

Ell CR 304 Traversée de Colpach/Haut 1998

Erpeldange CR 348 Reprofilage Warken - Bürden 1998

Feulen CR 314 Renforcement Oberfeulen - Merscheid 1998

Feulen CR 314 Entrée d'Oberfeulen 1998

Fouhren N10 Entrée de Bettel 1998

Goesdorf CR 321 Reprofilage Nocher/Route - N 12 1998

Goesdorf CR 331 Traversée de Dahl 1998

Goesdorf N 15 Reprofilage Buderscheid - Schuman 1998

Heiderscheid CR 308 Traversée de Heiderscheid 1998

Heiderscheid CR 308 Reprofilage Eschdorf - Heiderscheid 1998

Heiderscheid CR 314 Reprofilage Feulen - Heiderscheid 1998

Heiderscheid N 15 Traversée de Heiderscheid 1998

Heinerscheid CR 339 Entrée de Hupperdange 1998

Lac Haute Sûre CR 309 Traversée de Tarchamps 1998

Lac Haute Sûre CR 318 Reprofilage Kaundorf - Nothum 1998
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Medernach N 14 Stabilisation talus 1998

Mompach CR 141 Mompach - Pafebierg 1998

Mompach CR 371 Reprofilage Girst - Girsterklaus 1998

Munshausen CR 325 Reprofilage Drauffelt - Clervaux 1998

Munshausen CR 326 Reprofilage Drauffelt - Munshausen 1998

Munshausen CR 326 Traversée de Munshausen 1998

Neunhausen CR 307 Traversée de Neunhausen 1998

Putscheid CR 320 Reprofilage Merscheid - Weiler 1998

Putscheid CR 322 Renforcement mairie de Putscheid 1998

Rambrouch CR 310 Reprofilage Holtz - Flatzbour 1998

Rambrouch CR 310 Reprofilage Petit-Nobressart - Holtz 1998

Rambrouch CR 311A Reprofilage Perlé Kuelewee 1998

Rambrouch CR 312 Renforcement Holtz - Perlé 1998

Reisdorf CR 358 Reisdorf - Keiwelbach 1998

Troisvierges CR 336 Huldange -E 421 1998

Useldange N 22 Reprofilage Useldange - Boevange 1998

Useldange N 24 Reprofilage Noerdange - Rippweiler 1998

Waldbillig CR 128 Sortie de Waldbillig 1998

Waldbillig CR 128/356 Tapis Christnach - Waldbillig 1998

Wilwerwiltz CR 325 Reprofilage Enscherange - Drauffelt 1998

Wincrange N12 Reprofilage Derenbach - Feitsch 1998

Winseler CR 309 Reprofilage Tarchamps - Sonlez 1998

Bastendorf CR 353 Mur à Brandenbourg 1999

Bastendorf N 17 Traversée de Tandel 1999

Beaufort CR 128 Apaisement à Beaufort 1999

Beaufort CR 128 Entrée de Beaufort 1999

Bech CR 136 Traversée Altrier 1999

Beckerich N 24 Reprofilage Huttange - Noerdange 1999

Bettendorf CR 356 Rue Broderbour à Gilsdorf 1999

Bettendorf N 19 Traversée de Bettendorf 1999

Bourscheid CR 349 Welscheid - Scheidel 1999

Bourscheid CR 377 Rue Fléibour à Michelau 1999

Diekirch CR 351 Diekirch - Erpeldange 1999

Diekirch N 7 Suppression de 3 PN à Diekirch 1999

Ermsdorf CR 347 Stegen - Folkendange 1999

Ettelbrück CR 348 Avenue Salentiny à Ettelbrück 1999

Fouhren CR 349 Renforcement Longsdorf - Fouhren 1999

Hosingen CR 322A Wahlhausen 1999

Hosingen CR 324 Eesberwee à Hosingen 1999

Hosingen N 10 Renforcement Dasbourg - Marbourg 1999

Kautenbach CR 322 Traversée de Kautenbach 1999

Lac Haute Sûre CR 309 Harlange - Watrange 1999

Mompach CR 135 Traversée Moersdorf 1999

Putscheid N 10 Réaménagement SEO à Stolzembourg 1999

Rambrouch CR 310 Carrefour Flatzbour 1999
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Rambrouch CR 311 Martelange - Wolvelange 1999

Rambrouch N 23 Traversée de Rambrouch 1999

Redange N 22 Sortie de Redange 1999

Reisdorf N 10 Renforcement Hoesdorf - Bettel 1999

Rosport CR 372 Rue du Pont à Rosport 1999

Rosport CR 372 Renforcement Dickweiler - Rosport 1999

Schieren CR 347 Renforcement Schieren -Stegen 1999

Troisvierges CR 341 Huldange - Hautbellain 1999

Troisvierges E 421 Aménagements à Schmiede 1999

Troisvierges N 12 Drinklange - Wilwerdange 1999

Vianden CR 344 Aménagements alentours Sanatorium 1999

Vianden N 10 Reprofilage Vianden - Bivels 1999

Vianden N 10 Aalemoart à Vianden 1999

Wahl CR 307 Traversée Wahl 1999

Weiswampach CR 335 Rossmühle - Weiswampach 1999

Weiswampach CR 337 Traversée de Holler 1999

Weiswampach E 421 Giratoire Wemperhardt 1999

Wiltz CR 318 Schuman - Roullingen 1999

Wincrange N 12 Reprofilage Antoniushof - Troisvierges 1999

Winseler N15 Aménagements à Pommerloch 1999

2. DIVISION DES OUVRAGES D’ART

a) Ouvrages d’Art

En 1998, la D.O.A. a compté plus de 230 interventions sur ouvrages d’art: travaux
d’auscultation et de mensuration (23%), inspections périodiques (24%), détaillées ou
spécifiques (32%), travaux d’entretien et de réparation (21%).

Les travaux des différentes cellules fonctionnelles se résument comme suit:

bureau technique: élaboration de projets de réhabilitation et d’entretien, expertises,
développement de procédures de travail, direction de chantiers, études comparatives.

secrétariat technique et archives: archivage, réparation et saisie de 1600 plans de
80 ouvrages, constitution de 40 dossiers d’ouvrage, élaboration de plans d’inspection
et finalisation de dossiers d’inspection.

auscultation: auscultation du barrage d'Esch-sur-Sûre, auscultation et mensuration
des ouvrages d’art, travaux géodésiques et relevés géométriques, mise à jour du
fichier des ponts et détermination de tous les ouvrages situés sur le réseau des
convois exceptionnels, confection de la carte thématique des ouvrages d’art
(1:35.000) en collaboration avec la division informatique.

inspections: inspections sommaires, périodiques et inspections détaillées des
ouvrages d’art, exécution d’essais spécifiques.
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entretien: exécution de l’entretien courant et des réparations aux ouvrages faisant
partie du patrimoine de la DOA. La cellule fonctionne avec le personnel des Service
de Navigation et Service des Barrages, sous la direction d’un agent OAS.

De plus, le câblage entier du réseau informatique a été réaménagé par nos agents
en 1998.

Principales activités en 1998:

• Clôture des chantiers de réhabilitation du pont O.A. 419 de Wormeldange et du
pont O.A. 233 de Colmar-Berg.

• Démarrage du chantier de réhabilitation de l’O.A. 783 de Walferdange et du
chantier de construction (pour le compte de la DCV) du viaduc et de l’échangeur
de Schengen.

• Elaboration des projets de réhabilitation des ponts O.A. 165 de Reisdorf et O.A.
287 de Huncherange-Noertzange, projets d’entretien non-courant sur O.A. 784
(Bofferknupp) et O.A. 750 (pont Adolphe), études approfondies des variantes de
réhabilitation des ouvrages O.A. 753 (Hesperange), O.A. 786 (Oetrange), O.A. 401
(Grevenmacher), O.A. 1061 (Merl-Strassen) et de l’O.A. 750 (pont Adolphe à
Luxembourg).

• Affinement du système de gestion des ouvrages d’art: rationalisation de la chaîne
de production interne et élaboration des outils de gestion stratégique des ouvrages
d’art dans le cadre des (premières) inspections périodiques des ponts situés sur
l’autoroute d’Esch.

• Exécution d’inspections sommaires (données géométriques) sur les 16 ouvrages
entrant dans la responsabilité des Ponts et Chaussées par l’application de la loi
sur le reclassement de la voirie (8 ponts sont sortis de la compétence des Ponts et
Chaussées tandis que 16 ponts sont entrés sous la compétence de
l’administration)

• Prévisites des ouvrages situés sur le réseau des convois exceptionnels.

• Exécution d’inspections détaillées sur les ponts O.A. 165 de Reisdorf, O.A. 401 de
Grevenmacher, O.A. 1061 de Merl-Strassen, O.A. 753 de Hesperange, O.A. 172
de Bettendorf, O.A. 202 à Mersch, O.A. 816 Bertrange-Gare, O.A. 788 pont
Passerelle, ainsi que sur les O.A. 498 et 499 sur le lac de la Haute-Sûre.

• Inspection détaillée sur le pont Adolphe O.A. 750, avec notamment la
détermination des contraintes réelles dans les arcs porteurs par la méthode de
relâchement des contraintes.

• Exécution d’une campagne de préinspections sur les ponts de l’autoroute d’Esch
A4, comprenant l’élaboration des dossiers d’ouvrages, l’exécution des inspections
sur site et la finalisation des dossiers, l’analyse pathologique et la proposition
d’une stratégie de gestion. Sur les 32 ponts analysés, 19 sont âgés de +/- 25 ans,
7 ponts ont un âge de +/- 17 ans et 6 ponts sont de construction récente (<10ans).
Les carbonatations rencontrées varient de +/- 2 à 50 mm avec des réserves
simulées de carbonatation allant de 2 à >100 ans. Sur de nombreux ouvrages, on
a constaté une pathologie particulière des corniches.

La stratégie proposée est celle de mettre systématiquement en état les
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superstructures des ponts les plus âgés et de prévoir un entretien lourd sur les
ouvrages moins âgés, mais attaqués par la carbonatation et d’autres phénomènes de
dégradation locale, afin de prolonger leur durée de service avant réhabilitation.

• Suite de la formation professionnelle des équipes d’inspection et des agents des
Services des Ouvrages d'Art. Elaboration d’un manuel interne regroupant toutes
les procédures et fiches de travail en vigueur en relation avec les travaux
d’inspection, d’auscultation et d’entretien des ouvrages d’art.

• Poursuite de la campagne de reconnaissances géotechniques en collaboration
avec le Service Géologique.

• Mesures par ultrasons sur échantillons de roches et de marnes pour le Service
Géologique.

• Campagne d'auscultation instrumentée du comportement thermo-mécanique des
ouvrages, mesures de déflexion par nivellement précis et d’élongations.

• Redéfinition du concept d’auscultation du barrage d’Esch-sur-Sûre en vue de la
transition du mode "vidange" vers le mode "exploitation normale" sans pertes
qualitatives.

• Entretien courant par les brigades du Service des Barrages et du Service de
Navigation sur les ouvrages relevant de la compétence de l’administration.
Exécution de l’entretien spécialisé par des agents du Service de Navigation.

• Nettoyage régulier des dispositifs d’évacuation des eaux sur les ouvrages DOA
entrepris par les équipes du service de l’ESE (vidangeuses DOA).

• Elaboration de détails et de cahiers de charges standards, de clauses PAQ (Plan
d’assurance qualité), mise à jour et affinement du bordereau standard pour
réfections et réhabilitations d'ouvrages d'art (mission permanente DOA), migration
du bordereau standard sur le logiciel ERGO.

• Conseil des autres divisions en matière d’inspection et de réhabilitation
d'ouvrages, avis techniques pont ficelle (O.A. 1185, pour le compte de la Ville de
Diekirch); O.A. 1246 Schlassbreck à Wiltz; O.A. 1308 - Cité Syrdall pour le compte
de la Commune de Biwer; O.A. 811 (pont à Eich enjambant les voies de CFL:
étude de faisabilité de suppression d’une pile dans le cadre du projet BTB).

• Conseil et avis en relation avec des permissions de voirie touchant les ouvrages
d’art.

b) Entretien des stations d'épuration et des canalisations

En 1998, le service des vidangeuses et de l’inspection des canalisations par
équipement T.V. a fourni, comme par le passé, de précieux services (environ 100
interventions) aux communes qui ne disposent pas d'un service technique
d'envergure.

Cependant, les occupations principales considéraient des installations des Ponts et
Chaussées: le Service d'entretien des stations d'épuration et des canalisations a
exécuté - en dehors des 400 interventions sur des siphons des routes étatiques -
également un programme pour le nettoyage et l’entretien des systèmes d'évacuation
des eaux sur les ponts routiers de notre Administration.
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c) Cours d’eau navigables et flottables

(1) Moselle canalisée

Les travaux relatifs à l’approfondissement du chenal navigable de la Moselle dans la
section qui est commune au Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale
d’Allemagne ont débuté en 1997. L'approfondissement dans le bief de Grevenmacher
a été achevé en juin 1998, tout comme la mesure de compensation au lieu-dit
"Hüttermühle".

Les travaux dans le bief de Stadtbredimus ont été entamés en septembre de la
même année et dureront probablement jusqu'en été 1999. Afin d’augmenter la
profondeur du chenal navigable de 30 cm et de permettre par-là d’augmenter le
chargement des bateaux d’environ 20%, il est nécessaire d’enlever 40.000 m3 de terre
meuble et de rochers dans le bief de Stadtbredimus. Les travaux de dragage sont
effectués par des excavateurs hydrauliques montés sur ponton qui chargent le
matériel dragué sur des péniches pour être transportés vers une installation de
traitement et de mise en valeur en rive luxembourgeoise.

Afin de compenser les effets des travaux de dragage sur le système écologique du
fleuve, il est envisagé de revaloriser en 1999 un terrain situé au lieu-dit
"Taupeschwues" dans la commune de Wellenstein.

Conjointement aux travaux d’approfondissement du chenal navigable, d'importants
travaux de dragage de sédiments ont été commencés fin 1998 dans la darse du Port
de Mertert. Les sédiments enlevés sont stockés provisoirement sur notre dépôt à
Schwebsange.

Un autre chantier d'envergure constitue la construction du quai d’accostage pour
bateaux à passagers aux abords de la Place de l'Accord de Schengen. Commencé en
octobre 1998 et terminé avant le début de la saison touristique de 1999, ce quai fixe
en palplanches d’une longueur de 65 m permet l’accostage de bateaux de plaisance
d’un poids de 600 tonnes. Le financement du quai est assumé à parts égales par
l’administration communale de Schengen et par l'Administration des Ponts et
Chaussées.

En dehors de leurs tâches normales d'entretien de la Moselle et de ses
dépendances, qui englobaient en 1998 également l'assistance lors du remplacement
d'une porte de l'écluse de Grevenmacher, les brigades de la DOA ont aussi entrepris
des travaux pour les services des ouvrages d’art. Notamment, ces agents se sont
occupés du nettoyage et du débroussaillage des culées des ponts appartenant au
patrimoine de la Division des Ouvrages d’Art.

(2) Sûre

En 1998, la DOA a poursuivi les projets et chantiers pour améliorer la situation en
cas de crues dans les villages longeant la Sûre.

Les projets relatifs à la première phase du mur de protection à Ingeldorf et à la
mesure compensatoire y afférente (compensation du volume de rétention perdu)
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seront terminés au début de l’année 1999 et la mise en chantier est prévue pour mi-
1999.

L’étude ayant pour objet l’aménagement d’un bassin de rétention à Bettendorf sera
achevée en 1999 et il est prévu de résoudre les problèmes des emprises au cours de
l’année 1999 afin de permettre une mise en chantier en 2000.

Pour ce qui est des chantiers anti-crues réalisés ou prêts en 1998 pour une mise en
adjudication, il y a lieu de citer notamment:

• les travaux de terrassement et de reprofilage avec enlèvement de 26.000 m3 de
déblais à Bettendorf, achevés en 1998, à l'exception de la plantation des arbres
qui a été reportée au printemps à cause des crues hivernales;

• les travaux de reprofilage des berges en rive droite de la Sûre à Diekirch (lieu-dit
"Spidôlswiss") avec déblaiement de 80.000 m3 de terre arable;

• les travaux d’abaissement de l’estran gauche de la Sûre à Diekirch, la construction
d’une banquette en rive droite en amont du pont routier à Diekirch, ainsi que la
construction d’une digue à Echternach, tous commencés en 1998, de sorte que
l'achèvement peut être envisagé pour 1999;

• le projet de l’abaissement de l’estran droit avec l’aménagement d’une passe à
poissons à la hauteur du barrage de Bettendorf qui sera mis en adjudication début
1999.

La brigade de Diekirch s’est, en outre, lancée dans l'entretien spécialisé des
ouvrages d’art.

d) Barrages d'Esch-sur-Sûre et de Rosport

(1) Assainissement du couronnement du barrage d'Esch-sur-Sûre.

Achèvement des travaux.

Ces travaux, entamés en 1996, ont occupé le Service des Barrages ainsi que
d'autres services de la DOA tout au long des années 1997 et 1998 en raison des
imprévus apparus sur ce chantier.

En effet, le projet initial prévoyait une réhabilitation plus ou moins classique suite aux
investigations effectuées sur le site pendant l'élaboration du projet. Or, en raison de
l'état de vétusté de l'extrados de l'encorbellement, il a fallu procéder à un
renforcement structurel. C'est ainsi qu'une adjonction d'une dalle collaborante en
béton fortement armé sur toute la largeur de l'extrados de la superstructure et
goujonnée sur les joints du barrage a été exécutée.
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(2) Adaptation des culées suite à la réhabilitation du couronnement du
barrage principal d'Esch-sur-Sûre.

La réalisation d'une dalle collaborante en béton armé sur toute la largeur de
l'extrados de la superstructure du barrage a engendré un dénivellement d'une
quinzaine de centimètres par rapport aux profils existants.

Le projet avait pour objet le rehaussement et les adaptations de la voirie, des
trottoirs et des dépendances sur les culées de l'ouvrage principal afin de rétablir les
raccords des profils en long et en travers entre la nouvelle superstructure du
couronnement du barrage et de la voirie adjacente, ceci sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres, aussi bien en rive gauche qu'en rive droite. Il reste à noter que
lors de cette opération, le système de drainage de la chaussée a été modifié et que
dès à présent, les eaux pluviales ne sont plus rejetées dans la retenue.

(3) Projets de loi en relation avec les installations hydroélectriques
d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

En 1998, ont été poursuivis les travaux préparatoires en vue de présenter les projets
de loi relatifs

• à la réhabilitation des installations hydroélectriques de Rosport et

• à l'installation d'un évacuateur de crues au barrage d'Esch-sur-Sûre, à la
réalisation d'une galerie de déviation dans la localité d'Esch-sur-Sûre et à la
réhabilitation des pré-barrages de Bavigne et du Pont-Misère.

(4) Entretien régulier et aménagements divers

En dehors des travaux énoncés ci-dessus, on peut signaler:

• Entretien courant des stations limnimétriques de Dasbourg, Bigonville et
Heiderscheidergrund;

• Travaux d'entretien réalisés sur divers bâtiments des complexes hydroélectriques;

• Entretien des berges, des accès et des installations de loisir;

• Entretien courant aux ouvrages d'art appartenant au patrimoine de la DOA
(débroussaillage, nettoyage des dispositifs d'évacuation des eaux
superficielles, …);

• Entretien de diverses passes à poissons.

(5) Autres activités

• Présidence et secrétariat du CTOA (Comité Technique des Ouvrages d’Art).

• Collaboration régulière au sein de divers groupes de travail interministériels et
internationaux, dont notamment:

-comité technique de la Commission de la Moselle;
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-groupe de travail international de lutte contre les crues de la Moselle et de la Sarre;

-groupe d'experts "étude hydrologique de la Moselle et de la Sarre";

-commission internationale pour la protection de la Moselle contre les pollutions;

-conseil supérieur de la pêche;

-groupe de travail interministériel "inondations et zones inondables";

-conseil supérieur d'hygiène;

-conseil technique de la gestion des eaux;

-association luxembourgeoise des services d'eau (ALUSEAU);

-commission luxembourgeoise de corrosion (CLC).

e) Aperçu synoptique sur les principales activités de la Division des
Eaux et de la Division des Ouvrages d'Art entre 1989 et 1998

(1) Division des Eaux

Un tableau reprenant les principales activités des services de distribution d'eau et
des canalisations de la Division des Eaux entre 1989 et 1994 est annexé à la
présente.

1989

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Travaux préparatoires pour l'assainissement de la voûte du barrage principal d'Esch-sur-
Sûre (Présentation des projets d'exécution avec cahiers des prescriptions techniques et
bordereaux de soumission relatifs aux travaux de génie civil, aux travaux de forage et
d'injection et aux travaux d'imperméabilisation de la voûte)

• Installation de 3 pendules inverses et d'un pendule directe au barrage (8,0 mio)

• Mise en place d'un équipement informatique pour la saisie des données fournies par les
pendules (6,0 mio)

• Réalisation de diverses études en relation avec l'assainissement de la voûte (p.ex.
analyse de l'état de la Sûre entre le barrage et Erpeldange, mise en valeur des dispositifs
d'auscultation, étude thermologique, étude de faisabilité d'un évacuateur de crue
complémentaire) (volume total 6,0 mio)
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Barrage de Rosport

• Travaux de dragage dans la Sûre au lieu-dit "Fenterwier"

• Réaménagement du poste extérieur 65 kV de la centrale hydroélectrique de Rosport

Moselle

• Achèvement des travaux d'entretien et de renouvellement de la superstructure des
postes de commande des écluses de Grevenmacher et de Stadtbredimus

• Travaux de dragage dans la darse du port de Mertert et dans l'embouchure de l'Aalbaach
à Stadtbredimus

Sûre

• Travaux de protection et de consolidation des berges à Dillingen, Born et Rosport

1990

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Préparation de la vidange prévue pour 1991:

• Mise au point du projet

• Relaissement des travaux (remise en clavage de l'anneau intérieur de la voûte et travaux
de forage et d'injection; génie civil; travaux d'étanchéité)

• Poursuite de la modernisation des systèmes d'auscultation

• Mise au point des documents parlementaires du projet de loi relatif à l'assainissement du
barrage d'Esch-sur-Sûre

• Divers travaux préparatoires (modifications d'infrastructures, mesures écologiques, …)

Barrage de Rosport

• Travaux de déblaiement dus aux tempêtes des 25 janvier et 28 février 1990, ainsi que
remise en état des lieux

1991

Barrage d'Esch-sur-Sûre
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Les étapes principales dans le cadre de l'assainissement de la voûte du barrage
principal étaient:

• Abaissement du plan d'eau

• Récupération des poissons

• Remise en clavage de la voûte

• Aménagement de la piste d'accès et de la plate-forme de travail

• Réalisation de l'écran d'injection sous la plinthe

• Bétonnage de la plinthe

• Fixation de la plinthe par ancrages et injections de collage

• Réfection de la zone de marnage

• Imperméabilisation des joints horizontaux et verticaux

• Réalisation du joint plinthe-voûte

Barrage de Rosport

• Réalisation d'une cuve en béton armé pour le stockage intermédiaire des déchets
flottants

• Renouvellement des fascines dans les échelles à anguilles

1992

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Confortement aval de la rive droite du barrage principal (renforcement par un important
blocage en béton armé, drainage du rocher, …)

• Premier lot des travaux d'assainissement aux barrages secondaires I et III

• Réfection de l'étanchéité de la toiture de l'usine hydroélectrique du barrage d'Esch-sur-
Sûre

Barrage de Rosport

• Première phase du dévasage de la retenue du barrage de Rosport

Moselle

• Premiers préparatifs en vue de l'approfondissement du chenal navigable (demandes
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d'autorisation, inventaire piscicole, préparation du projet de loi, …)

1993

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Mise en place de tirants précontraints profonds dans la culée en rive droite du barrage
principal

• Poursuite des travaux d'assainissement aux barrages secondaires I et III

Barrage de Rosport

• Importants travaux de consolidation et nettoyage après les ravages de la crue de janvier
1993

Moselle

• Poursuite des préparatifs en vue de l'approfondissement du chenal navigable (étude
avicole, cartes fluviales à l'échelle 1:2.000, travaux d'arpentage, …)

Sûre

• Réparation des dégâts causés par les crues de janvier 1993

• Cartographie des zones inondables

1994

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Etude relative au projet de réhabilitation de l'encorbellement du barrage principal à Esch-
sur-Sûre

• Démarrage de travaux relatifs à la réalisation d'une passe à poissons au pré-barrage du
Pont-Misère

• Travaux de réfection sur les barrages secondaires II et IV

• Réfection et aménagement du mur bajoyer en aval du barrage principal

• Mise au point de la consigne d’exploitation du barrage en période hivernale

• Rectification, à titre d'essai, d'une partie du lit de la Sûre par approfondissement

Barrage de Rosport

• Dévasage de la retenue
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• Importants travaux d'entretien

Moselle

• Amélioration de la protection anticorrosive du barrage de Stadtbredimus

• Installation de nouveaux pylônes-antenne aux écluses de Stadtbredimus et
Grevenmacher

• Renouvellement des réflecteurs-radar installés aux ponts de la Moselle

• Pourparlers dans le but de faire renoncer la RWE à son droit d’exploiter, par éclusée, la
chaîne d’usines hydroélectriques entre Trêves et Coblence avec comme finalité de
pouvoir renoncer aux travaux d’approfondissement du chenal navigable dans le bief de
Trêves et de ces dépendances

Sûre

• Etude ayant pour objet de mieux définir les zones à risques lors de crues exceptionnelles

• Installation de 5 stations limnimétriques intégrées dans le système d’alerte et de
prévision des crues de la Sûre, à savoir à Rosport-Wintersdorf, Diekirch, Vianden,
Dasburg et Bigonville

(2) Division des Ouvrages d'Art

1995

Remarque I: Les activités du Service Central des Ponts, c'est-à-dire de la
cellule spécialisée pour tout ce qui a trait aux ouvrages d'art, d'avant 1995 sont repris
dans les rapports décennales des Divisions des Services Régionaux de Luxembourg
et de Diekirch.

Remarque II: En dehors des activités reprises ci-après, la Division des
Ouvrages d'Art a clôturé en 1995 et 1996 encore environ 20 chantiers de l'ancienne
Division des Eaux – Services de distribution d'eau et des canalisations.

Ouvrages d'Art

Conclusion de l'inspection, élaboration du projet et lancement du chantier de
réhabilitation du pont de Wormeldange.

Sur plusieurs ponts, travaux préparatoires aux inspections détaillées spéciales qui
sont nécessaires avant de pouvoir définir les concepts de réhabilitation (avant-projets
de réhabilitation).

Divers chantiers, inspections-pilotes et essais d’application comme p.ex. la
recherche d’un époxy adapté à des conditions climatiques et de mise en oeuvre moins
favorables (qu’on rencontre sur tous les chantiers) et l’élaboration des clauses
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techniques relatives (en collaboration avec le laboratoire des Ponts et Chaussées).

Poursuite des inspections détaillées (totales et partielles), prélèvement
d’échantillons et détermination des teneurs en chlorures (en collaboration avec le
laboratoire des Ponts et Chaussées), application de méthodes d’inspection spéciales,
comme p.ex. l'endoscopie ou les contrôles de résistance des bétons par procédés
destructifs sur site, vérifications et reconstitutions de plans de ferraillage, relevés de
fissures,

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Poursuite de l'étude relative au projet de réhabilitation de l'encorbellement du barrage
principal à Esch-sur-Sûre

• Achèvement des travaux relatifs à la passe à poissons au pré-barrage du Pont-Misère et
première mise en service

• Assainissement des bétons et des structures métalliques se trouvant sous les plans
d'eau des parements amont et aval du Barrage IV, ainsi que du parement aval du
Barrage III

• Poursuite des travaux de rectification et d'approfondissement du lit de la Sûre dans la
localité d'Esch-sur-Sûre

• Démarrage de l'étude d'un évacuateur de crues en rive gauche du barrage principal et
d'une galerie de dérivation à Esch-sur-Sûre

• Participation à la réalisation du pont flottant entre Lultzhausen et Liefrange

Barrage de Rosport

• Remise en état d’importants dégâts causés aux berges et aux abords immédiats par les
crues de la Sûre en janvier 1995

• Travaux préparatoires au barrage et à ses annexes en vue d'un assainissement des
bétons et des structures métalliques

Moselle

• Travaux préparatoires (études d'impact) pour l'approfondissement du chenal navigable
dans le bief de Grevenmacher

• Renouvellement des joints d'étanchéité et la protection anticorrosion des portes d'écluse
en aval à Stadtbredimus et à Grevenmacher

Sûre

• Poursuite de l'étude ayant pour objet de mieux définir les zones à risques lors de crues
exceptionnelles
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• Réalisation d'un premier volet de mesures anti-crues urgentes entre Ettelbruck et
Bettendorf (l'abaissement de l'estran droit à Ingeldorf, l'abaissement de l'estran gauche
entre Diekirch et Bleesbruck, la démolition d'un barrage défectueux à Diekirch,
l'enlèvement dans le lit de la Sûre des débris de l'ancien pont de Gilsdorf et l'abaissement
de l'îlot à Bettendorf)

1996

Ouvrages d'Art

• Elaboration d’un système d'assurance-qualité interne relatif aux interventions sur
ouvrages et à l’analyse des résultats

• Elaboration et diffusion des procédures pour l’exécution des prévisites aux divisions
gestionnaires en début de l'année 1996

• Exécution de toutes les prévisites sur le parc des ouvrages sous la responsabilité de la
DOA

• Campagne pour la détermination des teneurs en chlorures des piles des passages
supérieurs de l’autoroute d’Esch (A3) (en collaboration avec le laboratoire des Ponts et
Chaussées )

• Investigations sur les ponts à poutres précontraintes (du type Freyssinet comme le pont
de Grevenmacher et les ponts sur le lac de la Haute-Sûre), le pont Adolphe et d’autres
ouvrages

• Conseils fournis aux autres divisions en matière d’inspection et de réhabilitation
d'ouvrages d'art sur plusieurs projets et chantiers (dont notamment les ponts PS4 et
O.A. 413 à Gonderange).

• Mise en chantier de la réhabilitation du pont de Wormeldange

• Achèvement de la construction des viaducs de Neudorf pour le compte et en
collaboration avec la DCV

• Exécution d'une vingtaine d’inspections détaillées et de presque 50 prévisites

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Mise en chantier des travaux de réhabilitation de l'encorbellement du barrage principal à
Esch-sur Sûre

• Travaux d'adaptation à la passe à poissons au pré-barrage du Pont-Misère

• Poursuite de l'assainissement des barrages secondaires

• Seconde phase des travaux de rectification et d'approfondissement du lit de la Sûre dans
la localité d'Esch-sur-Sûre
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Barrage de Rosport

• Poursuite des travaux préparatoires au barrage et à ses annexes en vue d'un
assainissement des bétons et des structures métalliques

Moselle

• Travaux d'entretien sur les écluses de Grevenmacher et de Stadtbredimus avec
abaissement du niveau d'eau dans les biefs afférents de 1,2 m

• Début des pourparlers en vue de réaliser des mesures compensatoires à Hüttermühle

• Préparatifs pour la procédure d'approbation des travaux d'approfondissement

Sûre

• Exécution du second volet de mesures anti-crues entre Ettelbruck et Bettendorf
(abaissement d'une partie du parc à Diekirch, enlèvement de matières charriées du lit de
la Sûre près du camping à Diekirch et abaissement de l'estran gauche à Ingeldorf)

1997

Ouvrages d'Art

• Restructuration de l'organisation interne des Services des Ouvrages d'Art suite à un audit
externe

• Elaboration des projets de réhabilitation relatifs aux ponts O.A. 783 de Walferdange, O.A.
80 de Lamadeleine, O.A. 233 de Colmar-Berg, O.A. 287 de Huncherange-Noertzange
(consolidation des fondations), projet du pont de Schengen (liaison avec la Sarre) en
collaboration avec et pour le compte de la DCV

• Achèvement du chantier de réhabilitation du pont O.A. 419 de Wormeldange, mise en
chantier de la réhabilitation du pont O.A. 233 sur Alzette à Colmar-Berg

• Exécution de prévisites sur le parc d’ouvrages sous la responsabilité de la DOA (fin de la
campagne initiale).

• Exécution d’inspections détaillées et élaboration des principes de réhabilitation pour les
O.A. 165 de Reisdorf, O.A. 786 d'Oetrange, O.A. 1061 de Merl-Strassen, O.A. 753 de
Hesperange, O.A. 174 de Moestroff, O.A. 750 pont Adolphe, O.A. 1185 (pour compte de
l'administration municipale de Diekirch), O.A. 1246 (pour compte de l'Adm. des Bâtiments
Publics), expertise au chantier de la station d’épuration de Pétange en collaboration avec
le laboratoire des Ponts et Chaussées

Inspections détaillées sur des ouvrages DOA et d'autres divisions:

• Campagne d'auscultation du comportement thermo-mécanique (en permanence sur
divers ouvrages), mesures de déflexion par nivellement précis en vue de détecter dans le
temps d’éventuelles anomalies (suite de l’action entamée en 1996 et extension du
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programme d’ouvrages et de mesures). Définition d’une auscultation complémentaire au
barrage d’Esch-sur-Sûre, en relation avec l’exécution du chantier de réhabilitation de
l’encorbellement (ouverture des joints).

• Exécution de travaux d'entretien sur le pont de Gilsdorf (O.A. 171), le pont
"Schlassbréck" (O.A. 763), le tunnel du St. Esprit (O.A. 1165) et le Sol Artificiel de
l'Aéroport de Luxembourg (O.A. 1146),

• Entretien «lourd» (afin de retarder au maximum la nécessité de travaux de réhabilitation)
sur différents ouvrages, dont notamment la réfection du revêtement au pont Passerelle
(O.A. 788), les ponts O.A. 498 et 499 au barrage d'Esch-sur-Sûre et l'O.A. 232 à Colmar-
Berg (RN7 sur les voies des CFL)

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Poursuite du chantier de réhabilitation de l'encorbellement du barrage principal à Esch-
sur-Sûre

• Assainissement des barrages secondaires I (coté aval) et II (coté amont)

Barrage de Rosport

• Elargissement de l'étude visant la réhabilitation du barrage de Rosport, étant donné que
les désordres sont beaucoup plus graves qu'initialement supposé

• Etude des possibilités pour procéder à une renaturation de la boucle de Sûre entre le
barrage et la sortie des turbines

Moselle

• Début des travaux d'approfondissement du chenal navigable de la Moselle dans le bief
de Grevenmacher

• Démarrage de la mesure compensatoire à Hüttermühle

• Préparatifs pour les travaux d'approfondissement dans le bief de Stadtbredimus

Sûre

Exécution de mesures anti-crues à Echternach (enlèvement  par dragage de 26.000
m3 de matières charriées), Ingeldorf (25.000 m3 de terres ont été enlevées en rive
gauche) et Bettendorf (début du chantier visant l'enlèvement de 26.000 m3 de déblais
en aval du pont)

1998

Ouvrages d'Art

• 230 interventions sur ouvrages d’art (travaux d’auscultation et de mensuration (23%),
inspections périodiques (24%), détaillées ou spécifiques (32%), travaux d’entretien et de
réparation (21%)
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• Clôture des chantiers de réhabilitation du pont O.A. 419 de Wormeldange, du pont O.A.
233 de Colmar-Berg et de la consolidation des fondations du pont O.A. 287 entre
Huncherange et Noertzange

• Démarrage du chantier de réhabilitation de l’O.A. 783 de Walferdange et du chantier de
construction du viaduc et de l’échangeur de Schengen

• Elaboration des projets de réhabilitation des ponts O.A. 165 de Reisdorf et O.A. 287 de
Huncherange-Noertzange (tablier et superstructures), projets d’entretien non-courant sur
O.A. 784 (Bofferknupp) et O.A. 750 (pont Adolphe), études approfondies des variantes
de réhabilitation des ouvrages O.A. 753 (Hesperange), O.A. 786 (Oetrange), O.A.
401(Grevenmacher), O.A. 1061 (Merl-Strassen) et de l’O.A. 750, pont Adolphe à
Luxembourg

• Exécution d’inspections sommaires (données géométriques) sur les 16 ouvrages entrant
dans la responsabilité des Ponts et Chaussées par l’application de la loi sur le
reclassement de la voirie

• Exécution d’inspections détaillées sur les ponts O.A. 165 de Reisdorf, O.A. 401 de
Grevenmacher, O.A. 1061 de Merl-Strassen, O.A. 753 de Hesperange, O.A. 172 de
Bettendorf, O.A. 202 à Mersch, O.A. 816 Bertrange-Gare, O.A. 788 pont Passerelle, ainsi
que sur les O.A. 498 et 499 sur le lac de la Haute-Sûre

• Inspection détaillée sur le pont Adolphe O.A. 750, avec notamment la détermination des
contraintes réelles dans les arcs porteurs par la méthode de relâchement des contraintes

• Exécution d’une campagne de préinspections sur les ponts de l’autoroute d’Esch A4

• Redéfinition du concept d’auscultation du barrage d’Esch-sur-Sûre en vue de la transition
du mode "vidange" vers le mode "exploitation normale" sans pertes qualitatives

Barrage d'Esch-sur-Sûre

• Achèvement du chantier de réhabilitation de l'encorbellement du barrage principal à
Esch-sur-Sûre

• Adaptation des culées du barrage principal au nouveau profil de l'encorbellement

Barrage de Rosport

• Poursuite des travaux préparatoires visant la réhabilitation du barrage de Rosport

• Poursuite de l'étude des possibilités pour procéder à une renaturation de la boucle de
Sûre entre le barrage et la sortie des turbines

Moselle

• Achèvement des travaux d'approfondissement du chenal navigable de la Moselle dans le
bief de Grevenmacher et début des travaux dans le bief de Stadtbredimus

• Avant-projet pour la réalisation d'une mesure compensatoire au lieu-dit "Taupeschwues".
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• Dragage des sédiments dans le port de Mertert

• Démarrage du chantier pour la construction d'un quai d'accostage à Schengen

Sûre

• Achèvement de mesures anti-crues à Bettendorf (terrassement et reprofilage avec
enlèvement de 26.000 m3 de terres arables) et à Diekirch (enlèvement de 80.000 m3 de
terres au lieu-dit "Spidôlswiss"), lancement de chantiers à Echternach (construction d'une
digue) et à Diekirch (abaissement de l'estran gauche, construction d'une banquette)

Principales réalisations des services de distribution d'eau et des canalisations de la
Division des Eaux entre 1989 et 1994

Distribution d'eau 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Réservoirs d'eau potable 2 1 2 2 4 3

Stations hydrohores 1 1 1 1 3 /

Stations de pompage et chambres à
vannes

2 4 2 2 3 1

Captage de sources / / / 1 1 1

Pose de conduites maîtresses et locales 28 km 20 km 33 km 63 km 30 km 29 km

Assainissement 1998 1990 1991 1992 1993 1994

Pose de canalisations locales et de
collecteurs

33 km 26 km 30 km 40 km 34 km 53 km

Stations d'épurations 7 / 1 6 3 5

Stations de pompage 3 / 3 1 1 3

Bassins de retenue 1 1 4 3 5 7

Réalisations dans le cadre de la modernisation d'infrastructures de l'eau:

Remise en état de la "Rue Homicht" et aménagement de parkings à Colmar-Berg

Réaménagement et remise en état de divers chemins vicinaux

Lotissement communal "Braetelt" à Weiler / Putscheid

Lotissement communal "Bremecht" à Bourscheid

Lotissement communal "Braetelt" à Weiler / Putscheid

Rue "Faeschent" à Fouhren
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Rue "Melickheck" à Consdorf

Aménagement hydraulique des fontaines et du câblage de la zone piétonne
"Haalergaass" à Echternach
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3. DIVISION INFORMATIQUE ET GESTION

Au cours de l’année 1998, la DIG a amélioré la performance et la sécurité de son
réseau informatique en remplaçant les réseaux coaxiaux par des réseaux UTP, par la
mise en place de commutateurs  et l’installation d’un pare-feu. La DIG a poursuivi le
portage des applications de gestion de base de données vers le système Oracle et
entamé la réalisation d’une application de gestion des marchés, continué à propager
l’utilisation du système d’information géographique en y intégrant notamment les
données de la banque de données Topo voire les fonds de plans scannés du
Cadastre. En outre, la DIG poursuit ses efforts pour renforcer et améliorer ses moyens
de recensement automatique du trafic et vient de terminer les spécifications
techniques pour la mise en place d’un nouvel outil de traitement des données issues
des comptages de trafic intégré intimement au système d’information géograhique.

Parallèlement à ces activités, les responsables de la DIG ont assumé leurs missions
d’assistance et de conseil pour tout ce qui touche à l’informatique, participé à divers
groupes de travail sur l’informatique (commission interministérielle, groupe de travail
“informatique” au Ministère des Travaux Publics, etc.),  sensibilisé les utilisateurs aux
nouveaux moyens de communications, poursuivi la formation des utilisateurs dans les
différents services, et entamé la réalisation d’un site officiel sur le WWW.

Finalement, la DIG assume la direction de projet pour la mise en place d’un système
intégré de contrôle et d’information du trafic sur les autoroutes (projet CITA), projet qui
met en oeuvre des solutions hautement techniques pour la transmission des données
(réseau ATM le long des autoroutes), leur traitement au centre de contrôle (serveurs
redondants de communication et de gestion, traitement des images, interfaces avec
les automates de régulation dans les tunnels, etc.).

4. DIVISION DES SERVICES SPECIAUX

a) SERVICE DU LABORATOIRE

(1) SECTION ‘BETON ET LIANTS HYDRAULIQUES ‘

Section ‘Béton’

Activités ordinaires 

Essais réalisés sur béton 

• Consistance , masse volumique apparente, teneur en air, teneur en eau, analyse
granulométrique par lavage.

• Compression statique de cubes ( 13.000 essais)

• Compression statique de carottes
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• Résistance au gel-dégel avec et sans dégivrants chimiques

• Module d’élasticité,résistance à la flexion, absorption d’eau, perméabilité à l’eau ,
usure

Activités particulières

• Visites périodiques des centrales à béton et essais sur béton dans le cadre du
contrôle externe des centrales

• Prolongation de l’agrément de 15 centrales à béton

• Agrément de 2 nouvelles centrales

• Contrôle du béton sur chantiers publics et prélèvement d’échantillons

• Contrôle des caractéristiques intrinsèques et des performances mécaniques des
pierres naturelles utilisés dans la construction

• Essais mécaniques sur agglomérés en béton (blocs, briques…)

• Essais mécaniques et de durabilité sur ardoises naturelles et artificielles

Activités extraordinaires 

• Participation à une étude sur bétons projetés pour le tunnel Markusbierg

• Etude sur bétons à base de laitier EAF

• Etude sur chapes et bétons drainants

• Etude sur bétons traités sous vide

• Participation au projet de recherche « Elaboration de bétons courants au
Luxembourg valorisant les granulats locaux et les diatomites de filtration des
brasseries »

• Participation au projet de recherche « Pierre reconstituées au Luxembourg –
Application au grès d"Ernzen »

• Assistance lors de la mise à jour de cahiers des charges

Principaux chantiers 

Ecole Européenne, Ouvrages d’art contournement de Mersch et Colmar-Berg,
Centre Pénitentiaire, Réservoirs d’eau Réihbierg et Dreiborn, Campus scolaire
Geesseknäppchen, OA 35 Foetz, Viaduc Altwies, A6 – mur Californien et CITA,
TunnelMarkusbierg…

SECTION ‘LIANTS HYDRAULIQUES’

Activités ordinaires 

Essais réalisés sur ciment 

Résistance à la flexion, résistance à la compression, temps de prise, stabilité,
finesse de mouture, teneur en chlorures, teneur en sulfates, insolubles, perte au feu
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Activités particulières :

• Contrôle externe de la S.A. des Ciments Luxembourgeois

• Prolongation de la certification BENOR des ciments

• Certification BENOR d’un nouveau ciment

Activités extraordinaires 

• Participation à des essais interlaboratoires

• Contrôle externe sur mortiers en provenance de la société Mixolith

• Essais de compatibilité ciments-adjuvants

(2) Section Enrobés et liants hydrocarbonés

Essais courants de la section des enrobés et liants hydrocarbonés :

• Analyses sur enrobés: détermination de la teneur en liant et en filler, courbe
granulométrique sur 505 échantillons

• Analyses sur filler de récupération des différents postes d’enrobages certifiés

• Carottages sur 11 chantiers différents

• Analyse des liants récupérés avec spectre IR et caractéristiques des matériaux

• Etude de drainabilité sur enrobés drainants ( autoroute de Trêves )

• Mélanges expérimentaux en Splittmastix avec des liants modifiés

• Etude de viscosités BRTA et balance viscosimétrique pour analyser le
comportement des liants à différentes températures

• Révision des clauses techniques pour les liants et enrobés hydrocarbonés à
mettre en œuvre sur les voies publiques

• Contrôle de la mise en œuvre correcte des enrobés hydrocarbonés sur les voies
publiques .

Essais extraordinaires de la section des enrobés et liants hydrocarbonés :

• Analyses et confection de mélanges à partir de liant réjuvénant, en vue d’optimiser
les mélanges d’enrobés hydrocarbonés prévus pour le recyclage à froid

• Analyses et confection de mélanges sur les scories SIDOR en vue de déterminer
le traitement définitif des scories.

• Etude sur liant Vialit, rendant possible l’utilisation à froid de bitume pur

• Suivi systématique du Chantier expérimental N10 Ehnen – Wormeldange (
Recyclage à froid InSitu du fond de coffre

• Elaboration des clauses techniques pour les enrobés coulés à froid  ( ECF ) à
mettre en œuvre sur les voies publiques
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(3) SECTION ‘GRANULATS / SOLS ‘

Section ‘Granulats’

Activités courantes

• Essais réalisés par la section ‘granulats’ : granulométrie à sec et par lavage -
détermination des caractéristiques intrinsèques des matériaux (essai de
compression statique, essai Los Angeles, essai Micro-Deval, détermination du
Coefficient de Polissage Accélérée) - détermination des caractéristiques des fines
(valeur au bleu, équivalent de sable, teneur en éléments fins par lavage) –
résistance au gel – absorption d’eau (sous vide) – détermination des masses
volumiques et des densités – teneur en éléments organiques – essai de
gonflement sur scories – détermination de la forme des granulats (indice de forme,
pierres plates, pierres ronds) –  teneur en eau - diverses analyses chimiques

• Analyse de granulats prélevés sur divers chantiers dans le cadre du contrôle
externe des carrières certifiés

• Analyse des granulats non certifiés utilisés par divers centrales à béton et
d’enrobés

• Contrôle systématique des matériaux recyclés provenant d’installations mobiles

• Nombre d’échantillons divers analysés : 350 (équivalent à 1500 différents essais)

Activités extraordinaires

• Attribution de la mention ‘granulat certifié’ à 12 carrières et de la mention ‘granulat
en précertification’ à 11 carrières

• Étude : Réalisation de mélanges mâchefer ‘SIDOR’ – bitume-mousse et
détermination de leurs performances mécaniques

• Étude : Détermination des performances physiques de différents matériaux du type
0/50 neufs ou recyclés, en vue de l’utilisation dans les différentes couches de la
structure routière.

Section ‘Sols’

Activités courantes

• Essais réalisés par la section ‘sol’ : granulométrie à sec , par lavage et par
sédimentométrie – valeur au bleu de méthylène - limites d’Atterberg –
Détermination des masses volumiques – Essais Proctor – Essai de compression
uniaxiale – Essai de perméabilité sur sols – Détermination de la teneur en eau –
Essai à la plaque – Essai au gammadensitomètre

• Contrôle du degré de compactage et vérification de la portance des sols et
fondations de routes sur divers chantiers, en particulier les contournements de
Mersch et de Colmar-Berg, l’autoroute de la Sarre et les échangeurs de Foetz et
de Bridel.
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• Essais de compression uniaxiale en laboratoire et détermination des teneurs en
eau et des matières insolubles à l‘ HCl sur carottes provenant de divers chantiers (
Tunnels ‘Markusberg’ et ‘Gousselerbierg’, Contournement de Sandweiler, Pont de
Grevenmacher)

Activités extraordinaires

• Détermination des perméabilités de divers sols destinés aux terrains de sport

• Identification de divers argiles utilisés pour la construction d’une digue anticrue le
long de la Sûre

• Essais sur alluvions provenant de divers cours d’eau luxembourgeois
(granulométrie, valeur au bleu, microscopie) en collaboration avec le service
géologique.

(4) SECTION PEINTURE

• Exécution des essais en laboratoire et sur route en vue de l’homologation 1998

• En coopération avec l’équipe du marquage de la DSRL, exécution d’essais de
rétroréflexion en vue de la vérification de l’état actuel

• Etude sur un produit à 2 composants avec l’équipe de marquage de la DSRD

(5) SECTION ‘CHIMIE’et LIANTS HYDRAULIQUES 

Section ‘chimie’

Activités ordinaires 

Essais réalisés sur ciment :

• Finesse de mouture , Blaine, stabilité ‘ Le Chatelier’, essai de prise, eau de
gâchage.

• Détermination de la compression à 2-7-28 jours.

• Analyses chimiques, notamment teneur en sulfates et en insolubles, perte au feu,
densité, teneur en chlorures, en Na2O et en K2O, équivalent en sodium.

Autres tests de la section chimie :

• Détermination de l’humidité et de la teneur en NaCl dans les fondants chimiques.

• Distillations des bitumes fluidifiés aux huiles de houille.

• Détermination du liant et de la teneur en eau dans les émulsions.

• Analyse des liants récupérés par spectre infrarouge.

• Prélèvements et déterminations du pH et des chlorures solubles en eau et acide
dans les tabliers en béton.

• Problèmes de pollution, dus à  des hydrocarbures, des solvants  et métaux lourds.
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• Analyses courantes sur mortier et chape.

• Détermination de la silice, des insolubles, des sulfates et des carbonates dans des
pierres naturelles et des granulats.

• Analyses courantes des eaux.

Activités particulières

• Participation à l’audit de Ciment S.A. en commun avec VDZ  et CRIC.

• Contrôle externe de Ciment S.A.

• Exploitation  statistique des contrôles externe et interne.

• Délivrance et prolongation des certificats BENOR.

Activités extraordinaires 

• Suivi d’un assainissement biologique d’un terrain contaminé aux hydrocarbures

• Confections de liant d’enrobage CO5 en vue de retrouver les différents
pourcentages d’huile ajoutées.

• Participation aux essais interlaboratoires CRIC et essais en commun VDZ.

b) SERVICE GEOLOGIQUE

Les principales activités du Service Géologique, réalisées pendant l'exercice 1998,
se résument comme suit:

• Travaux dans l'intérêt de la carte géologique générale et détaillée:

- préparation à l'impression de la carte géologique détaillée de Redange (feuille N°7);

- cartographie et inventaire géochimique des alluvions de crue de différents cours
d'eau;

• Reconnaissances et travaux hydrogéologiques dans le cadre de l'alimentation en
eau potable du pays:

- contribution à la réalisation d'un site d'exploitation d'eau souterraine comportant deux
forages-captages entre Remerschen et Wintrange pour le compte du Syndicat de
Communes pour l'exploitation et  l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est (SESE);

- projet et assainissement du captage d'eau potable 'Hoffelt' et proposition
d'assainissement du captage 'Troine' pour le compte de la commune de Wincrange;

- projet et assainissement du captage d'eau potable 'Grouft' pour le compte de la
commune de Lorentzweiler;

- projet et assainissement du captage d'eau potable 'Brouch' pour le compte de la
commune de Boevange/Attert;

- projet et assainissement du captage d'eau potable 'Schwartzebur' et proposition
d'assainissement du captage 'Maescheierchen' pour le compte de la commune de
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Mertzig;

- projet et assainissement du captage d'eau potable 'In den Linnbergen' pour le compte
de l'administration des Bâtiments Publics;

- mesures à intervalle régulier de débit, température et conductivité et prises
d'échantillons de sources captées pour l'alimentation en eau potable de la plupart des
communes autonomes et semi-autonomes;

- réalisation d'une base de données regroupant des informations sur des ouvrages de
captage d'eau souterraine du Luxembourg;

- mesures de niveaux d’eau et prises d’échantillons sur l’ensemble des piézomètres
mis en place dans le cadre des projets de reconnaissance géotechnique;

• Reconnaissances géologiques et géotechniques pour des projets de génie civil, de
constructions de routes ou d’ouvrages d’arts, dont les plus importants sont:

- reconnaissance géologique sur le tracé du contournement de Sandweiler;

- reconnaissance géotechnique au  Rond-Point Berwart à Esch/Alzette;

- reconnaissance géotechnique pour la reconstruction de différents ponts sur l'Alzette
entre Peppange et Roeser;

- reconnaissance géologique et géotechnique complémentaire pour le Tunnel
Gousselerbierg;

- reconnaissance géologique et géotechnique complémentaire pour la Route du Nord,
tronçon Echangeur Kirchberg – Route d'Echternach;

- reconnaissance géologique et géotechnique complémentaire pour la Route du Nord,
« Echangeurs Kannerduerf » à Mersch;

- reconnaissance géologique et hydrogéologique sur le tracé prévu du contournement
de Bous;

- reconnaissance géologique et hydrogéologique en vue de la suppression du passage
à niveau CFL à Biwer;

- campagne géotechnique complémentaire par forages sur différents ouvrages de la
Liaison de la Sarre;

- reconnaissance géophysique sur la Route du Nord sur le tracé du Tunnel
« Stafelter »;

• Divers:

- Suivi d'un assainissement d'une pollution par hydrocarbures à Bertrange.
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c) SERVICE PHOTOGRAMMETRIQUE

(1) survols photogrammétriques 1998

Les survols relatifs aux projets ‘Liaison avec la Sarre’ et ‘Route du Nord’ ont été
réalisés pour le compte des Ponts et Chaussées afin de pouvoir documenter/contrôler
le suivi des travaux sur les chantiers de façon globale. Néanmoins ces survols
documentaires peuvent servir à tout moment à une restitution photogrammétrique .

Le survol au 1:25.000 ème permettra au service photogrammétrique des Ponts et
Chaussées de réaliser des cartes digitales photographiques de l’ensemble du réseau
des autoroutes, sur base de clichés aériens numérisés et corrigés au niveau de leur
géométrie et de leur radiométrie (orthophotos, orthophoto-cartes).

- survol du 17.08.98 réalisé par la société APEI (F) pour le compte des Ponts et
Chaussées

Projet Description Echelle

Liaison de la Sarre Hellange  -  Schengen 1/3000

Route du Nord Mersch     -  Friedhaff 1/3000

Kirchberg - Waldhaff 1/3000

Survol de l’ensemble
du réseau autoroutier

1/25000

(2) Restitutions photogrammétriques digitales 1998

Au niveau de la restitution photogrammétrique analytique on peut constater une très
nette baisse du taux de rendement, due au départ en congé de maternité d’un de nos
opérateurs et à son attribution pour des raisons médicales à une nouvelle fonction dès
son retour. Suite à une vacance de poste, un nouvel opérateur fut embauché. Suite au
cycle de formation administrative à l’IFA sa formation technique fut entamée. Par
conséquent, 1998 fut plutôt une année de formation que de production au niveau de la
restitution photogrammétrique analytique (CAD).
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Projet Remarques Échelle de survol Confection de cartes à

l’échelle

Croix de Gasperich
et alentours

Fichier 3 D 1:3000 1:500

Croix de Cessange
et alentours

Fichier 3 D 1:3000 1:500

• Préparation de la restitution de l’ensemble du site de l’aéroport du Findel au 1:500.

• Confection d’Orthophotoplans ( assemblage de photos numérisées corrigées au
niveau de la radiométrie et de la géométrie / mise à l’échelle / confection d’une
“carte photographique”)

- croix de Cessange

- croix de Gasperich

- aéroport du Findel

• Exécution, contrôle et suivi des campagnes photogrammétriques réalisées par la
société Hansa Luftbild d’après le cahier des charges du service
photogrammétrique des Ponts et Chaussées pour le compte :

du Min. de l’Economie (Serv.de l’Industrie): zones industrielles nationales, 1065 ha
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Projet Echelle

Z.I. « Paafewé » à Sanem 1 : 1000

Z.I. « Hahneboesch » à Differdange 1 : 1000

Z.I.   à Foetz 1 : 1000

Z.I.   PED à Rodange 1 : 1000

Z.I. « Clop » à Rodange 1 : 1000

Z.I. « Riedchen » à Dudelange 1 : 1000

Z.I. « Schéleck » à Dudelange 1 : 1000

Z.I. « Wolser » à Dudelange 1 : 1000

Z.I. d’Echternach 1 : 1000

Z.I. de Wiltz 1 : 1000

du GIE (ERSID/ARBED) : sites sidérurgiques à reconvertir , 233 ha

Projet Echelle

site sidérurgique ARBED-BELVAL 1/1000

Crassier  Belval-Ehlerange ARBED-BELVAL 1/1000

site sidérurgique Rodange - partie ouest 1/1000

de la ville d’Echternach : carte topographique digitale au 1:500 / 1:1000 , 660ha

(3) Travaux topographiques

En ce qui concerne la section topographique, la mission primordiale consistait en la
préparation des régions prévues aux survols photogrammétriques et à la
détermination sur le terrain des paramètres géodésiques requis pour la restitution.

• réalisation de quelques 345 croquis des points de calage,

• détermination topographique de quelques 540 points de calage en coordonnées
xyz (Gauss-Krueger Luxembourg) ( polygonations + nivellements)

• Contrôle et calibrage de notre tachéomètre électronique à l’aide du système de
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calibrage de l’Institut Supérieur de Technologie .

Projet Croquis des points

de calage

Polygonation Nivellement

Collectrice du Sud  /   2. Phase :

 Schifflange – Esch/Alzette

- - 110

Collectrice du Sud  /   3. Phase :

Esch/Alzette – Biff

149 - 149

Collectrice du Sud  /   4. Phase :
Biff – Pétange

70 -

Contournement de la Ville de
Luxembourg

 Gasperich – Irrgarten

 Irrgarten – Senningen

-

126

-

126

94

126

Aéroport - 70 70

• Formation : Strada Atlas (1 semaine)

• Test: équipement GPS de la marque Trimble (1 semaine)

(4) Travaux reprographiques et photographiques

Les reproductions, les agrandissements et réductions de nos plans
photogrammétriques ainsi que de nos clichés aériens, constituent des services
fortement sollicités durant toute l'année, non seulement par les différentes divisions de
notre administration, mais aussi par maintes autres administrations publiques et
communales.

Quelques 56 commandes ont été exécutées au niveau de la section reprographique
pour un coût global de 711.000.- Lfr. (exclusivement frais de matériaux)

                     Consommation de ca. 320 m²de films et papiers reprographiques .
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                     Consommation de 680 litres de produits chimiques tous types
confondus.

Quelques 37 commandes ont été exécutées au niveau du laboratoire de
photographie pour un coût global de 375.000.- Lfr. (exclusivement frais de matériaux)

Toutes ces commandes sont résumées dans le tableau suivant :

travaux reprographiques travaux photographiques

Services publics 87 % ( en majeure partie :
Ponts et Chaussées)

75 %   ( en majeure partie :
Ponts et Chaussées )

Bureaux d’études : 6 % 9 %

Communes et
syndicats 

4 % 9 %

Divers 3 % (en majeure partie ARBED ) 7 %

(5) Numérisation de photos aériennes / Banques de données / SIG

Numérisation et calibrage radiométrique des photos aériennes relatives au sites
suivants : Croix de Gasperich / croix de Cessange / aéroport du Findel / réseau
autoroutier (première phase).

La banque de données propre au Service Photogrammétrique , lancée en 1992, a
été mise à jour quant aux informations alphanumériques recherchées pour l’année
1998. Elle renseigne sur

• les survols photogrammétriques et documentaires, photos aériennes de 1958-
1998

• les cartographies (restitutions photogrammétriques) analogiques et digitales ,

• les points de calage PCH ,

• les points de triangulations du Cadastre,

• les repères de nivellement des Ponts et Chaussées respectivement du Cadastre.

Quant à la partie graphique du système d'information géographique , nous en
sommes au stade de la mise à jour périodique. Le transfert des différentes couches
d’informations de nos cartographies digitales dans le système d’information
géographique des Ponts et Chaussées (Arc/Info) sera poursuivi tout au long de
l’année 1999.
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(6) Activités extraordinaires

• collaboration intense au sein du groupe de travail interministériel SIG (systèmes
d’informations géographiques) en vue de la réalisation de la future Banque de
Données Nationale  - Système d’informations du Territoire ( BDN - SIT ).

• consultance au niveau communal repectivement au niveau des syndicats
intercommunaux en vue de la préparation de survols photogrammétriques futures.

• (p.ex., Ville d’Esch, commune de Sanem, Ville de Schifflange,…)

• Collaboration avec la société HANSA LuftBild en vue de la finalisation du cahier
des charges concernant les campagnes photogrammétriques pour le compte des
Ponts et Chaussées et des communes en général . Ce cahier des charges couvre
les étapes  suivantes :

préparation d’une campagne de survols / survols / travaux topographiques pour la
détermination des points de calage / restitutions photogrammétriques / cartographies
digitales / contrôles qualitatifs multiples.

• Formations multiples et ce principalement au niveau

du traitement d’images numérisées

méthodes statistiques et calculs de compensations.

5. SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

a) Note préliminaire.

Le Gouvernement en Conseil a décidé en date du 31 mars 1995 de transférer les
compétences en matière d'éclairage public sur la voirie de l'État du Service de
l'Énergie de l'État à l'Administraion des Ponts et Chaussées. La compétence en
matière d'éclairage public avait été conférée au département de l'Énergie suite à la
convention interministérielle du 2 avril 1965 entre les Ministres de l'intérieur, de
l'Économie et de l'Énergie et des Travaux Publics.

b) État actuel de l'éclairage public sur la voirie de l'État.

En 1998 le Service d’Éclairage Public a installé 1.991 foyers (nouvelles
installations, renouvellement de candélabres attaqués par la rouille, candélabres
endommagés par suite d’accidents, installations dans l’intérêt du Fonds des Routes et
dans l’intérêt du Fonds d’Urbanisation du Kirchberg).

Après un reclassement de la voirie survenu en 1997, le nombre total des foyers
lumineux installés sur la voirie de l'État au 31 décembre 1998 est de 45.620 foyers
(43.302 en 1997), dont 11.638 foyers (25,51 %) sur les autoroutes et 33.982 (74,49
%) sur les routes nationales et les chemins repris.

La puissance totale installée sur la voirie de l'État est de 6.004 kW, dont 1.962 kW
sur les autoroutes et 4.042 kW sur les routes nationales et les chemins repris.
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La répartition des foyers et de la puissance installée sur le réseau autoroutier, les
routes nationales et les chemins repris s’établit de la manière suivante :

Foyers kW

Routes Nationales et Chemins Repris 33.982 4.042
Autoroutes 8.141 1.342
Tunnels 1.207 442
Signalisation 2.290 178

Total : 45.620 6.004

c) Comparaison de la puissance installée : Autoroutes – Tunnels –
Signalisation - Routes Nationales - Chemins Repris :

Routes Nationales 
et Chemins Repris

68%

Tunnels
7%

Signalisation
3%

Autoroutes
22%
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d) Répartition des foyers et de la puissance par canton

La puissance moyenne installée par foyer lumineux est de 115 W.

Dans les divers cantons et sur les autoroutes, la puissance moyenne installée par
foyer est la suivante:

kW/foyer
CAPELLEN 109
CLERVAUX 93
DIEKIRCH 108
ECHTERNACH 101
ESCH/ALZETTE 125
GREVENMACHER 105
LUXEMBOURG-VILLE 185
LUXEMBOURG-CAMPAGNE 113
MERSCH 105
REDANGE 93
REMICH 109
VIANDEN 95
WILTZ 95

AUTOROUTES (tunnels et signalisation
inclus)

169

e) Installations d'éclairage public réalisées en 1998

La liste ci-après renseigne sur les projets réalisés en 1998 dans le cadre «
installation de nouveaux équipements d'éclairage public sur la voirie de l'État ». Les
travaux de montage afférents ont été réalisés avec le concours de firmes spécialisées
du secteur privé, engagées par voie de soumission publique.
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(1) Secteur: Luxembourg-Ville

a) Installation d'un éclairage conventionnel

Luxembourg Rue des Glacis 8 foyers
Luxembourg-Kirchberg Rue Léon Hengen 7 foyers

Total: 15 foyers

b) Installation d'un éclairage non conventionnel

Luxembourg-Kirchberg Centre Avalon 25 foyers

Total: 25 foyers

(2) Secteur: Capellen

a) Installation d'un éclairage conventionnel

Commune Localité Artère/Tronçon

Bettembourg Bettembourg N 13 7 foyers
Differdange Niedercorn N 12 1 foyer
Dippach Dippach N 5/N 13 24 foyers
Dudelange Dudelange C.R. 160 22 foyers
Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Contournement 97 foyers
Kayl Kayl C.R. 166 12 foyers
Koerich Koerich C.R. 110 6 foyers
Leudelange Leudelange C.R. 178 3 foyers
Pétange Pétange N 5 1 foyer
Reckange-sur-Mess Reckange-sur-Mess C.R. 138 1 foyer
Rumelange Rumelange N 33 10 foyers

Total: 184 foyers

b) Installation d'un éclairage non conventionnel

Commune Localité Artère/Tronçon

Bascharage Linger C.R. 111 63 foyers
Bettembourg Bettembourg N 13 12 foyers
Differdange Differdange N 12 41 foyers
Kehlen Olm C.R. 103 35 foyers
Koerich Koerich C.R. 110 29 foyers
Rumelange Rumelange Piste cyclable 15 foyers
Septfontaines Septfontaines C.R. 105 a 20 foyers

Total: 215 foyers
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(3) Secteur: lnsenborn

a) Installation d'un éclairage conventionnel

Commune Localité Artère/Tronçon

Bourscheid Kehmen C.R. 349 1 foyer
Diekirch Diekirch N 7 12 foyers
Feulen Oberfeulen C.R. 314 7 foyers
Hosingen Hosingen C.R. 322c 50 foyers
Hosingen Wahlhausen C.R. 322 3 foyers
Lac-Haute-Sûre Schumann N 15/C.R. 318 65 foyers
Munshausen Marnach C.R. 326 1 foyer
Putscheid Merscheid C.R. 320 10 foyers
Putscheid Gralingen C.R. 320 31 foyers
Putscheid Nachtmanderscheid C.R. 355a 7 foyers
Rambrouch Hostert C.R. 301 3 foyers
Rambrouch Koetschette N 23 18 foyers
Rambrouch Perlé C.R. 311 2 foyers
Redange Nagem C.R. 106 2 foyers
Troisvierges Huldange-Moulin C.R. 336 8 foyers
Useldange Rippweiler-Barrière N 24 34 foyers
Weiswampach Maulusmühle C.R. 335 6 foyers
Wiltz Wiltz N 12 19 foyers
Wincrange Wincrange N 12 11 foyers
Winseler Sonlez C.R. 309 11 foyers

Total: 301 foyers

b) Installation d'un éclairage non conventionnel

Commune Localité Artère/Tronçon

Bastendorf Brandebourg C.R. 353 4 foyers
Bissen Bissen C.R. 306 9 foyers
Boulaide Baschleiden C.R. 309 15 foyers
Boulaide Boulaide C.R. 310 21 foyers
Bourscheid Lipperscheid C.R. 379 6 foyers
Colmar-Berg Welsdorf C.R. 345 12 foyers
Esch-sur-Sûre Esch-sur-Sûre C.R. 316 6 foyers
Eschweiler Eschweiler C.R. 328 9 foyers
Feulen Oberfeulen C.R. 314 31 foyers
Hosingen Neidhausen C.R. 343 20 foyers
Putscheid Stolzembourg N 10 33 foyers
Rédange Nagem C.R. 106 20 foyers
Schieren Schieren N 7 21 foyers
Troisvierges Troisvierges N 12 20 foyers
Useldange Useldange C.R. 305 14 foyers
Winseler Sonlez C.R. 309 11 foyers

Total: 252 foyers

(4) Secteur: Rosport

a) Installation d'un éclairage conventionnel



- 96 -

Commune Localité Artère/Tronçon

Biwer Boudler C.R. 136 12 foyers
Burmerange Emerange C.R. 150 3 foyers
Consdorf Michelshof C.R. 132 7 foyers
Contern Contern C.R. 226 22 foyers
Frisange Aspelt Rond-Point 2 foyers
Hesperange Itzig C.R. 226 22 foyers
Junglinster Beidweiler N 14 30 foyers
Niederanven Ernster C.R. 132 5 foyers
Reisdorf Hoesdorf N 19 1 foyer

Total: 104 foyers

b) Installation d'un éclairage non conventionnel

Commune Localité Artère/Tronçon

Beaufort Beaufort C.R. 364 6 foyers
Consdorf Michelshof C.R. 132 19 foyers
Fischbach Weyer C.R. 101 3 foyers
Frisange Aspelt C.R. 156 20 foyers
Junglinster Gonderange Rue du Village 20 foyres
Junglinster Junglinster Rue de Bourglinst. 1 foyer
Lenningen Lenningen C.R. 144 9 foyers
Reisdorf Reisdorf N 19 20 foyers
Remich Remich N 16 25 foyers
Remich Remich C.R. 152 16 foyers
Stadtbredimus Greiveldange C.R. 146 16 foyers
Waldbillig Christnach C.R. 128/356 30 foyers
Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour/Hassel C.R. 132 17 foyers

Total: 202 foyers

Le nombre total de foyers installés sur la voirie de l’Etat, sans tenir compte des
foyers installés dans le cadre du Fonds des Routes et du renouvellement de foyers
vétustes, est de 1.298 foyers pour l’année 1998, dont 694 foyers du type décoratif.

Renouvellement des installations d'éclairage public attaquées par la rouille et d'autres
phénomènes d'altération.

Les interventions comprennent également l'échange des anciens coffrets par des
coffrets nouveaux permettant une mise à la terre correcte du candélabre.
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Commune Localité

Berdorf Bollendorf-Pont N 10 35 foyers
Diekirch Diekirch N 7 27 foyers
Dudelange Dudelange N 31 12 foyers
Dudelange Dudelange C.R. 164 28 foyers
Dudelange Dudelange C.R. 184 10 foyers
Echternach Echternach N 11 25 foyers
Erpeldange Ingeldorf N 7 10 foyers
Grevenmacher Grevenmacher N 1 5 foyers
Heiderscheid Eschdorf N 12 1 foyer
Heinerscheid Fischbach C.R. 340 6 foyers
Hesperange Hesperange N 3 47 foyers
Hesperange Hesperange C.R. 159 16 foyers
Hesperange Howald N 3 28 foyers
Kehlen Olm C.R. 103 6 foyers
Lac-Haute-Sûre Bavigne N 26 1 foyer
Larochette Larochette N 14 30 foyers
Larochette Larochette C.R. 119 3 foyers
Lorentzweiler Lorentzweiler N 7 62 foyers
Luxembourg Avenue de la Gare 35 foyers
Luxembourg Rte. de Thionville N 3 25 foyers
Luxembourg Rue des Glacis N 52 19 foyers
Luxembourg-Kirchberg Rue Albert Wehrer 10 foyers
Luxembourg-Kirchberg Circuit de la Foire 20 foyers
Monderçange Pontpierre C.R. 169 10 foyers
Niederanven Senningerberg N 1 15 foyers
Pétange Rodange N 5 13 foyers
Schieren Schieren N 7 20 foyers
Schuttrange Schuttrange C.R. 188 10 foyers
Stadtbredimus Stadtbredimus N 10 6 foyers
Strassen Strassen N 6 20 foyers
Wincrange Derenbach N 12/C.R. 309 20 foyers
Wormeldange Wormeldange C.R. 122 23 foyers

Total: 598 foyers

De plus, 7 armoires de distribution et de comptage ainsi que 99 armatures ont été
remplacées, leur état étant vétuste.

f) Programme d'économie et de rationalisation.

La part de l’État dans les frais de consommation en énergie électrique des 45.620
foyers lumineux pour l’année 1998 dépasse les 65 mio. contre 61 mio. en 1997. Afin
d'arriver à une stabilisation de cette dépense, différentes mesures ont été prises:

a) Déclenchement partiel de l’éclairage public

La mesure de déclencher un tiers des foyers à 20 hrs et un tiers supplémentaire à
22 hrs, décidée en 1982, n'est presque plus utilisée à l'intérieur des agglomérations.
En effet, pour les responsables locaux, l'aspect "sécurité" prime l'aspect "réduction
des dépenses".

De façon générale, le déclenchement partiel n'est en service que sur les autoroutes.

Néanmoins il faut signaler que la mesure de délestage a été abandonnée sur le
contournement Sud-Est de la Ville de Luxembourg pendant la période des vacances,
vu le trafic sur cette partie de l’autoroute.
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Un système d'enclenchement centralisé des installations d'éclairage public a été mis
en service aux sites de Cegedel à Heisdorf, Wiltz et Schifflange.

Ce système permettra un enclenchement quasi instantané de tout l'éclairage public
du Luxembourg. Les communes intéressées pourront ainsi profiter du même signal
pour l'enclenchement de leurs propres réseaux, pour autant qu'elles ne sont pas déjà
raccordées au réseau de l'État.

b) Choix sélectif du type de foyer lumineux.

La puissance installée par foyer lumineux sur la voirie de l'État est actuellement de
115 W. Le choix judicieux de l'intensité d'éclairement en fonction de la voirie à éclairer
permet de réaliser un éclairage public respectant les mesures de réduction de la
consommation d'énergie électrique.

En 1998 le Service de l’Éclairage Public a mis à l’essai deux nouveaux types de
lampes :

- lampe à sodium haute pression avec double brûleur

- lampe à sodium haute pression sans mercure.

Le premier type de lampe a une durée de fonctionnement supérieure au type de
lampe usuelle (2 ans de plus) ; en cas d’utilisation systématique de cette lampe au fil
des années, le nombre des interventions des équipes d’entretien se réduira
sensiblement.

Le deuxième type de lampe réduira en relation avec l’élimination des déchets; un
poste de dépenses non négligeable.

c) Renouvellement des installations existantes en vue d’une réduction de la consommation
d'énergie électrique.

Depuis 1983, les anciennes installations d'éclairage public sont renouvelées en vue
de réduire la puissance installée et d’améliorer le rendement lumineux.

d) Utilisation des groupes électrogènes en parallèle avec le réseau Cegedel.

Le Service de l’Éclairage Public utilise les groupes électrogènes non seulement pour
le secours des installations tunnels, mais aussi pour la marche en parallèle avec le
réseau du distributeur. La rémunération pour la mise à disposition des groupes
électrogènes s’élevait à quelques 3 mio. en 1998.

Entretien des installations d'éclairage public sur la voirie de l'État.

L'entretien du réseau d'éclairage public est assuré par les Centres d'Éclairage Public
de Capellen, de Wiltz et de Rosport avec le concours d’entreprises électriques
privées.

De plus les Centres d’Éclairage Public assurent les missions suivantes :

• surveillance des installations, notamment en relation avec les projets du Fonds des
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Routes (CITA), Fonds du Kirchberg et des projets propres au Service de
l’Éclairage Public,

• surveillance des installations électromécanique actuellement en service,
notamment dans les tunnels,

- levées des réseaux d’éclairage existants et marquage des câbles à la demande de
tiers,

- interventions en cas de panne ou d’accident.

Déplacement du centre d’Éclairage Public d’Insenborn vers Wiltz

Afin d’avoir un endroit plus facilement accessible le déménagement du Centre
d’Éclairage Public d’Insenborn vers le site Régional des Ponts et Chaussées à Wiltz-
Banzelt a eu lieu en 1998.

Autres activités dans le domaine de l'éclairage public.

En dehors des installations d'éclairage public énumérées sub 2. et 3. ci-dessus, le
Service de l'Éclairage Public s’occupe également des problèmes touchant aux
équipements électromécaniques (groupes électrogènes, pompes et ventilation).

Comme services sont à noter:

• l'assistance technique aux communes pour l'élaboration des projets d'éclairage
concernant les terrains de football de : Brattert, Feulen, Mamer, Mertzig et
Rumelange et les églises de Soleuvre et Holtz.

• l'assistance technique à d'autres administrations publiques pour des problèmes
relatifs aux installations électriques.

De plus, le Service de l’Éclairage Public a réalisé en 1998 divers projets d'éclairage
public dans le cadre des travaux relatifs à la grande voirie du Fonds des Routes ainsi
que du projet CITA, à savoir:

Poste de transformation et alimentation M.T.
AUTOROUTE DE LA SARRE
- Pose de câble 5,5 kV tronçon Altwies - Frisange 4.000 m
ROUTE DU NORD
- Pose de câble 5,5 kV au contournement de Mersch 2.500 m

Éclairage public

AUTOROUTE LUXEMBOURG - ARLON
- Échangeur Bridel 31 foyers

AUTOROUTE LUXEMBOURG - ESCH/ALZETTE
- Échangeur Cessange 16 foyers

COLLECTRICE DU SUD
- Contournement de Differdange 48 foyers

Projet CITA
- Pose de 14.000 m câble 4x95, 4x50 et 4x35 mm2 entre la frontière Belge et l’échangeur du Bridel ;
- Installation de 13 armoires d’alimentation pour les équipements CITA ;

- Installation d’un poste de transformation 5,5kV/400/230 V à l’autoroute Luxembourg -
Thionville (hauteur de Kockelscheuer).

Installations d'éclairage non conventionnel.
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Les projets d'éclairage non conventionnel n'ont cessé d'augmenter en nombre. Afin
d'avoir une meilleure ligne de conduite pour la réalisation de ces projets, une directive
ministérielle du 27 septembre 1985 a été complétée par le règlement ministériel du 22
novembre 1988, qui détermine la participation financière des communes lors de la
réalisation des projets d'éclairage non conventionnel.

Par ailleurs, le cahier spécial des charges a fixé les exigences photométriques
essentielles à respecter par les fournisseurs d'armatures.

Réparation des installations d'éclairage public endommagées par suite d'accidents de la
circulation ou par des tiers.

Le Centre d'Éclairage Public de Capellen est chargé de ces travaux, avec le
concours d'une entreprise spécialisée du secteur privé, engagée par voie de
soumission publique.

En 1998, 347 interventions ont eu lieu, contre 353 en 1997, 376 en 1996, 350 en
1995, 374 en 1994 et 434 en 1993.

La répartition s'établit comme suit:
- accidents de circulation  278 (dont 67 avec délit de fuite)
- ruptures de câbles 39
- dégâts tempête 27
- vandalisme   3

Les coûts de réparation des 347 accidents survenus en 1998 s'élevaient à environ
15,6 mio LUF dont, 3,1 mio LUF pour supporter les frais d'accidents avec délit de
fuite, dégâts de tempête et de vandalisme.

Par ailleurs, le Service de l'Éclairage Public a donné une suite favorable à 39
interventions (26 en 1997) de déplacement, raccordement et déclenchement suite à la
demande de tiers.

Bilan des travaux réalisés entre 1989 et 1998.
1) Le Service de l’Éclairage Public a réalisé entre 1989 et 1998 dans le cadre des travaux relatifs à la

grande voirie du Fonds des Routes et du projet CITA les installations suivantes:
Postes d’alimentation
AUTOROUTE LUXEMBOURG - ARLON

- Remplacement du transformateur à l’aire de service de Capellen.
AUTOROUTE LUXEMBOURG - THIONVILLE

- Poste de transformation principal 20/5,5 kV/400/230 V, 400 kVA à l’échangeur de Gasperich;
- Poste de transformation principal 20/5,5 kV/400/230 V, 400 kVA au centre de dédouanement

Gasperich.
AUTOROUTE LUXEMBOURG - TRÈVES

- Remplacement du transformateur à l’échangeur de Niederanven;
- Modification du poste secondaire au lieu-dit «Potaschberg».

COLLECTRICE DU SUD
- Poste de transformation principal 20 kV/400/230 V, 400 kVA dans l’intérêt du tunnel et des pompes à
au lieu-dit «Biff» à Bascharage;
- Poste de transformation principal 20/5,5 kV/400/230 V, 400 kVA à Dudelange ;
- Poste de transformation principal 20 kV/400/230 V, 2 x 400 kVA dans l’intérêt du tunnel Ehlerange;
- Poste de transformation principal 20/5,5 kV/400/230 V, 315 kVA près de la Porte de Lamadelaine à
Rodange;
- Poste de transformation principal 20 kV/400/230 V, 400 kVA dans l’intérêt du tunnel et des pompes à
dans la rue de l’Église à Pétange;
- Poste de transformation principal 20/5,5 kV/400/230 V, 250 kVA dans l’intérêt des installations
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sportives à Pétange;
- Poste de transformation principal 20/5,5 kV/400/230 V, à Sanem;
- Groupe de secours DIESEL, 275 kVA avec disposition de mise en parallèle avec le réseau Cegedel
au lieu-dit «Biff» à Bascharage;
- Groupe de secours DIESEL, 370 kVA avec disposition de mise en parallèle avec le réseau Cegedel
dans la rue de l’Église à Pétange;
- Groupe de secours DIESEL dans l’intérêt du tunnel Ehlerange;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 160 kVA dans l’intérêt du tunnel «Aessen»;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 100 kVA au lieu-dit "Biff" à Bascharage;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 160 kVA au tronçon Foetz - Dudelange;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 160 kVA à l’échangeur Gadderscheier;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 160 kVA à l’échangeur de Noertzange;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 100 kVA à Rodange;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 160 kVA à l’échangeur de Schifflange;
- Modification du poste principal 20/5,5 kV/400/230 V à l’échangeur de Dudelange;
- Modification du poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, de l’échangeur Foetz;
- Modification du poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, de l’échangeur Lankhelz ;
- Déplacement du poste secondaire de l’échangeur Gasperich.
CONTOURNEMENT SUD - EST DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
- Poste de transformation principal 20/5,5 kV/400/230 V, 630 kVA dans l’intérêt du giratoire Kirchberg;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 250 kVA à l’entrée du tunnel Howald;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 100 kVA au plateau d’Itzig;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 160 kVA au lieu-dit «Irrgarten»;
- Poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 250 kVA à l’entrée du tunnel Cents;
- Modification du poste principal 20/5,5 kV/400/230 V à l’échangeur de Gasperich (nouveau
transformateur 800 kVA);
- Modification du poste secondaire 5,5 kV/400/230 V, 100 kVA au Rond-Point Irrgarten.
INTERSECTION COLLECTRICE DU SUD ET AUTOROUTE LUXEMBOURG - ESCHIALZETTE
- Poste de transformation principal 20 kV/400/230 V, 250 kVA dans l'intérêt des pompes à eau de
l’échangeur de Foetz;
- Groupe de secours DIESEL, 250 kVA à l'échangeur de Foetz.
PÉNÉTRANTE SUD

- Poste de transformation principal 20 kV/400/230 V, 1000 kVA dans l’intérêt du tunnel et des voies
d’amenée à la Rocade de Bonnevoie;

- Groupe de secours DIESEL, 840 kVA dans l’intérêt du tunnel de Bonnevoie.
ROUTE DU NORD

- Poste de transformation principal 20 kV/400/230 V, 315 kVA à l’échangeur de Colmar-Berg;
- Poste de transformation principal 20 kV/400/230 V, 160 kVA à l’échangeur d’Ingeldorf;

- Poste de transformation secondaire 5,5 kV/400/230 V, 100 kVA à Mersch;
- Poste de transformation secondaire 5,5 kV/400/230 V, 160 kVA à l’échangeur de Schieren;
- Poste de transformation secondaire 5,5 kV/400/230 V, 100 kVA à l'entrée du plateau de Mersch.
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Éclairage public
AUTOROUTE LUXEMBOURG - ARLON
- Échangeur du Bridel 31 foyers

- Sortie Bridel 38 foyers

AUTOROUTE LUXEMBOURG - ESCH/ALZETTE
- Échangeur de Cessange 16 foyers
- Tronçon Foetz - Lallange 40 foyers
- Tronçon Foetz - Pontpierre - Échangeur de Leudelange 96 foyers
AUTOROUTE LUXEMBOURG - THIONVILLE
- Aire de stationnement de Berchem 57 foyers
- Aire de dédouanement à Gasperich 98 foyers
- Howald (Z.A.) 16 foyers
AUTOROUTE LUXEMBOURG - TRÈVES
- Accès Cargo-Center 82 foyers
- Aire de stationnement de Wasserbillig 112 foyers
- Échangeur Niederanven 196 foyers

- Échangeur Potaschberg 197 foyers

- Échangeur Sennigerberg 82 foyers
COLLECTRICE DU SUD
- Contournement de Differdange 48 foyers
- Contournement Dudelange 20 foyers
- Contournement de Pétange 35 foyers
- Échangeur de Foetz 43 foyers
- Extension Lanckhelz 18 foyers
- Pénétrante Woeller 103 foyers
- Rond-Point Pole Européen de Développement 12 foyers
- Rond-Point Gadderscheier 8 foyers
- Tronçon Biff - Pétange - Rodange - frontière belge 270 foyers
- Tronçon Biff - Gadderscheier 248 foyers
- Tronçon Biff - Moulin de Bascharage 106 foyers
- Tronçon Dudelange - Kayl 225 foyers
- Tronçon Lankhelz - Tunnel Aessen 254 foyers
- Tronçon Noertzange - Schifflange - Foetz 493 foyers
- Tunnel Aessen 200 foyers
- Tunnels Biff à Bascharage et tunnel dans la rue de l’Église à Pétange 127 foyers
- Tunnel Ehlerange 162 foyers
CONTOURNEMENT SUD - EST DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
- Échangeur de Gasperich 168 foyers
- Échangeur de l’Irrgarten 44 foyers
- Échangeur du Kirchberg - Senningerberg 72 foyers
- Rond-Point Irrgarten 52 foyers
- Tronçon Aéroport - Rond-Point Irrgarten 201 foyers
- Tronçon Gasperich - Irrgarten 360 foyers
- Tunnel Howald 265 foyers
- Tunnel Cents 320 foyers
GIRATOIRE KIRCHBERG - EST
- Bd.J.F. Kennedy(éclairage décoratif,Fonds d’Urbanisation Kirchberg) 128 foyers
- Plateau Kirchberg (Fonds d’Urbanisation du Kirchberg) 258 foyers
- Tunnel et rampes 493 foyers
PÉNÉTRANTE SUD

- Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg 230 foyers

- Pont de Bonnevoie 24 foyers
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- Tunnel Bonnevoie 496 foyers
ROUTE DU NORD

- Échangeur d'Ingeldorf 151 foyers

- Échangeur Friedhaff 46 foyers
- Échangeur Diekirch - Zone Industrielle 45 foyers
- Échangeur Schieren - Ettelbruck 102 foyers
- Petit contournement d’Etelbruck 39 foyers
- Tronçon Colmar-Berg - Viaduc de Schieren 72 foyers
- Tronçon Mersch - Colmar-Berg 18 foyers
- Tunnel de Colmar-Berg 64 foyers
- Tunnel de Mersch 34 foyers
- Tunnel de Schieren 55 foyers

VOIE EXPRESS

- Rond-Point J.Paul II Esch/Belval(éclairage décoratif et projecteurs inclus)248 foyers

- Extension Raemerich - Ehlerange 20 foyers

Total :  7.438 foyers
Projet CITA
- Pose de 14.000 m câble 4x95, 4x50 et 4x35 mm2 entre la frontière Belge et l’échangeur du
Bridel ;
- Installation de 13 armoires d’alimentation pour les équipements CITA ;

- Installation d’un poste de transformation 5,5kV/400/230 V à l’autoroute Luxembourg -
Thionville (hauteur de Kockelscheuer) ;
- Répérage de tous les équipements tunnel, codage des signaux et coordination avec
STERIA ;
- Élaboration des synoptiques tunnel.
Dans le cadre des travaux de nouvelles installations sur la voirie de l’État, le Service de
l’Éclairage Public a procédé entre 1989 et 1998 au montage de :

1989 1.277 foyers
1990 1.059 foyers
1991 1.128 foyers
1992 1.285 foyers
1993 1.137 foyers
1994 1.120 foyers
1995 1.175 foyers
1996 982 foyers
1997 1.302 foyers
1998 1.298 foyers

Total : 11.763 foyers
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• - Évolution du nombre de foyers et de la puissance électrique pour la période
1989-1998

Année
Foyers kW

1989 33.125 5.086
1990 33.809 5.105
1991 34.597 5.376
1992 35.485 5.461
1993 36.927 5.637
1994 38.597 5.764
1995 40.522 6.050
1996 42.540 6.384
1997 43.002 5.704
1998 45.620 6.004

Dans le cadre des travaux de renouvellement des installations d’éclairage public attaqués par la rouille
sur la voirie de l’État et de réparation des installations d’éclairage public endommagées par suite
d’accidents, le Service de l’Éclairage Public a effectué les travaux suivants :
- Renouvellement en 1997 des candélabres de l’autoroute LUXEMBOURG – ESCH/ALZETTE :

669 foyers
- Renouvellement de foyers :

Foyers
1989 418
1990 161
1991 160
1992 330
1993 361
1994 265
1995 288
1996 567
1997 461
1998 598

En plus le Service de l’Eclairage Public a procédé entre 1989 et 1998 au
renouvellement de quelques 400 armoires de distribution et 4.000 armatures.
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- Interventions aux installations d’éclairage public endommagées par suite
d’accidents :

1989 251 interventions
1990 352 interventions
1991 311 interventions
1992 346 interventions
1993 434 interventions
1994 374 interventions
1995 350 interventions
1996 376 interventions
1997 353 interventions
1998 347 interventions

Total 3.494 interventions
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III. Les Bâtiments de l’Etat

1. Considérations générales

Les activités de l’administration des Bâtiments Publics comportent l’entretien des
bâtiments appartenant à l’Etat, leur modernisation et leur remise en état ainsi que la
construction de nouveaux bâtiments et la rénovation fondamentale de bâtiments
existants.

Les deux premières catégories de travaux sont mises en œuvre par la Division des
services régionaux (DSR) ensemble avec la Division des services spéciaux (DSS)
tandis que ceux de la troisième catégorie sont exécutés par la Division des travaux
neufs (DTN) et la DSS pour ce qui est des installations techniques.

En ce qui concerne le financement de cette troisième catégorie, il se fait
pratiquement exclusivement à charge des fonds d’investissements publics
administratifs, scolaires et sanitaires et sociaux.

La majorité des dépenses d’investissements est consacrée à l’extension de
l’infrastructure scolaire, sans toutefois négliger les besoins des secteurs administratif,
sportif, culturel et social qui sont satisfaits soit par la création de nouveaux immeubles,
soit par la remise en état respectivement la transformation de bâtiments existants.

S’y ajoutent les travaux réalisés sur base de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant
les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut, soit acquérir certains
immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges
locatifs de tels immeubles. Les travaux actuellement en cours d’exécution par le biais
de cette loi dite loi de garantie sont la construction du campus scolaire
Geessekneppchen, la réalisation du centre national sportif et culturel à Luxembourg-
Kirchberg, le Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean ainsi que les mesures transitoires
à mettre en œuvre en vue de l’extension du Palais de Justice de l’Union Européenne
à Luxembourg-Kirchberg.

A noter que depuis l’année 1995, l’administration des Bâtiments Publics dispose
d’une cellule écologique – rattachée à la DSS – dont la mission consiste
principalement à veiller au respect des lois en rapport avec la protection de
l’environnement et à promouvoir l’utilisation de procédés de construction écologiques.

Le lecteur intéressé trouvera le rapport d’activité détaillé de cette cellule ainsi que
des autres divisions et services de l’administration des Bâtiments Publics dans les
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chapitres qui suivent.

2. Les travaux d’entretien et de modernisation

MINISTÈRE D’ÉTAT

CHATEAU DE BERG MUSEE DE LA DEPORTATION

- aménagement des salles de bains et de la
lingerie

- remise en état des installations électriques et

- aménagement du « Vereinshaus » et des
alentours

      aménagement d’une sortie de secours

- transformation du bâtiment annexé au Château

CHAMBRE DES DEPUTES CEPS, DIFFERDANGE

- achèvement du réaménagement de la cave et
modernisation des bureaux des greffiers

- travaux de transformation des bureaux du rez-
de
  chaussée et du 6e étage

CHATEAU DE SENNINGEN

- réaménagement des annexes et des alentours
par l’aménagement d’un chemin d’accès

- transformation de la chaufferie

DIVERS HOTELS DE GOUVERNEMENT

- aménagement de câblage informatique au
  Ministère des Finances et de l’Agriculture
- renouvellement des fenêtres et réfection de la

      façade au Ministère des Affaires Etrangères
EGLISE PROTESTANTE - modernisation des bureaux et des locaux

sanitaires
      au Ministère de l’Education Nationale

- poursuite des travaux de transformation du rez-
de
  chaussée et du premier étage

- transformation du 3e étage et de grenier ainsi
que

  réfection de la façade postérieure au Ministère
  d’Etat
- modernisation du 2e étage et de la façade
arrière au

MAISON DE CASSAL   Ministère des Travaux publics
- transformation des étages 1 à 3 au Ministère

de
- transformation du logement de service en
bureaux

      l’Intérieur

   - modernisation de la réception et de divers
bureaux

CONSEIL D’ETAT       au Ministère de la Fonction publique
- aménagement d’un WC pour handicapés au

- agrandissement du logement de service et mise
en peinture du couloir au 3e étage

      Ministère des Classes Moyennes
    - modernisation des couloirs au Ministère du
Trésor
    - modernisation de la réception au Ministère de
la

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS       Famille
    - remise en état des toitures du 50 et 90, bd de
la

- réaménagement de divers bureaux et mise en       Pétrusse occupés par le Ministère de la Santé
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peinture
  des couloirs

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

MINISTERE DES AFFAIRES
CULTURELLES

AMBASSADE PARIS MUSEE D’HISTOIRE ET D’ART

- travaux de modernisation à la chancellerie et à
la
  résidence de l’ambassadeur

- réaménagement provisoire d’un bloc
administratif
  au 1, rue Sigefroi
- réaménagement de la maison Lampertz et de la
  « Gëlle Klack »

AMBASSADE GENEVE
ANCIENNE ABBAYE ECHTERNACH

- installation d’un système de blindage et
  modernisation de l’installation électrique

- transformation des installations électriques et
  sanitaires

CHATEAU WALFERDANGE

- aménagement des alentours

ARCHIVES NATIONALES

- aménagement de bureaux; remplacement du
central
  d’alarme incendie et des luminaires de secours

BIBLIOTHEQUE NATIONALE

- modernisation du bloc sanitaire, de divers
bureaux,
   de la salle de lecture ainsi que de l’éclairage

CENTRE NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL, DUDELANGE

- aménagement d’un studio de ton
- renouvellement partielle de la toiture et de la
   façade
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MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE

- compartimentage du dépôt au Howald
 - adaptations au nouveau bâtiment administratif

LABORATOIRE GEODYNAMIQUE, WALFERDANGE

- achèvement des travaux de consolidation de la
   galerie souterraine principale

THEATRE EN PLEIN AIR, WILTZ MINISTERE DES FINANCES

- remise à neuf de l’étanchéité

ADMINISTRATIONS DES CONTRIBUTIONS

- aménagement du 4e étage et du sous-sol ainsi
que
  réfection de la toiture et de la façade au bâtiment
sis
  bd Roosevelt à Luxembourg
- aménagement de la réception et modernisation
des
  plafonds à Esch/Alzette
- aménagement du sous-sol en séjour à Ettelbruck

ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT

- transformation des installations sanitaires,
  modernisation du réseau informatique;
aménagement
  d’une salle de conférence et réfection de la
toiture à la
  direction
- transformation des archives et de 2 bureaux du
  service des hypothèques au plateau du St.Esprit
- aménagement de l’entrée principale et d’un
accueil au
  rez-de-chaussée à Esch/Alzette

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

- réaménagement d’un sas d’entrée avec cage
  d’escalier à Grevenmacher
- travaux d’étanchéité de la terrasse;
transformation
  des installations électriques et informatisation de
  divers bureaux à Capellen
- transformation des bureaux du rez-de-chaussée
à
  Echternach



- 110 -

ADMINISTRATION DES DOUANES

- travaux de remise en état des logements de
service
  à Bettembourg, Differdange, Dudelange,
Frisange,
  au Findel, Rédange, Rodange, Schengen et
  Wasserbillig
- aménagement de nouveaux locaux ainsi qu’un
  parking et des alentours à Rumelange
- transformation d’un dépôt et aménagement des
  extérieurs à Gasperich
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MINISTERE DU BUDGET MINISTERE DE LA JUSTICE

ADMINISTRATION DU CADASTRE PALAIS DE JUSTICE

-aménagement du 3e étage au 54, avenue
Gaston
 Diderich

- travaux d’étanchéité, de mise en état de buraux,
  couloirs et de la cage d’escalier à Luxembourg

- achèvement des travaux d’installation d’un
escalier
  de secours

- aménagement d’un local pour femmes de
ménage et
  modernisation des installations informatiques à
  Diekirch

CHAMBRE DES COMPTES PARQUET GENERAL

- transformation de différents bureaux - mise en état de bureaux et des locaux
techniques

CENTRES PENITENTAIRES

- mise en état de logements de service et de
   bureaux pour les services agricoles ainsi
   qu’aménagement de locaux et bureaux pour le
   service jardinage à Givenich
- réaménagement de locaux sanitaires et de
cellules;
  installation de luminaires; réaménagement des
  logements de service à Schrassig

JUSTICE DE PAIX

- remise en état de bureaux et modernisation du
  réseau informatique à Luxembourg
- travaux de transformation de l’ancienne
  construction à Diekirch
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MINISTERE DE LA FORCE
PUBLIQUE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

CASERNES, CITES ET CAMPS MILITAIRES PROTECTION CIVILE SCHIMPACH

- aménagement de chambres avec blocs
sanitaires;
  remise à neuf de logements et de la salle des
fêtes à la
  cité militaire à Diekirch

- aménagement de l’accès et des alentours et
  transformation des dortoirs

- renouvellement de la distribution d’eau et des
  alentours immédiats des bâtiments suite au
  réaménagement de la voirie à la caserne
militaire de
  Diekirch

PROTECTION CIVILE LINTGEN

- aménagement d’une cellule de stockage

BRIGADES DE GENDARMERIE

- installation de dortoirs et renouvellement partiel
de la
  toiture pour l’Ecole de Gendarmerie;
aménagement
  d’un parking et renouvellement partiel des
  installations électriques pour le service « Police
  judiciaire » à Verlorenkost
- réaménagement de l’entrée et des alentours de
la
  brigade à Bettembourg
- modernisation du logement du commandant de
la
  brigade à Echternach
- transformation des salles de bains des
logements n°
  18 et 20 de la Cité et branchement de la
chaufferie sur
 gaz au Findel
- remplacement des fenêtres d’un bloc
« logements » à
  la brigade de Grevenmacher
- aménagement des alentours, modernisation des
salles
  de bains des logements 33 et 35 rue Osterbour
de la
  brigade de Larochette
- remplacement de diverses fenêtres, 2 portes
d’entrée
  et de 2 soupiraux de 2 logements de la brigade
de
  Mersch
- raccordement à la canalisation publique,
  renouvellement partiel des installations
électriques
  d’un logement de service de la caserne de
Rodange
- remise en état des alentours de la caserne et
  remplacement des volets et fenêtres d’un
logement de
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  service à Roodt/Syr
- remplacement des fenêtres de 3 logements de
service
  et modernisation du logement au 30, rue
Duchscher à
  Wasserbillig
- réfection des balcons et de la toiture plate de la
  Gendarmerie à Bereldange
- renouvellement de la toiture du bâtiment
« Section Recherches » de la Gendarmerie
d’Esch/Alzette
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MINISTERE DE L’EDUCATION
PHYSIQUE ET DES SPORTS

MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE

INSTITUT NATIONAL DES SPORTS CANTINE DE L’ETAT

- réfection de la piste synthétique d’athlétisme,
  réaménagement des bureaux et couloirs ainsi
qu’une
  salle de réunion

- travaux de modernisation de la cuisine et de la
salle à
  manger

PISCINE OLYMPIQUE KIRCHBERG

- modernisation de la passerelle d’éclairage et des
  tremplins
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MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE

CENTRE UNIVERSITAIRE LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH, ANNEXE MERSCH

- réfection de la toiture - transformation des douches et toilettes de
l’internat

- début de la transformation de la salle de
stockage de
   la bibliothèque

- aménagement d’une toilette pour handicapés au
  rez-de-chaussée

- transformation du bureau et du secrétariat du
   président
- réaménagement de la cuisine et de la cantine du
  Lycée technique Michel Lucius

LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE

- installation d’une barrière anti-vol
- remplacement d’un système de fermeture

ISERP, WALFERDANGE - transformation de la piscine

- modernisation de 3 salles de classe au bloc VI
- réfection de la toiture de la salle Pasteur

- implantation d’un Centre de Documentation
  Nationale et début des travaux d’installation de
  structures d’accueil au château

LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS

- renouvellement des fenêtres; réfection des
toitures et
  de la cage d’escalier du bloc 12

  - aménagement d’un laboratoire de physique
  - installation d’un paratonnerre sur l’ancien
bâtiment
  - travaux électriques et sanitaires dans les
ateliers

ATHENEE
  - renouvellement du revêtement de la cour et de
l’aire
    de stationnement

  - réfection de la toiture aile sud et
renouvellement des
    fenêtres

LYCEE TECHNIQUE ESCH/ALZETTE

     LYCEE MICHEL RODANGE
  -remise en état des coupoles de la toiture et
réfection
   des fenêtres (1ère phase) au bld Hubert
Clement

  - transformation  des auditoires de chimie et de
physique LYCEE TECHNIQUE E.C.G.
  - transformation de 4 salles de classe de l’aile
sud
  - renouvellement des fenêtres et portes - isolation du parking et réfection du hall d’entrée

      LYCEE ROBERT SCHUMAN LYCEE TECHNIQUE NIC BIEVER DUDELANGE
  - installation d’un escalier de secours pour la
salle de
     fêtes

- aménagement interne pour l’installation d’un
atelier
  de cuisine d’apprentissage dans le bâtiment
   « ancien dispensaire »

LYCEE HUBERT CLEMENT ESCH/ALZETTE LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE ETTELBRUCK

- remplacement des fenêtres - rénovation du sanitaire au rez-de-chaussée
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LYCEE CLASSIQUE ECHTERNACH LYCEE TECHNIQUE ETTELBRUCK

- finissage de l’aménagement d’un nouveau local
pour
  le chauffage à l’Orangerie

- remise à neuf des fenêtres en alu et
assainissement de
  la façade en béton avec mise en peinture et

- remplacement des portes d’entrée des salles de
classe
  du bâtiment central

  renouvellement des acrotères en zinc  (3e
phase)

- renouvellement de la toiture et des fenêtres

LYCEE TECHNIQUE HOTELIER, DIEKIRCH MINISTERE DE LA FAMILLE

- parachèvement des aménagements de salles de
classe
- poursuite du remplacement des vannes de
fermeture

CIEPA, BOFFERDANGE

LYCEE TECHNIQUE DU NORD WILTZ
 - début des travaux de rénovation (faux-plafonds,
   revêtement de sol et menuiserie extérieure) et
mise
   en sécurité du bâtiment

- agrandissement de la cuisine et du réfectoire de
  l’internat

 - raccordement au réseau de gaz naturel

- aménagement du garage et de la cave de
l’Internat en
  salle de jeux

CIEPA, DUDELANGE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
ESCH/ALZETTE

 - réaménagement de l’administration; des
toilettes
   hommes, dames et handicapés
- installation d’un système de fermeture

  - travaux d’aménagement des alentours et accès
CIEPA, ECHTERNACH

ECOLE J.P. BAUSCH, RUMELANGE - remplacement du réservoir d’eau et de
l’hydrofort
  dans la cave du nouveau bâtiment

- remise en état de la façade et renouvellement
des
  fenêtres

CIEPA,  MERTZIG

CENTRE D’EDUCATION DIFFERENCIEE CLERVAUX - installation de vestiaires pour le personnel dans
  l’ancienne chaufferie

  - poursuite des travaux de transformation de
l’école
    régionale pour les besoins du centre

- aménagement d’une nouvelle porte d’entrée
  principale

CENTRE DE READAPTATION CAPELLEN CIEPA, NIEDERCORN

 - transformation du revêtement du sol des 4
ateliers
- remise en état de la façade et des alentours (2e
phase)

- modernisation des toilettes et aménagement
d’un
   escalier de secours

CENTRE D’EDUCATION DIFFERENCIEE WARKEN CIEPA, RUMELANGE
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  - remplacement du carrelage cassé par un
    revêtemement de sol en bois à l’atelier de
menuiserie
    III ainsi que le remplacement du chauffage
    électrique par un chauffage en aérotherme

- réaménagement des bureaux de l’administration,
  de l’entrée principale (1ère phase) et
renouvellement
  des fenêtres

CENTRE ORTHOPEDAGOGIQUE, WALFERDANGE CIEPA, VIANDEN

  - renouvellement des fenêtres et des cages
d’escalier

- remplacement des réservoirs à mazout et
achèvement
  des travaux de menuiserie intérieure en bois

CENTRE DE LOGOPEDIE
CIEPA, WILTZ

- remise en état d’un appartement à l’internat
- agrandissement de la salle à manger du
préscolaire

 - aménagement des installations sanitaires au r-
de-ch.
 - réfection des sols en bois de la salle polyvalente

CENTRE DU RHAM MINISTERE DE LA SANTE

- remise en état des chambres à coucher
- réaménagement de la section femmes MAISON DE SOINS VIANDEN
- construction de nouveaux garages
- réfection des terrasses - réaménagement des chambres et couloirs

(peinture)

CENTRE POUR ENFANTS CLINIQUE GERONTOLOGIQUE, ECHTERNACH

- parachèvement des travaux de transformation
de la
  maison sise 157 rue de Soleuvre à Belvaux

- transformation des balçons et corniches du
nouveau
  bâtiment

- travaux de transformation et de
compartimentage
  dans différents centres à Dudelange,
Esch/Alzette,
  Ettelbruck, Kayl, Mondorf, Schifflange et
Soleuvre

- modernisation de la buanderie
- aménagement du parking et des accès

HOPITAL NEUROPSYCHIATRIQUE ETTELBRUCK
CENTRE POUR ADULTES

- aménagement de pièces sanitaires et de
séparations

- travaux de modernisation et de peinture de
l’ancien
  jeu de quilles; travaux de charpente au Centre
de
  l’Oseraie à Kopstal

  à l’infirmerie
- installation d’un laboratoire P3 en bactériologie

- travaux de modernisation et de sécurisation de
  l’immeuble « Inter-actions Faubourgs » sis rue
  Munster à Luxembourg

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE

- travaux de transformation de bureaux et de
  laboratoires

INTERNATS SOCIO-FAMILIAUX

- modernisation des dortoirs au pensionnat St.
  Willibrord à Echternach

CENTRE POUR TOXICOMANES, MANTERNACH

- aménagement de chambres individuelles au
   pensionnat St. Joseph à Diekirch

- réaménagement des cellules sanitaires, des
chambres
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  à coucher et de la façade
- modernisation du 1er étage du pensionnat St
Joseph
  à Ettelbruck

CENTRE THERAPEUTIQUE, USELDANGE

CENTRES SOCIO-EDUCATIFS - aménagement d’un parking, modernisation des
locaux
  de restauration

- construction d’une nouvelle section fermée;
  transformation des chambres à coucher à
Dreiborn
- modernisation des chambres existantes et
  construction d’un escalier de secours à
Schrassig

MAISON DE SOINS, DIFFERDANGE

- aménagement du rez-de-chaussée et du 1er
étage de
  l’aile gauche du bâtiment

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

PISCICULTURE, LINTGEN

- raccordement à la canalisation et aménagement
des alentours

   - remise en état de l’accès extérieur,
aménagement
     d’archives et de la cage d’escalier ainsi qu’
     installation d’une plate-forme pour chaises
roulantes au Conseil arbitral des Assurances
Sociales

EAUX ET FORETS

- aménagement d’un hangar à Marienthal
- réfection de la canalisation, travaux de
menuiserie
  extérieure et renouvellement des installations
  sanitaires au Waldhof
- aménagement d’une station d’épuration
biologique
  à Grevenmacher
- travaux de démolition et de réaménagement à
  Schoenfels
- travaux de transformation de la cuisine et de la
salle
  de bains à Marscherwald
- travaux de transformation de 2 grands halls au
  Ellergronn

ADMINISTRATION DE L’ENVIRONNEMENT

- mise en état des façades et transformation des
  bureaux
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CENTRE FORESTIER SENNINGERBERG

- modernisation des bureaux et finition du poste
de
  transformation

MOULIN OBERSCHLINDEN

- remise en état du moulin suivant programme

DOMAINE HUTBIERG RUMELANGE

- démolition d’une partie du domaine

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DE LA VITICULTURE

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

SERVICES TECHNIQUES AGRICOLES CENTRE INFORMATIQUE

- aménagement d’un escalier de secours et
travaux
  accessoires ainsi que renouvellement des
toitures à Luxembourg

- travaux de câblage informatique ainsi
  qu’aménagements de différents bureaux

- agrandissement du hall du dépôt et
aménagement de toilettes à Grevenmacher
- mise en place d’un compartimentage au hangar
à Howald

INSTITUT VITI VINICOLE REMICH

- aménagement d’une serre et pose de conduites
de gaz
- aménagement d’un laboratoire, d’une salle de
   conférence et des caves

LABORATOIRE VETERINAIRE

- aménagement d’un laboratoire supplémentaire

LABORATOIRE DE CONTROLE ETTELBRUCK

- aménagement d’un laboratoire
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MINISTERE DES TRANSPORTS MINISTERE DE L’ENERGIE

STATION DE CONTROLE SANDWEILER CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUE ROSPORT

- travaux de transformation du rez-de-chaussée et
  des bureaux ainsi que des postes de contrôle

- renouvellement de la toiture
- transformation du chauffage et du sanitaire du
  logement de service

CITE RESIDENTIELLE, FINDEL

- renouvellement des fenêtres, installations
sanitaires et escaliers extérieurs ainsi que mise
en état des  installations électriques et des
façades de différents logements

AEROPORT, FINDEL

- transformation et réaménagement de
l’installation
  électrique et l’installation sanitaire ainsi qu’
  agrandissement et climatisation de bureaux à la
  nouvelle aérogare
- travaux de modernisation des bureaux, réfection
de la
  façade du petit hangar et remplacement des
fenêtres à l’ancienne aérogare
- mise en conformité du parking visiteur; réfection
de la toiture et de l’installation électrique du
bâtiment Cargolux

SERVICES DE NAVIGATION

- modernisation de logements de service à
Grevenmacher et Stadtbredimus
- études pour la construction d’un hall
multifonctionnel à Mertert

GARAGE DU GOUVERNEMENT

- réaménagement du bureaux et salle de bains
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS MINISTERE DE LA JEUNESSE

AUBERGE DE JEUNESSE BOURGLINSTER
ADMINISTRATION DES BATIMENTS PUBLICS

- début des travaux de rénovation complète du
Centre

- travaux de modernisation des bureaux au 8-12,
rue du St. Esprit
- installation d’une cuisine, aménagement du
bureau du chef d’atelier, modernisation des
toilettes et  réaménagement de la plate-forme du
centre de lavage au service sis 56-58 Val Ste
Croix

CENTRE EISENBORN

- aménagement des alentours et du parking

CENTRE HOLLENFELS
ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES

- aménagement de bureaux et de l’atelier à
Remich

- construction d’un escalier de secours;
achèvement de
  la salle « Expo Rucher »

- modernisation de la toiture et de la terrasse à
  Echternach
- installation d’une climatisation dans la salle
  informatique, transformation du hall d’entrée et
des installations sanitaires au 5-15 rue Albert Ier à
  Luxembourg

CENTRE LAROCHETTE

- achèvement des bungalows et construction d’un
  débarras

- aménagement d’une salle de conférence à la
Direction
- modernisation de la salle de séjour et
remplacement des fenêtres à Grevenmacher CENTRE WEICHERDANGE
- modernisation des installations sanitaires au r-
de-ch à Born
- transformation de l’ancienne menuiserie du
service d’Ouvrages d’Art à Luxembourg

- modernisation des installations techniques;
  achèvement du chalet sanitaire et aménagement
des alentours

SERVICE NATIONAL DE LA JEUNESSE LUXEMBOURG

SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC - remise en état de la façade arrière

- transformation des ateliers à Capellen
- renouvellement de la toiture, travaux de
serrurerie et modernisation des installations
électriques et sanitaires à Rosport

CENTRE WALFERDANGE

- réaménagement du hall
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BATIMENTS ET SERVICES PUBLICS BATIMENTS DES INSTITUTIONS
EUROPEENNES

CHATEAUX ECOLE EUROPEENNE

- aménagement d’une salle de réunion et des
alentours à Hollenfels

- modernisation de salles de classe, des bureaux
du bâtiment administratif ainsi que des salles de

- construction d’un mur de soutènement à Wiltz   sport au Kirchberg
- mise en état de salles de classe et
aménagement des combles du bâtiment sis bd de
la Foire

AMBASSADE D’AUTRICHE

- aménagement de la cuisine INSTITUT D’EUROPE, MUNSBACH

- réaménagement des salles de bains, des
dortoirs et de la cave

IMMEUBLES DOMANIAUX

- poursuite des travaux de transformation
d’immeubles loués à des particuliers sis à
Luxembourg, Belvaux, Colmar-Berg, Fischbach et
Pétange

ECOLE NAMSA, WALFERDANGE

- transformation et aménagement de la cage
d’escalier

MUSEE DU VIN, EHNEN
CENTRE DE CONFERENCES, KIRCHBERG

- hangar de stockage
- installation d’une traduction simultanée à
l’hémicycle du Centre

BATIMENT ADMINISTRATIF, RUE ALDRINGEN - mise en conformité des ascenseurs Schindler
- modernisation des installations de climatisation

- modernisation de bureaux

BATIMENT ROBERT SCHUMAN
MUSEE A POSSEN, BECH-KLEINMACHER

- mise en conformité des ascenseurs Schindler
- installation d’un chauffage; aménagement de blocs
  sanitaires

- achèvement de l’installation de gestion
centralisée suite au remplacement du système de
régulation des installations techniques

MAISON DES VICAIRES, ECHTERNACH
HEMICYCLE KIRCHBERG

- modernisation du chauffage, des installations
  électriques et sanitaires - réaménagement du niveau -5

- aménagement de la grande salle
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DIVERS

- achèvement des travaux de transformation de
  l’ancienne écurie en centre de jour pour l’institut
  médico-professionnel Kraizbierg à Dudelange
- travaux de réfection et isolation cathodique de la
  piscine, mise en conformité de divers
ascenseurs et début des travaux de rénovation
des installations de détection-incendie au Centre
thermal à Mondorf
  ainsi que poursuite du réamènagement du par
cet des chemins du même centre
- remise en état de la façade arrière de l’UGDA
- assainissement du captage « in den
Linnebergen » à Echternach
- installations de classes modulaires sur différents
sites (Luxembourg, Grevenmacher, Ettelbruck,
Pétange)
- poursuite des travaux de restructuration des
cuisines et cantines scolaires de divers
établissements à Luxembourg-Ville et
Esch/Alzette

- installations de classes provisoires pour le Lycée
  technique, place Victor Hugo à Esch/Alzette au
  Centre de Calcul  Arbed- Schifflange suite à la
  déstabilisation  du bâtiment par des travaux
  d’excavation de la firme Cardoso.
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3. Les grands travaux d’investissements

Pour ce qui est des principaux grands projets de construction de l’Etat réalisés à
charge des Fonds spéciaux, la situation se présente comme suit:

1. SECTEUR ADMINISTRATIF

PROJETS VOTES ET EN VOIE DE REALISATION

- Musée d’histoire Naturelle au Grund
* divers travaux de finition

- Abbaye Neumünster
* début des travaux préparatoires

- Centre Pénitentiaire à  Schrassig
* réception définitive de l’extension en cours

- Hôtel de la Chambre des Députés
* avancement des travaux d’agrandissement et de transformation suivant planning

- Parc de Hosingen
* poursuite des travaux suivant planning: gros-oeuvre pour le hall des sports en achèvement. La mise en service
   est prévue pour la rentrée 1999/2000

- Bâtiment-tour Kirchberg
* élaboration de deux nouveaux prototypes de façade

- Bibliothèque Nationale (extension)
* vote de la loi le 18 juin 1998

- Institut Viti-vinicole à  Remich
* poursuite des travaux d’agrandissement

- Centre de Formation et de Rencontre à Eisenborn
* achèvement des travaux d’aménagement dudit centre

- Maison Linden-Greisch à Mersch
* poursuite des travaux de construction et d’aménagement d’une gendarmerie et d’un bureau de douane

PROJETS EN COURS D’ETUDES

- Cité judiciaire Luxembourg
* projet de loi lancé dans la procédure législative

- Centre pénitentiaire agricole à  Givenich (phase 2)
* projet de loi lancé dans la procédure législative

- Extension du Centre de Conférences au Kirchberg
* présentation d’un avant-projet sommaire



- 125 -

- Centre National de l’Audiovisuel à Dudelange
* étude urbanistique du site d’implantation réalisée

- Réaménagement des maisons Printz-Rischard
* projet de loi voté le 16.12.98 (loi du 20.1.99)

TOTAL DES DEPENSES LIQUIDEES AU FONDS D’INVESTISSEMENTS ADMINISTRATIFS

FIPAD 1996 1997 1998*

Abbaye Neumünster Grund: Centre culturel de
rencontre

28,2 16,6 24,4

Bâtiment administratif à Diekirch: construction  7,6 0,6 -
Bâtiment administratif à Mersch:
transformation imm. Linden-Greisch

11,2 14,1 16,0

Centre de conférences Kirchberg: salles C et
E, façades, extension

19,6 10,8 10,1

Centre de formation et de rencontre à
Eisenborn

40,1 25,3 5,9

Centre national de l’Audiovisuel, Dudelange  4,9 5,5 0,9
Centre pénitentiaire à Schrassig: extension 399,2 630,1 435,9
Cour de Justice CE: extensions 54,3 14,3 32,3
Gendarmerie à Bascharage: construction 12,6   7,6 3,7
Gendarmerie à Troisvierges: construction 11,8  3,2 -
Ilôt du Rost à Luxembourg: restauration 42,6  2,8 1,3
Institut national des sports: façades 26,8 13,1 5,4
Institut Viti-Vinicole à Remich: extension 12,4 13,8 9,0
Maison Servais à Mersch: restauration 25,7 10,3 0,8
Missions diplomatiques à Bruxelles: études 24,7 14,2 12,2
Musée d’Histoire naturelle au Grund (Hospice
St. Jean)

183,0 79,6 24,4

Musée d’Art Moderne à Kirchberg: études 7,3 75,5 139,1
P & T à Lux.-Gare: transformation et
aménagement immeuble Accinauto

25,4 8,3 0,4

Palais Grand-Ducal: restauration (1ère phase) 11,7 8,6 19,1
Palais Grand-Ducal: restauration (2e phase) 191,6 153,9 35,9
Palais de Justice, Cité Judiciaire 5,2 7,2 10,2
Parc Hosingen: aménagement 42,6 46,3 172,9
Salle de concert, Kirchberg 8,3 57,8 0,1
Extension Aérogare 0,3 54,1 31,0
Laboratoire de l’Etat 2,2 1,9
Bibliothèque: extension 9,0 1,3
Maisons Printz-Rischard 9,0 3,0
Chambres des Députés: extension 30,2 136,2
Bibliothèque (transf. Caves) 36,0
Centres socio-éducatifs Dreiborn et Schrassig
(séc.)

18,1

Centre H. Tudor 8,0
Ministère de l’Education Nationale 11,4
Centre Marienthal 6,1
Autres projets en élaboration 1,7 8,0 9,9
Autres projets achevés 29,1 8,7 0,3

                                                           TOTAL: 1227,9 1340,9 1223,2*
* décomptes provisoires
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2. SECTEUR SCOLAIRE

a) PROJETS VOTES ET EN VOIE DE REALISATION

- Lycée de Garçons à Esch/Alzette
* achèvement des travaux de réaménagement

- Lycée technique des Arts et Métiers
* le bâtiment était terminé pour la rentrée scolaire en septembre 1998

- Centre National de Formation Professionnelle Continue à Esch/Alzette
* livraison des derniers équipements; mise en service du bâtiment administratif

- Ecole européenne (primaire et secondaire) Kirchberg
* mise en service du hall des sports et achèvement du bâtiment du primaire

- Lycée classique Diekirch
* poursuite des travaux de construction d’un hall sportif en entreprise générale suivant planning; travaux de
   parachèvement et de façade en cours
* début des  travaux de gros-oeuvre pour l’extension (terrain Lortz)
* achèvement des travaux de transformation (provisoire) de l’internat

- Lycée de garçons Luxembourg
* poursuite des travaux de réaménagement; mise en service de l’aile droite et début des travaux de l’aile centrale
   ainsi que des travaux d’aménagement extérieur

- Lycée technique du Nord à Wiltz
* poursuite des travaux d’agrandissement du lycée (rotonde)
* achèvement et mise en service de l’aile nord-est

- Lycée technique Mersch
* début des travaux de gros-oeuvre

- Athénée
* poursuite des travaux de réaménagement du 3e étage et début des travaux des aménagements extérieurs

- Lycée à Mamer
* vote de la loi le 3 août 1998

- Lycée technique J. Bech Grevenmacher
* vote de la loi le 18 mars 1998

- Institut pour infirmes moteurs cérébraux
* début des travaux de parachèvement et d’aménagement des alentours

- Lycée technique Esch/Alzette (ateliers)
* vote de la loi le 5 juin 1998
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b) PROJETS EN COURS D’ETUDES

- Internat public à Ettelbruck
* proposition en attente

- Lycée technique du Nord (2e phase), Wiltz
* présentation d’un nouveau projet de loi final

- Lycée technique Esch/Lallange
* projet de loi en voie d’achèvement

- Lycée technique Esch/Raemerich
* projet de loi en voie d’achèvement

- Lycée technique Mathias Adam à  Pétange (nouvelle construction)
* modification de l’avant-projet sommaire

- Extension du Lycée technique N. Biever à Dudelange
*modification du projet

- Lycée technique Michel Lucius (extension)
* poursuite des études

- Lycée technique J. Bech Grevenmacher (hall des sports)
* études d’avant-projet définitif en cours
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TOTAL DES DEPENSES LIQUIDEES AU FONDS D’INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

FIPSCO 1996 1997 1998*

American School of Luxembourg: pavillons 48,9 7,7 -
Athénée: complexe sportif 4,4 2,8 0,6
Athénée: aile Nord 15,1 63,1 36,5
Athénée: assainissement extérieur 40,6 11,4
Centre de formation Arbed Esch/Belval:
modernisation

1,2 - -

Centre de formation pour adultes à Esch/Alzette 355,9 420,1 409,4
Centre de formation professionnelle à Ettelbruck:
remboursement à la commune

13,9 - -

Centre National sportif et culturel à Kirchberg:
études

 12,0 102,1     34,0

Centre universitaire à Lux.-Kirchberg: construction  24,1 25,6       6,9
Ecole européenne primaire et secondaire à Lux.-
Kirchberg: construction

205,5 772,1 1.635,4

Institut pour infirmes cérébraux à Luxembourg:
construction

228,2 189,5 201,2

Lycée classique à Diekirch: 2e extension 17,2 74,7 377,6
Lycée de garçons à Esch/Alzette
- extension et transformations

82,9 74,3 30,2

Lycée de garçons à Luxembourg:
réaménagement

136,9 126,8 136,1

Lycée technique des Arts et Métiers à Lux.-
Limpertsberg- extension + enveloppe extérieure

161,2 190,1 136,3

Lycée technique du Nord à Wiltz: extension 1ère
phase, infrastructure supplémentaire

33,8 97,5 102,6

Lycée technique Mersch: transformation 1,8 17,5 57,9
Lycée technique Nic Biever Dudelange: extension 6,7 1,0
Ecole Maternelle Dudelange 4,1 -
Internat public Ettelbruck: construction 2,1 -
Lycée technique Esch/Lallange: extension 7,4 3,6
Lycée technique J. Bech Grevenmacher 3,1
Lycée technique M. Adam Pétange 4,8
Lycée Mamer 18,8
Lycée technique du Nord Wiltz (2e phase) 16,4
Lycée technique Esch/Raemerich 13,0
Centre sportif Walferdange 60,0
Autres projets en élaboration 5,4 4,2 4,0
Autres projets achevés 0,5 8,7 0,4

                                                                TOTAL 1.351,4 2237,7 3301,2*
* décomptes provisoires
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3. SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

- Fondation APEMPH, Bettange/Mess
* achèvement des travaux de gros-oeuvre des ateliers en cours

- C.I.E.P.A. à Esch/Alzette
* achèvement en cours des travaux des installations techniques

- Hôpital neuro-psychiatrique à Ettelbruck
* poursuite des travaux d’amélioration des installations de sécurité et de la remise en état du pavillon M2 et
   du building

- Ancien couvent à Rumelange
*achèvement des travaux d’aménagement en un centre pour enfants

PROJETS EN COURS D’ETUDES

- Extension de la maison de retraite à Wiltz
* approbation du contrat d’architecte

TOTAL DES DEPENSES LIQUIDEES AU FONDS D’INVESTISSEMENT SANITAIRES ET SOCIAUX

FIPSASO 1996 1997 1998

Centre intégré pour personnes âgées à
Esch/Alzette: réaménagement

83,5 151,8 261,1

Fondation APEMH à Bettange/Mess 78,3 45,2 75,1
Foyer d’accueil pour enfants à
Rumelange

35,0 31,8 15,1

Hôpital neuro-psychiatrique à Ettelbruck:
travaux d’aménagements et de sécurité

24,6 35,6 11,5

Hôpital neuro-psychiatrique Ettelbruck:
remise en état pavillon M2

1,7 3,0 17,8

Immeuble BINTZ = foyer pour sans abri 1,5 16,2
Hôpital neuropsychiatrique : remise en
état
Building

5,1

CIEPA Niedercorn 1,1
CIEPA Wiltz 1,4
Autres projets en élaboration 0,5 0,3 0,3
Autres projets achevés 7,7 36,5 38,8

                                                  TOTAL 231,3 305,7 443,5
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PROJETS FINANCES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI MODIFIEE DU 13 AVRIL 1970

- Campus scolaire Geesekneppchen
* travaux de gros-oeuvre en cours; bordereaux pour le parachèvement en vue d’élaboration

- Extension de l’Aérogare au Findel
* financement reste à  définir; un 2e projet de loi est à  préparer

- Centre de Recherche Public Henri Tudor
* études d’exécution sont en cours; les études relatives à  l’accès commun sont en cours

- Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean
* ouverture de la soumission publique des travaux de gros-oeuvre

- 4e extension du Palais de la Cour de Justice des C.E.
* approbation du cahier de besoins définitif par la Cour de Justice; les études pour l’établissement du projet de
   loi progressent

- Laboratoire National de Santé
* définition du terrain d’implantation

- Centre national sportif et culturel Kirchbeg
* avancement des travaux de clos et couvert et début des travaux de second-oeuvre

4. Les événements marquants des dernières 10 années

Ce rapport met l‘accent sur les grands projets de construction qui ont marqués les
10 dernières années et qui ont été réalisés par le biais des fonds d’investissements
publics.

1. Sur le plan administratif il y a lieu de signaler

- la construction d’un centre de dédouanement à Gasperich voté le 13 mars 1987

- la construction d’un ensemble de bâtiments pour la Division des Télécommunications de l’Administration des
   P & T à Gasperich voté le 27 juillet 1987

- l’extension du centre pénitentiaire agricole de Givenich voté le 7 septembre 1987

- la construction d’un bâtiment administratif à Diekirch voté le 29 août 1988

- la transformation et la restauration des immeubles de « l’Ilot du Rost » pour les besoins de la Chambre des
   Députés voté le 21 juillet 1989

- la transformation de l’Hospice St. Jean en Musée d’Histoire Naturelle voté le 11 janvier 1990

- la construction d’un bâtiment technique et opérationnel avec tour de contrôle à l’aéroport de Luxembourg-
   Findel voté le 11 janvier 1990

- la transformation du centre postal et de l’ancien immeuble Accinauto à Luxembourg-Gare voté le 12 septembre
  1990
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- la construction d’un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché à l’exposition universelle à Séville en
  1992 voté le 19 décembre 1990

- les travaux de façades et de réaménagement du Palais Grand-Ducal et de l’Hôtel de la Chambre des Députés à
  Luxembourg voté le 31 juillet 1991

- l’aménagement de la Maison Servais à Mersch dans l’intérêt du Centre National de Littérature voté le 31 juillet
  1991

- l’extension du centre pénitentiaire à  Schrassig par la construction d’une maison d’arrêt voté le 13 août 1992

- l’aménagement du Parc de Hosingen voté le 29 juillet 1993

- le réaménagement du complexe Abbaye de Neumünster en Centre Culturel de Rencontre voté le 29 juillet 1993

- la restauration (2e phase) du Palais Grand-Ducal voté le 29 juillet 1993

- l’assainissement des façades du bâtiment-tour à Luxembourg-Kirchberg voté le 24 juillet 1995

- l’agrandissement et la transformation de la Chambre des Députés voté le 10 avril 1997

- la 2e extension du Centre Pénitentiaire à Schrassig voté le 27 juillet 1997

2. Sur le plan scolaire :

- l’extension du Centre universitaire voté le 7 septembre 1987

- la transformation des anciennes halles d’exposition à Limpertsberg en un complexe sportif pour le Lycée de
   garçons de Luxembourg voté le 7 septembre 1987

- la transformation, pour des besoins scolaires, des annexes de l’ancienne abbaye d’Echternach voté le 7
   septembre 1987

- l’extension du Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette ainsi que la transformation partielle et l’assainissement
  général du bâtiment existant voté le 29 août 1988

- la construction d’un nouveau bâtiment pour l’enseignement maternel de l’école européenne au Kirchberg voté
  le 12 septembre 1989

- la réhabilitation de l’aile des sports de l’Athénée voté le 31 juillet 1991

- la construction d’un institut pour infirmes moteurs cérébraux à Luxembourg voté le 30 mars 1993

- l’agrandissement et la rénovation partielle du Lycée technique des Arts et Métiers au Limpertsberg voté le
   27 mai 1993

- la construction d’un nouveau Centre National de Formation Professionnelle Continue à Esch-sur.Alzette voté
  le 14 mars 1994

- la restructuration et l’extension de l’Ecole européenne au Kirchberg voté 14 mars 1994

- le réaménagement du Lycée de Garçons à Luxembourg voté le 24 avril 1995

- l’agrandissement du Lycée du Nord à Wiltz voté le 28 avril 1995
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- la construction d’un ensemble immobilier dans le cadre de l’extension du Lycée classique de Diekirch voté le
  2 mai 1996

- l’extension du Lycée technique de Mersch voté le 1er juillet 1996

- l’extension du Lycée technique J. Bech de Grevenmacher voté le 13 avril 1998

- la construction et l’aménagement d’ateliers pour les besoins du Lycée technique d’Esch-sur-Alzette dans
   l’enceinte du Centre national de formation professionnelle continue voté le 13 avril 1998

- les travaux supplémentaires au C.N.F.P.C. à Esch/Alzette voté le 13 avril 1998

- la construction d’un Lycée à Mamer voté le 3 août 1998

3. Sur le plan sanitaire et social :

- la remise en état des bâtiments du domaine du Château de Bettange-sur-Mess voté le 31 juillet 1991

- l’extension et le réaménagement de la maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour
  personnes âgées voté le 31 mars 1996

- la construction d’ateliers pour les besoins de la fondation APEMH au domaine du Château de Bettange/Mess
  voté le 11 août 1996

CELLULE DITE « ECOLOGIQUE » DE
L’ADMINISTRATION DES BATIMENTS PUBLICS

instituée par le Ministre des Travaux publics en
date du 27 mars 1995

Cette cellule a pour mission principale de veiller à
l’utilisation de procédés de construction écologique
et permettant entre autres une optimisation de
l’énergie en matière thermique.

Les mesures entreprises dans le cadre de cette
mission ainsi que les études, projets-pilote et suivis
d’installations existantes sont brièvement
énumérées et décrites à  la suite.

En général le règlement grand-ducal du 22
novembre 1995 concernant l’isolation thermique
des immeubles est respecté dans les études pour les
nouvelles constructions à  partir de l’année 1995.
Depuis 1983 la philosophie de ce règlement fixant
surtout le facteur de transmission de la chaleur
« K », calculé sur l’ensemble de l’enveloppe
extérieure d’un bâtiment a été suivi lors de la
conception des nouveaux bâtiments.

A partir de 1999 la valeur « K » moyenne prescrite
sera réduite de 10 %.

La réalisation des fenêtres se fera dorénavant
exclusivement en respectant une valeur de
transmission K de 1.0.

Il convient également de relever que l’utilisation du
bois exotique dans la menuiserie extérieure et
intérieure des bâtiments publics a été prohibée
depuis des années.

Le câblage informatique se faisant actuellement
dans beaucoup de bâtiments est du type sans
halogène.

Au fur et à mesure d’une introduction plus poussée
sur le marché, le câblage basse tension ainsi que les
échelles à  câbles sont réalisés également en matière
synthétique évitant le PVC. Le recours au câblage
sans halogène est généralisé pour toutes les
constructions planifiées et entamées à  partir du
début 1997. De même les revêtements de sol en
PVC sont remplacés par d’autres produits
compatibles avec les revendications écologiques.

Un bureau d’études spécialisé est chargé de dresser
un inventaire des parties de bâtiments (revêtements,
isolations, etc.) susceptibles d’être contaminées par
de l’amiante. Il s’agit d’un choix de constructions
de la période où la mise en oeuvre de l’amiante était
courante.

Suite à  cette étude un plan en vue d’un
désamiantage systématique est mis en oeuvre à
partir de 1998 pour une période de deux ans.
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Un programme pluriannuel a été établi en vue du
remplacement des luminaires équipés de
condenseurs contenant du PCP. Dans le même
contexte, il faut relever que tous les luminaires
fluorescents seront désormais équipés de ballast
électroniques à faible perte. Plusieurs installations
ont été dotées d’un réglage automatique du flux
lumineux en relation avec le degré de luminosité
extérieure.

Lors de chaque nouvelle construction l’opportunité
d’une climatisation est constatée par une étude
approfondie ad hoc. Le cas échéant la production
frigorifique se fera par un échange d’humidification
de l’air du type adiabatique.

Pour les cas assez rares d’un besoin frigorifique
plus poussé on aura recours à  des installations à
adsorption, à  absorption ou à  l’ammoniac.

Ainsi la réalisation d’une climatisation adiabatique
est en cours pour desservir la salle des Fêtes du
Lycée Technique du Centre. Aussi le Centre
Neumünster et de différents locaux du Nouveau
Centre Sportif seront rafraîchis par une
climatisation adiabatique.

D’autre part le programme de modernisation des
luminaires est poursuivi ce qui entraîne une
économie en énergie électrique allant jusqu’ à
50%.

Pour chaque projet on étudie également
l’opportunité d’une récupération des eaux pluviales
ainsi que les possibilités d’une utilisation
rationnelle de l’énergie solaire.

 -    Caserne du Herrenberg et Ponts et Chaussées à
      Wiltz
     * une installation pour la récupération des eaux
       grises sert au lavage des véhicules
-    APEMH Bettange/Mess - nouveaux ateliers
     * une récupération des eaux grises permet
        l’arrosage écologique des serres et évite les
        pointes dans le réseau de la canalisation.
-    Parc Hosingen école primaire
      * récupération des eaux grises pour les blocs de
         toilette
Des installations du type photovoltaïque surtout en
vue d’une intégration dans les structures de façade
sont en étude de faisabilité dans le cadre de
plusieurs projets.

Une installation-pilote du type photovoltaïque
basée sur trois différents types de cellules
orientables et fixes sera construite près du
laboratoire de l’IST. Elle servira également à des
fins didactiques.

Les projets suivants concernant l’installation de
collecteurs solaires sont en étude voire en
réalisation :

-  Marienthal
   * installation de 150 m2 de panneaux solaires
      servant au préchauffage d’eau chaude sanitaire
      et servant en même temps à des fins
      didactiques.

-    Institut Viti-Vinicole
     *   une surface de 50 m2 de collecteurs solaires
          va contribuer à  la préparation de l’eau
         chaude sanitaire.

− Foyer pour enfants rue Soleuvre à  Belvaux
    * une installation standardisée de 20 m2 de
       collecteurs solaires est prévue pour la
       production d’eau chaude sanitaire.
       l’analyse des économies réalisés est en cours

-    SNJ  Weicherdange
    * une batterie de collecteurs solaires est installée
       en vue du chauffage de l’eau chaude sanitaire

-    Parc Hosingen
     * collecteurs solaires pour l’alimentation en eau
        chaude sanitaire

-    Domaine thermal Mondorf
     * panneaux solaires d’une superficie de 250 m2

        pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire

-    Projet-pilote dans l’intérêt du Centre
     Pénitentiaire agricole Givenich
     * la récupération des eaux de superficie, de
        l’étang existant et des eaux grises et la mise
        en oeuvre de matériaux de construction
        « écologiques » pour la nouvelle extension
        sont retenues.

La conversion au gaz naturel des installations
thermiques se poursuit suivant les disponibilités sur
les différents sites.

Le recours à des chaudières à  condensation est
également intensifié.
Les installations thermiques de différents sites bien
choisis sont dotées de chaudières à  bois ainsi p.ex.
les logements du Waldhof et la ferme de
Schoenfels.

Entre autres il convient de relever qu’un échéancier
a été établi en vue d’une élimination, d’un
assainissement ou d’un remplacement des
réservoirs au fuel.

Les installations de cogénération force-chaleur
suivants sont en étude, en planification ou en voie
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de réalisation, parfois en collaboration avec
d’autres institutions publiques. Il s’agit d’unités
destinées à un seul immeuble, mais aussi de
centrales desservant par la voie d’un chauffage
urbain tout un groupe de bâtiments.

- Lycée technique à Esch-Lallange
  * Centrale à  un module de 400 kWél

       mise en service fin 1996 dans le cadre d’un
     programme soutenant également l’idée
     didactique

- Limpertsberg
   * étude approfondie d’une centrale de
      cogénération à installer dans les sous-sol du
      Hall Victor Hugo à  Limpertsberg à réaliser
      conjointement avec la Ville de Luxembourg en
      vue d’une desserte par conduite téléthermique
     des bâtiments suivants :

Lycée technique des Arts et Métiers
- Lycée de Garçons
- École primaire communale
- Hall Victor Hugo
- 2 Halls sportifs
- Nouveau théâtre
- Lycée Robert Schuman
- aménagement ultérieur du site « Tramsschapp »
La réalisation du projet est en cours.

- Lycée Hubert Clement à Esch/Alzette
* 1 module au gaz ayant fait ses preuves depuis
   1991

- Kirchberg, centrale à deux modules installée au
  bâtiment Schuman en 1994 et desservant en plus
  le bâtiment Tour, le Centre de Conférences et
  l’hémicycle et plus tard le Centre d’Art Moderne.

- Kirchberg, centrale dépassant 50 Mwth à
  construire aux alentours du Centre National de
  Natation et reliant par conduite téléthermique à
  court ou moyen terme les bâtiments suivants :

- École Européenne
- Centre National Sportif
- Centre National de Natation
- Institut Supérieur de Technologie
- Centre de la Petite Enfance
- Complexe Immobilier Réimerwé
- Eurocontrol
- Chambre de Commerce
- Cour des Comptes Européenne
- Cour de Justice Européenne
- Bâtiment BAK du Parlement Européen
- Bâtiment Jean Monnet
- Divers bâtiments administratifs
- Nouveau Hôpital intégré

- Nouveau Laboratoire de l’Etat
- CRP - Henri Tudor
- Bibliothèque Nationale

 La réalisation débutera fin 1999.

- Centre de Formation Professionnelle et Continue
   pour Adultes à Esch/Alzette
        * 1 module de 200 kWél avec possibilité d’un
           raccordement ultérieur d’une puissance de
           1.600 kW à la centrale thermique du type
          Turbine-Gaz-Vapeur à  construire

- Complexe militaire du Herrenberg
        * 1 module de 450 kW fonctionnant depuis
           1994 au gaz liquide et convertible
           ultérieurement au gaz naturel
        * système de réglage modernisé
        * optimisation des unités de ventilation

- Institut pour infirmes moteurs-cérébraux et
  Centre de Logopédie
         * desservis par 1 module fonctionnant au gaz
            naturel puissance électrique 500 kW

- Campus scolaire « Geesseknäppchen »
   * l’Athénée, le Michel Rodange et l’École de
      Commerce et de Gestion reliés actuellement à
      une seule centrale thermique conventionnelle
      au gaz naturel seront desservis ultérieurement
      par une centrale commune à 2 modules de
     cogénération destinés pour l’ensemble des
     bâtiments regroupant le Campus
     (2 x 750 kWél)
   * Installation de panneaux solaires d’env. 400 m2

      servant au préchauffement de l’eau sanitaire et
      de l’eau de la piscine
   * Eaux de pluie récupérées d’une façon
      rationnelle pour l’utilisation dans les toilettes.

- Lycée technique Nic. Biever à Dudelange
   * alimenté depuis dix ans par une centrale
      thermique conventionnelle commune à
     différents bâtiments communaux et au Brill.
   * cette centrale sera transformée prochainement
      en cogénération en initiative commune avec le
      Fonds de Logement et l’administration
      communale

-  Maison de Retraite à Esch/Alzette
   * un contrat de fourniture d’énergie a été
      récemment signé en vue d’un rattachement à  la
      nouvelle centrale de cogénération qui a été
      construite sous la responsabilité de la société
      de gérance de l’Hôpital d’Esch/Alzette.

-  Site Verlorenkost
   * la chaufferie centrale commune a été refaite en
      vue d’une cogénération en convention avec et
      sous la responsabilité de la Ville de
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      Luxembourg pour desservir également le
     complexe immobilier de la Rocade de
     Bonnevoie.

La centrale est opérationnelle.

-  Lycée technique du Nord
    * dans le cadre des extensions du LTN une
       cogénération est en étude pour alimenter
       également la piscine, le hall polyvalent et
       l’ancienne école régionale.

-  Lycée technique d’Ettelbruck et Lycée technique
    agricole
    * les possibilités de raccordement des deux
       complexes à la nouvelle centrale de
       cogénération à construire dans le cadre du
       Nouvel Hôpital seront mis en étude
       prochainement.

- Lycée classique Echternach
   * étude en cours en vue d’un raccordement à  une
      centrale commune avec plusieurs bâtiments
      communaux.

- Lycée technique de Mersch
  * raccordement de plusieurs écoles et bâtiments
     communaux, de la maison de retraite avec la
     nouvelle extension.
La nouvelle cogénération est installé dans les
locaux de l’ancienne chaufferie du Lycée.

La mise en service a été faite fin 1998.

-  Établissement pénitentiaire à Schrassig
   * dans le cadre de l’extension de ce complexe,
      une cogénération sera installée éventuellement
     dotée d’une turbine à vapeur pour desservir
     également la buanderie industrielle 2.700 kWth,
     2.040 kWél.

-  Extension Ecole Européenne
   * rétention d’eau pluviale
   * verdure sur toiture permettant un
       rafraîchissement par évaporation en période
      estivale
   * raccordement à la nouvelle centrale thermique
       centralisée

-  Hôpital Neuropsychiatrique Ettelbruck
   * réalisation en cours de la centrale
      téléthermique à  cogénération pour
      l’ensemble du site (2 x 675 kWél).

-  Le Lycée classique de Diekirch et son extension
   sont raccordés au réseau de chauffage urbain à
   cogénération de la Ville.

- Le bâtiment des Contributions d’Ettelbruck est

  également raccordé au réseau urbain récemment
  mis en service.

- Domaine thermal Mondorf
   * 2 modules de cogénération puissance él. 2 x
      650 kW et raccordement au gaz naturel.
  La réalisation se fera en 1999.

- La Protection Civile de Lintgen sera raccordée au
  réseau téléthermique communal en étude.

- Le Lycée de Mamer sera équipé avec une centrale
  à  cogénération (400 kWél).

La nouvelle façade du bâtiment Tour sera réalisée
en façade ventilée. Elle permet ainsi une évacuation
des coussins d’air chaud en été par effet de
cheminée ainsi qu’une récupération de l’air
réchauffé par irradiation en hiver.

Le dossier écologique dénommé «  Ökologischer
Leitfaden für den Bau und die Renovierung von
öffentlichern Gebäuden » proposant la mise en
oeuvre de produits et de matériaux pour les
différents corps de métier répondant mieux à  des
critères écologiques est finalisé.

 Il a été réalisé par un groupe de travail regroupant
des représentants des bâtiments publics, de l’ordre
des Architectes et Ingénieurs-Conseils et de
l’Oekofonds.

Il sera distribué par le CRTI-B qui en assurera
également la promotion et la présentation auprès
des utilisateurs.

Le dossier sera présenté lors d’une conférence de
presse fin mars 1999 par le Ministre des Travaux
publics.
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IV. LA VOIRIE ET LE MILIEU NATUREL

A l'instar des années précédentes le département des travaux publics a poursuivi
ses efforts en vue de la réduction et de la compensation des impacts des travaux
routiers sur le milieu naturel.

Suivant une formule désormais consacrée le Ministère de l'environnement et des
travaux publics ont poursuivi leur collaboration sur la base de concertations et
d'échanges de flux d'informations permanents au sujet de tous travaux pouvant avoir
une incidence pour la nature.

1. Les Plantations du réseau routier

Le tableau ci-après résume les efforts consentis par le département des travaux
publics dans le domaine des plantations le long du réseau routier de l'Etat au courant
des deux dernières périodes de législation.

Arbres Arbustes Dépense (TTC)
Division des services
régionaux de la voirie

67.600 374.500 220.447.000.-

Division centrale de la voirie - 444.000 350.000 70.658.000.-
Division des ouvrages d'art 1.140 2.090 2.631.000.-
T0TAL 512.740 726.590 293.736.000.-

S'y ajoutent les frais pour les travaux d'entretien des plantations qui sont exécutés
soit par des entreprises privées, soit par notre propre main d'oeuvre.
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1. PLANTATIONS DU RESEAU AUTOROUTIER

a) AUTOROUTE DE TREVES

• Echangeur de Mertert  plantation complémentaire d’épicéas  40/50 1.800

• Ancienne décharge publique de Grevenmacher plantation de pins blancs  50/60 845

• Terre-plein central / Echangeur de Senningerberg – échangeur de Munsbach
– plantation d’arbustes 60/100 3.955

• Passages à gibier plantation complémentaire d’arbustes 60/100 et de baliveaux
100/150 2.865

• Centre d’intervention des Ponts et Chaussées Aménagement d’un espace vert
avec arbustes et arbres décoratifs 200

b) AUTOROUTE D’ESCH

• -  Passage inférieur de l’autoroute sur le CR 164 (OA 35) plantation d’arbustes et
d’arbres 60/100 1.300

• Croix de Cessange plantation complémentaires d’arbres et d’arbustes 60/100 1.680

• Terre-plein central entre PS 4 et PI 2 plantation d’arbustes 60/100 2.960

• Digue antibruit sise entre l’autoroute et rue de Merl plantation d’arbustes et
d’arbres 60/100 3.255

• Retransplantation d’arbres tiges  200/250 de l’échangeur de Bridel 27

• Talus de PS 4, PS 7, PS 8 ; sortie de Leudelange plantation complémentaire
d’arbustes et d’arbres 60/100 5.685

c) COLLECTRICE DU SUD

• Tranchée couverte d’Ehlerange plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 2.310
plantation d’arbres tiges 14/16 27

• Merlon antibruit sur le rideau de palplanches à Sanem plantation d’arbustes et
d’arbres 60/100 11.010
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• Station de recyclage à Schifflange plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 580

• Echangeur de Schifflange – piste cyclable plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 3.370

• Echangeur d’Esch plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 2.670

• Talus entre l’échangeur d’Esch et l’échangeur de Schifflange plantation d’arbustes
et d’arbres 60/100 4.260

• Merlon antibruit à Ehlerange plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 7.095

d) BOULEVARD DU CONTOURNEMENT DE LA VILLE

• Lot du contournement Sud-Est (terre plein central) plantation d’arbustes 60/100 2.510

• Tranchée couverte du tunnel Cents plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 6.320

e) AUTOROUTE DE THIONVILLE

• Aire de repose à Berchem /station Shell
plantation d’arbres solitaires 16/18 35
plantation d’arbres et de plantes grimpantes 200

f) AUTOROUTE D’ARLON

• Echangeur de Bridel

plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 2.540

g) PENETRANTE SUD

• Tronçon 1 (talus à l’entrée du tunnel)

plantation d’arbustes 60/100 600

h) ROCADE DE DIFFERDANGE

• Elaboration d’un plan d’aménagement paysager (début d’exécution)

plantation d’arbres tiges 300/350 47

plantation d’arbustes et d’arbres 60/100 5.715
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2. Les activités de l’équipe d’élagage et d’entretien des arbres
d’alignement

Pendant la saison 97/98, 1.147 arbres à haute tige (arbres d’alignement) et
quelques 9000 arbustes ont été plantés, la plupart en collaboration avec des
entreprises pépinière-paysagistes et répartis sur 126 chantiers différents. Les plus
importants sont énumérés ci-après :

• Larochette, traversée et place Bleech ;

• Findel, Cité de l’aéroport ;

• Piste cyclable de l’Attert entre Rippweiler et Noerdange ;

• Strassen, Xaviershaff ;

• Diekirch, Bamerdall et entrée côté Ettelbruck ;

• Esch/Alzette, boul. Charles de Gaulle et petit contournement ;

• Itzig – Contern ;

• Remich, rue de Mondorf ;

• Syren, rond-point ;

• Bettembourg, route de Mondorf et route de Luxembourg ;

• Dudelange, Kraitzbierg, transplantation ;

• Cargo Center Luxair ;

• Olingen, traversée ;

• Soleuvre, rue Jean Anen (journée de l’arbre 1997) ;

• Feulen-Heinerscheid-Pommerloch, plantation d’excédents et aires de repos ;

• Esch/Sûre ;

• Scheidgen – Michelshof ;

• Vichten, traversée ;

• Weidingen – Erpeldange ;

• Bour – Eischen, regarnis allées fruitières ;

• Eischen, Grand-Rue ;

• Hobscheid, traversée ;

• Mondorf, route de Remich ;

• Pontpierre, rond-point ;

• Sandweiler, rond-point ;

• Esch/Alzette, rue Bessemer, transplantation d’arbres.
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A ceci s’ajoute une multitude de regarnis sur le territoire des deux arrondissements
pour maintenir les plantations de haies vives et les allées au complet. En dehors de
l’entretien régulier des arbres, plusieurs tronçons ont été traités par des entreprises
spécialisées (p.ex. 428 arbres ont été fertilisés sur 60 sites différents. Depuis
l’automne de cette année-ci, l’équipe d’élagage dispose aussi d’une 3e nacelle
permettant un travail plus aisé sur les routes étroites, vu le gabarit réduit du camion,
pouvant cependant atteindre une hauteur de 22 m.

A part les multiples chantiers réalisés, il reste un certain nombre d’autres activités à
mentionner :

Nettoyage des vitres du pont G.-D. Charlotte, mise en peinture des silos de sel en
bois, dégagement des projecteurs d’illumination de la BCEE à Luxembourg,
plantation en coopération avec le LTA Ettelbruck sur le site du Centre de formation
pour conducteurs à Colmar-Berg, travaux d’assainissement et accompagnement des
travaux au Palais grand-ducal / extension de la Chambre des Députés, élagage et
transplantation au Kraitzbierg, chantier de nuit le long de la ligne de haute tension à
Schieren, mise en oeuvre d’un plan des lignes de haute tension Cegedel à dégager,
2 stages avec des élèves du LTA, assainissement des arbres de la Croix Rouge à
Bertrange, transplantation de 6 tilleuls de Larochette à Remich, stage de 2 ouvriers
au CFPC, travaux au château grand-ducal à Colmar-Berg, organisation d’une
journée de l’arbre à Hivange, Fingig, Reebierg, arrosage, broyage et contrôle des
arbres à haute tige sur le réseau autoroutier et cyclable, nettoyage des rochers le
long de la voirie de l’Etat, élaboration et mise en route d’un programme pour établir
un cadastre et une banque de données sur les arbres d’alignement de la voirie de
l’Etat.

2. Actions diverses

Les mesures compensatoires relatives à la construction d'une grande voirie de
communication sont reprises sous les chapitres afférents.

Dans le domaine de la protection des amphibiens en migration le long du réseau
routier de l'Etat, il est à relever que le programme pluriannuel de construction
d'ouvrages sous les chaussées a été poursuivi avec la transformation des routes
suivantes:

CR 345 Colmar - Mertzig

CR 305 Ettelbück - Carelshaff

CR 139 Grevenmacher - Schorenshaff

La campagne d'observation des amphibiens en migration a été également
poursuivie tout le long de 1998.
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Les diagrammes ci-après illustrent les mouvements observés.

AMPHIBIENS EN MIGRATION EN MARS '98
Direction de migration: ALLER
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AMPHIBIENS EN MIGRATION EN MARS '98
Direction de migration: ALLER
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AMPHIBIENS EN MIGRATION EN AVRIL '98
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AMPHIBIENS EN MIGRATION EN AVRIL '98
Direction de migration: ALLER
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V. Les marchés publics

1. La commission des soumissions

La Commission des Soumissions est instituée auprès du Ministère des Travaux
Publics par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de
travaux et de fournitures. Composée paritairement elle est appelée à se prononcer
sur des litiges en matières de marchés publics.

Au cours de l'année 1998 elle s'est réunie au Ministère des Travaux Publics aux
dates suivantes:

14 janvier / 3 février / 4 mars / 25 mars / 15 avril / 26 mai / 17 juin / 15 juillet /
5 août / 9 septembre / 23 septembre / 14 octobre / 18 novembre / 18 décembre.

La Commission a émis 75 avis (67 en 1997):

35 avis concernant les marchés à conclure par l'Etat.

Ils sont ventilés comme suit:

24 avis concernaient des marchés publics du Ministère des Travaux Publics

(Bâtiments Publics et Ponts et Chaussées)

3 avis se rapportaient à des marchés publics du Ministère de la Famille

2 avis concernaient des marchés publics du Ministère de la Force Publique

2 avis traitaient d'un problème relatif à des marchés publics du Ministère du Budget
(Service Central des Imprimés)

1 avis concernait des marchés publics du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural (ASTA)

1 avis concernait un marché public du Ministère des Transports
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1 avis se rapportait à un marché public du Ministère de l'Education Nationale

1 avis avait trait à un marché public du Ministère des Affaires Etrangères

34 avis étaient en rapport à des marchés à conclure par les communes

3 avis concernaient des marchés à conclure par les syndicats de communes

1 avis avait trait à un marché public d'un établissement public relevant de l'Etat

2 avis traitaient d'un problème relatif à des marchés à conclure par des
associations privées, mais subventionnés majoritairement par l'Etat

La Commission des Soumissions a été saisie de ces affaires:

- soit par une réclamation d'un soumissionnaire s'estimant lésé ou de son avocat

- soit à la demande d'un pouvoir adjudicateur de l'Etat ou, pour ce qu'est des
communes, à la demande d'une administration communale, d'un Commissariat de
District ou du Ministère de l'Intérieur.

Les principaux points litigieux concernaient notamment les problèmes ponctuels
suivants:

Accès aux marchés publics:

qualification professionnelle,

critères de sélection qualitatives,

condition minima de participation.

Formes de mise en adjudication:

choix de la procédure, recours non justifié au marché de gré à gré,

entreprise générale et sous-traitance.

Dossier de Soumission:

imprécisions, rigidités des clauses, dossier incomplet, références, feuille de
correction,

visite des lieux,

citation de marques,

variantes.
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Examen de la conformité des offres:

offre économiquement la plus avantageuse,

non-conformités techniques et administratives,

équivalence technique,

dérogations par le soumissionnaire aux conditions contractuelles,

négociation après ouverture,

non-remise du dossier intégral,

erreurs arithmétiques,

prix trop élevés,

prix anormalement bas,

analyse de prix,

non-indication des prix en toutes lettres,

offre non signée,

non-production des attestations de non-obligation,

offre rentrée tardivement,

offre remplie au crayon.

Annulation d'une mise en adjudication:

prix trop élevés,

concertation des soumissionnaires pour établir leurs prix.

Exécution des marchés:

révisions des prix,

malfaçons d'exécuter,

mise à charge de matières inertes.

Sanctions et contentieux:

résiliations de contracts,
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demande d'exclusion d'un adjudicataire défaillant.

2. Standardisation des cahiers spéciaux des charges
des marchés publics.

Le travail de standardisation des cahiers des charges a été continué en 1998 par la
mise en vigueur le 12 janvier 1998, suite à une décision du Conseil de
Gouvernement du 7 janvier 1998, des clauses techniques générales et particulières
des métiers suivants :

• Travaux de carrelage
• Travaux de chapes

ainsi que les amendements apportés aux clauses contractuelles.

Rappelons encore que la mission de standardisation a les avantages suivants :
• Augmentation de la productivité et de la compétitivité des entreprises ;
• Simplification de la pratique administrative ;
• Clarté et concision évitant des litiges ;
• Amélioration des relations de communication entre adjudicataire et commettant.

3. Le projet SIMAP (Système d’information pour les
marchés publics)

Le projet SIMAP a été lancé par la Commission européenne pour introduire des
outils électroniques visant à rendre plus efficace la passation des marchés publics. Il
permet notamment d’envoyer sous forme électronique (via modem) les avis de
marché pour leur publication au Journal officiel des CE, dans le but de rationaliser et
d’accélérer les procédures tout en améliorant la qualité des avis transmis.

Au cours de 1998, 106 avis de marché ont été transmis par le SIMAP, dont :

∗∗ 81 avis pour le Ministère des Travaux publics, ventilés comme suit :

• 16 avis de préinformation
• 15 avis de passation de marché
• 50 avis d’attribution de marché

∗∗ 19 avis pour les Chemins de fer luxembourgeois, ventilés comme suit :
• 13 avis périodiques indicatifs (préinformation)
• 5 avis d’attribution de marché
• 1 avis de système de qualification

∗∗ 6 avis pour le Centre informatique de l’Etat, ventilés comme suit :
• 2 avis de préinformation
• 2 avis de passation de marché
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• 2 avis d’attribution de marché
D’autre part, le site Internet du SIMAP (http://simap.eu.int) héberge désormais de

nouvelles fonctionnalités, dont le Service Internet de Notification. A partir de janvier
1999, ce service permet à chaque pouvoir adjudicateur de transmettre directement
les avis de marchés publics à l’Office des publications officielles des CE en
complétant en ligne les formulaires interactifs disponibles sur le site.

Les avis soumis via le site SIMAP sont publiés dans les jours suivants au
Supplément du Journal officiel des CE (disponible uniquement sur CD-ROM).

Le pouvoir adjudicateur reçoit confirmation par courrier électronique de la réception
et de la publication de chaque avis.


