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40 Mesures de simplification administrative

Le fort développement économique du Luxembourg implique une importante croissance démographique
que doivent porter les localités et surtout les villes du Grand-Duché. Il s’en en suit un développement
urbain soutenu dans le cadre duquel il importe de veiller a la qualité urbaine, garant de la qualité de vie,
et a proposer une offre en logements suffisante, permettant de maintenir la cohésion sociale. Laccés au
logement, et notamment au logement abordable, constitue toujours une des préoccupations principales
de nos citoyens, préoccupation a laquelle il nous revient d’apporter des réponses claires, conséquentes et
courageuses.

C’est pour cette raison que le gouvernement a décidé lors de la réunion nationale logement, qui a eu lieu
en date du 22 février 2024, d’instaurer un groupe de travail « simplification administrative » (GT), ayant
pour mission d’identifier une série de mesures qui ont vocation a accélérer la création de logements, tout
en veillant a ce que les capacités des équipements publics collectifs soient a méme de pouvoir faire face a
une telle augmentation.

Le paquet de 40 mesures décidé par le gouvernement sur base des propositions formulées par le GT ne con-
stitue ainsi pas une fin en soi mais permet de concentrer davantage les efforts des acteurs publics et privés
tant sur I'extension du parc de logements classiques et abordables que sur la conception de cadres de vie
impliquant un niveau élevé en termes de qualité de vie.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que nombre d’acteurs du secteur de la construction, en l'occurrence
les maitres d’ouvrage publics et privés ainsi que les bureaux d’études, expriment régulierement leur
mécontentement a I'encontre de la complexité des procédures administratives qu’ils doivent parcourir et
desincohérences que présentent les regles et normes applicables en matiére de construction. En fait, toutes
les ressources humaines investies dans des démarches administratives superfétatoires sont des ressources
non disponibles pour créer de nouveaux cadres de vie de qualité (« Liewensémfeld »). Ainsi, il a été veillé
a ce que les nouvelles démarches administratives se limitent aux démarches apportant une véritable plus-
value pour la société.
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REGLEMENTS D’URBANISME COMMUNAUX

La création soutenue de logements dépend sensiblement des reglements d’urbanisme communaux en
place et de l'efficacité des procédures administratives applicables en cas d’instauration respectivement de
modification ou d’adaptation des nouveaux plans d'aménagement. Dans ce contexte, les projets de plans
d’aménagement visés par les mesures proposées portent notamment sur :

¢ |e classement de terrains en zone urbanisée ou destinée a étre urbanisée (« extension du périmeétre
constructible ») ;

¢ |'augmentation de la densité de construction ;

¢ larévision de la mixité des fonctions urbaines (services, commerces, etc.) et des typologies de logements ;

¢ le classement de terrains pour la réalisation d’équipements publics collectifs et

¢ la réalisation de nouveaux quartiers.

D’ou I'importance de réduire au strict nécessaire les différentes étapes administratives, tout en renforcant
les instruments utiles pour augmenter la qualité de vie de tous, moyennant le maintien et la création
d’environnements naturels et construits de haute qualité. Les mesures en matiére de réglementation
communale ont été définies dans cet esprit, ce qui devrait permettre par ailleurs d’augmenter davantage
les densités de construction et accroitre également le parc de logements abordables.

Harmonisation des procédures d’adoption des PAG & PAP

De prime abord, il y a lieu de relever que la procédure d’adoption du plan d’'aménagement général,
dénommeée ci-aprés « PAG », fait actuellement preuve d’'une complexité jugée excessive et démesurée en
raison des multiples étapes prescrites par celle-ci par rapport a la plus-value apportée.

De méme, il existe des différences significatives entre les procédures d’adoption du PAG et celle du plan
d’aménagement particulier, dénommé ci-apres « PAP ». Ces divergences procédurales rendent toute
procédure d’adoption paralléle des deuxinstrumentsinutilement complexes et augmentent significativement
le risque d’erreurs procédurales pouvant étre commises tant par les personnes publiques que privées.

Partant, il est prévu d’harmoniser les deux procédures d’adoption précitées, ceci en alignant dans la
mesure du possible toutes les étapes procédurales pouvant étre regroupées. Ceci aura pour avantage non
seulement un gain de temps significatif pour modifier un PAG, notamment en cas d’extension du périmetre
d’agglomération ou encore de 'augmentation de la densité de logements ou de la mixité des fonctions
urbaines (p.ex. plus de commerces et de services pour les habitants), mais réduira aussi significativement le
risque d’erreurs procédurales. La durée de la procédure d’adoption d’un PAG sera ainsi réduite a une durée
théorique maximale de 8 mois, alors qu’aujourd’hui moins de 40% des procédures sont achevées endéans
ce délai et qu’en moyenne les procédures durent environ 12 mois.

Alors qu’actuellement les personnes intéressées par un projet de PAP ne peuvent introduire leurs objections
et observations qu’aupres de lacommune, et non pas auprés du Ministere des Affaires intérieures, dénommé
ci-apres « MAINT », il sera introduit une telle faculté pour ces personnes. La participation citoyenne en
matiere d’urbanisme sera ainsi renforcée, et ceci malgré une réduction sensible des délais administratifs.
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Procédure d’adoption unique pour les PAG & PAP

L'harmonisation des procédures d’adoption des PAG et PAP, telle qu’illustrée ci-dessus, présente un double
avantage.

A cOté de la réduction de la complexité des procédures pré mentionnées, elle permettra de fusionner les
deux procédures en cas de nécessité de procéder a une modification du PAG en paralléle a I'introduction
ou a la modification d’un PAP « nouveau quartier », dénommé ci-aprés « PAP NQ », ou d’un PAP « quartier
existant », dénommé ci-apres « PAP QE ».

En effet, les procédures d’adoption du PAG et du PAP connaissent une série de divergences, rendant toute
procédure parallele complexe et potentiellement génératrice d’erreurs procédurales, ce qui risque de
retarder I'exécution des projets de développement urbain.

Une telle fusion des procédures en une procédure d’adoption unique permettra de réduire le nombre
de dossiers ainsi que leurs contenus a élaborer d’une part et, d’autre part, de réduire de moitié la durée
des enquétes publiques, les votes du conseil communal, les approbations ministérielles et finalement les
publications ayant trait a I'entrée en vigueur du PAG et du PAP.

De méme, cette maniere de procéder permettra de faciliter les démarches pour les administrés lors de
I'introduction de leurs objections et observations a I'encontre d’un projet urbanistique. En effet, 'administré
aura la faculté de faire parvenir ses observations a I'encontre du PAG et du PAP par la production d’un seul
document écrit, ce qui va davantage dans le sens de la participation citoyenne en la matiere.

Or, non seulement les personnes privées pourront profiter de la présente mesure, mais également les
personnes publiques, en l'occurrence les administrations communales, qui hésitent régulierement a
procéder a une modification du PAG en amont ou lors des procédures d’adoption des PAP NQ, ce qui est
notamment di a la complexité procédurale précitée et aux colts y relatifs. Dans ce contexte, il mérite
d’étre souligné que ces réticences s’averent étre particulierement contreproductives dans le cas ou lors de
I’élaboration de PAP NQ, il est constaté que les sites en question se prétent a des densités de construction ou
des densités de logement plus élevées, voire a une augmentation de la mixité de fonctions urbaines, allant
au-dela de ce qui est prévu par les dispositions réglementaires du PAG. Dans un tel cas, des procédures
administratives trop lourdes peuvent inhiber la densification urbaine.

La présente mesure ne permettrait dés lors non seulement d’économiser des ressources humaines auprés
des administrations et de faciliter les démarches en faveur des administrés, mais constituera également une
premiére réponse par rapport a la problématique en termes d’accélération de réalisation et de densification
des projets de développement urbain et ceci conformément au principe d’'un urbanisme contemporain et a
la politique en termes d’aménagement du territoire national.
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Révision de '’ensemble des PAG selon la « mouture 2011 »

Alors que le pays connaitra certainement un développement urbain et démographique particulierement
soutenu dans les années a venir, ceci en particulier en ce qui concerne les zones destinées aux activités
résidentielles, économiques, publiques et a fonctions mixtes, il est primordial de garantir, conformément
au programme directeur d’'aménagement du territoire, dénommé ci-aprés « PDAT », un développement
coordonné. A l'échelle des communes, ce développement nécessite partant d’étre cadré par des reglements
d’urbanisme performants et susceptibles de garantir une bonne qualité de vie a la population.

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner qu’il est généralement admis que les PAG « mouture 2011 » (dits «
de nouvelle génération ») générent, d’'une part, une meilleure qualité urbanistique dans le cadre des projets
de développement urbain et, d’autre part, une meilleure sécurité juridique ainsi qu’une prévisibilité et une
flexibilité accrues pour les initiateurs de projets de construction et d’urbanisation.

En vue d’accélérer et de garantir que l'intégralité des communes disposent dans les meilleurs délais d’un
PAG entierement refondu selon la « mouture 2011 », les communes disposant pas encore d’un tel PAG
seront sensibilisées a procéder des lors a une révision de leur PAG.

Au cas ol certaines communes se montreraient réticentes pour procéder a court terme a une telle révision
de leur PAG, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 'aménagement communal et le développement
urbain sera complétée par une nouvelle disposition prévoyant un délai légal endéans lequel la procédure
d’adoption d’une telle révision devra étre entamée.

Synchronisation des procédures de PAP & de EIE

Lors de I'exécution des PAG et en particulier dans les zones destinées a étre urbanisées faisant preuve d’une
certaine envergure, les PAP NQ qui prévoient actuellement le scellement d’une surface comprise entre
2 et 10 ha sont susceptibles — aux termes d’une évaluation au cas par cas — de devoir faire I'objet d’'une
évaluation des incidences environnementales, dénommée ci-apres « EIE ».

Le seuil de 2 ha sera relevé, de sorte que pour les PAP NQ prévoyant une surface scellée de moins de 4 ha
aucune EIE ne sera requise.

Bien que ceci a pour incidence une réduction des projets visés par une EIE, il n’en reste pas moins que
I’élaboration d’une EIE et d’un PAP sont deux procédures qui ne sont généralement pas coordonnées
entre elles, faute de I'existence d’un cadre légal spécifique accordant ces deux procédures. Ce manque de
coordination rend les procédures plus chronophages et sensiblement moins efficaces.

Ainsi, pour permettre de condenser les procédures et de générer une meilleure sécurité juridique en ce
qui concerne notamment la planification et la prise en compte des résultats de I'EIE au niveau du PAP, la
procédure relative a I'EIE sera synchronisée avec la procédure d’adoption du PAP NQ.

De plus, en amont de cette procédure légale, il sera profité de la plateforme de concertation auprés du
MAINT, rassemblant notamment les représentants du MAINT, du MECB, des administrations communales,
des bureaux d’études et des initiateurs de projets de PAP NQ afin d’aiguiller les planificateurs le plus t6t
possible dans I'élaboration du projet.
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Pour les projets de PAP NQ qui restent soumis a l'obligation de procéder a une EIE, il est estimé que cette
nouvelle démarche permettra de réduire la durée des démarches administratives en moyenne de quelques
9 a 12 mois.

Démarche négociée pour les PAP de grande envergure

Toujours dans le cadre des PAP NQ couvrant des surfaces de terrains d’'une certaine envergure, il y a lieu
de constater qu’une démarche spécifique pour I'élaboration de ces PAP NQ fait actuellement défaut. Or
presque la moitié des logements sont projetés dans seulement 6 % des PAP NQ couvrant une surface
supérieure a 4 ha.

Partant, il est jugé fort utile de veiller a concentrer les efforts des administrations et des développeurs de
projets davantage sur ces projets, étant donné qu’ils impactent sensiblement le développement urbain
des communes territorialement concernées, la densité de logement, les équipements publics collectifs des
communes, la mobilité, ainsi que notre contexte de vie et la vie sociale.

Dés lors, un guide sera élaboré qui propose aux initiateurs de tels projets ainsi qu’aux communes une
démarche « type » pour I'élaboration de projets de PAP NQ de grande envergure.

Cette démarche « type » consistera essentiellement en |'élaboration d’'une méthodologie de travail
concertée entre les acteurs concernés en amont des procédures d’adoption des PAP NQ, lors de laquelle les
initiateurs desdits PAP pourraient, ensemble avec la commune et les acteurs étatiques concernés, convenir
de commun accord d’une programmation détaillée dudit PAP NQ ainsi que des modifications a apporter,
le cas échéant, au niveau du PAG. Lobjectif consiste a clarifier dés le départ les besoins et attentes de
tous les acteurs, notamment en matiere de mixité des fonctions et de typologies de logements ainsi que
d’équipements collectifs.

Sera également proposé un systeme de compensation pour les cas de figure ou l'initiateur cederait, en cas
de besoin, des terrains a la commune afin d’y réaliser des équipements publics collectifs (p.ex. une école),
compensation qui pourrait consister justement en une contrepartie équilibrée en termes d’augmentation
de la densité de construction y admise.

Ceci permettra ainsi d’augmenter les densités de construction dans les nouveaux quartiers, tout en
augmentant la qualité de vie des habitants et d’éviter par ailleurs des conceptions urbanistiques qui ne
tiennent qu’insuffisamment compte des besoins réels du terrain.

Procédure allégée pour les PAP de moindre envergure

Alors que, tel que susmentionné, certains PAP NQ couvrent des surfaces de terrain importantes, un quart
des PAP NQ ne présentent qu’une envergure particulierement réduite (en l'occurrence moins de 20 ares),
projets pour lesquels la procédure d’adoption classique des PAP est jugée excessive et chronophage de
surcroit.

Il est partant jugé opportun d’instaurer une procédure d’adoption pour ces PAP NQ de moindre envergure.
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Une telle procédure se distinguerait notamment de la procédure d’adoption « classique » par I'absence
de confection d’un avis d’'une commission spécialisée en matiere d’urbanisme ainsi que par une réduction
générale des étapes procédurales et des délais légaux respectifs.

Cependant, compte tenu du fait que les terrains concernés sont régulierement soumis a I'élaboration
obligatoire d’un PAP NQ en raison de contraintes particulierement importantes sur les sites concernés,
il sera analysé I'opportunité de conditionner le recours a une telle procédure allégée a une concertation
obligatoire de la plateforme de concertation en matiére d’urbanisme du MAINT lors de I’élaboration du PAP
NQ et en amont desdites procédures d’adoption.

Une telle démarche n’est pas susceptible de rallonger les délais procéduraux et aurait I'avantage de garantir
la qualité urbanistique du projet ainsi que de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité dés le départ,
tout cela au profit de l'initiateur du projet.

Cette nouvelle procédure permettra de réduire de moitié la durée de la procédure légale par rapport a la
procédure classique, en l'occurrence a seulement 4 mois.

Extension de la mission de la plateforme de concertation pour les PAP

La plateforme de concertation en matiere d’urbanisme, telle que mentionnée ci-dessus, a été instaurée
aupres du MAINT pour remédier aux conséquences négatives résultant du fait que l'avis de la cellule
d’évaluation lors de la procédure d’adoption des PAP NQ intervient seulement a un moment ou I'élaboration
du projet est en principe entierement achevée et a déja été soumise a une enquéte publique.

Entretemps la plateforme de concertation a su faire ses preuves et sert déja aujourd’hui comme un « guichet
unique d’urbanisme » et permet aux communes, ainsi qu’aux initiateurs de projets, de se faire conseiller en
amont des procédures d’adoption.

Cette facon de procéder permet en effet de réunir toutes les administrations étatiques et communales
concernées autour d’une table a un stade précoce de I'élaboration du projet pour éviter que le PAP NQ ne
puisse pas étre exécuté, faute d’autorisation de I'une ou l'autre administration.

Cependant, il a été constaté que les PAP NQ présentés a la plateforme de concertation sont souvent a
un stade de planification déja trop avancé, ce qui implique régulierement des travaux assez importants
d’adaptation des projets suite aux discussions menées au niveau de ladite plateforme de concertation avec
les représentants-experts des administrations concernées.

Ainsi, il sera offert une premiere plateforme de concertation, dite « plateforme de kick-off », lors de laquelle
seront définis par I'ensemble des acteurs concernés les « grandes lignes » de développement du site
concerné ainsi que les démarches a suivre.

Une seconde plateforme de concertation pourra par la suite étre organisée pour suivre |'évolution du projet
et pour prodiguer des conseils urbanistiques plus poussés.
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Cette mesure permettra de raccourcir sensiblement les délais de procédure d’adoption des projets de
PAP NQ et de réduire ainsi les colts liés a élaboration de tels projets et d’avancer la phase de réalisation
des projets de réalisation de nouveaux quartiers, tout en veillant a garantir un développement urbain
contemporain, générant une bonne qualité de vie.

Révision des conventions et projets d’exécution des PAP

Dés que la procédure d’adoption d’'un PAP NQ est achevée, une convention d’exécution du PAP doit étre
conclue entre la commune concernée et I'initiateur du PAP afin de régler notamment les matériaux et les
équipements a utiliser pour la configuration de I'espace public a réaliser par I'initiateur du projet.

La confection de ces documents et les négociations y relatives sont souvent chronophages, ce qui constitue
régulierement le facteur principal de retardation de I'exécution des PAP NQ. Le probleme fondamental
consiste en effet en I'absence d’un délai |égal endéans lequel la convention doit étre signée par toutes les
parties intéressées.

Partant, il sera instauré un délai légal de maximum 6 mois pour la conclusion de la convention d’exécution
du PAP.

Révision de I'art. 29bis de la Loi ACDU

Dans le cadre de I'instauration de nouveaux PAP NQ, I'initiateur du projet est tenu, conformément a l'article
29bis de la loi précitée du 19 juillet 2004, de réserver une partie de la surface construite pour le logement
abordable. Lobjectif principal de cet article consiste dans un développement renforcé du parc de logements
abordables, géré par les promoteurs publics, dont les communes.

Bien qu’il importe de maintenir cet outil Iégal, il n'en reste pas moins que ces dispositions encore assez
récentes nécessitent quelques rectifications.

De prime abord, les prescriptions de nombre de PAG générent dans les nouveaux quartiers a vocation
résidentielle des logements avec des surfaces habitables souvent trop élevées. Les dispositions de I'article
précité renforcent encore ce phénomeéne, tant pour les logements « classiques » que pour les logements
abordables.

Ainsi, compte tenu des dispositions des PAG et de I'article 29bis, les appartements prévus dans les nouveaux
guartiers par exemple connaitront des surfaces habitables moyennes de quelques 80 m2 et les maisons
unifamiliales de quelques 200 m2. Or de telles tailles moyennes générent, a I'encontre de la demande du
marché immobilier et des besoins en termes de types de logements abordables, des logements de surfaces
particulierement importantes.

Par conséquent, il est prévu de revisiter les dispositions lIégales en matiére d'aménagement communal afin que
la densité de logements (DL) fixée au niveau du PAG ne s’appliquera que pour les logements «classiques » et
non plus pour les logements abordables.
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Ceci permettra tout d’abord de réduire de maniére raisonnable les surfaces habitables moyennes des
logements. De plus, cette mesure permettra la réalisation supplémentaire sur le territoire national de
guelques 8.600 logements dans les zones PAP NQ non couvertes par une zone d’aménagement différé

(« ZAD »), ainsi que pour lesquels aucun PAP n’a été approuvé jusqu’a présent, dont quelques 4.900
logements abordables et ceci sans aucune augmentation des surfaces construites, voire des densités de
construction.

En prenant en compte également les ZAD qui constituent des zones de réserves (« Bauerwartungsland »)
désignées dans les PAG, en tout quelques 13.600 logements supplémentaires pourraient ainsi voir le jour,
dont environ 6.600 logements abordables.

Aussi, I'augmentation de la densité de construction admise selon l'article 29bis entraine, dans certains
cas, des problémes lors de la mise en ceuvre de la clé de détermination du nombre d’emplacements de
stationnement défini au niveau du PAG (« Parkraumschliissel »).

Afin de remédier a cette problématique, il est prévu, d’une part, de limiter le nombre d’emplacements de
stationnement pour les logements abordables a 1 emplacement au maximum et, d’autre part, d’introduire
un mécanisme permettant de déroger a la clé de détermination des emplacements de stationnement
prévus par le PAG dans le cadre de la procédure d’adoption d’un PAP.

Réalisation de plans-type pour la création de logements abordables

En matiére de création de logements abordables, telle que prévue en particulier par I'article 29bis précité,
I'initiateur d’un PAP NQse voit souvent contraint de planifier et de réaliser lui-mémeleslogements abordables,
ceci en respectant les lignes directrices du cahier des charges relatives aux logements abordables, tel que
mis a disposition par le MLOGAT.

Aux fins de faciliter sensiblement la transposition desdites lignes directrices du cahier des charges dans les
différents projets urbanistiques et architecturaux, il est prévu de mettre en place un catalogue d’architecture
de logements abordables, quirépond a ces lignes directrices et tient compte des différents contextes urbains
et ruraux dans lesquels doivent s’inscrire les projets.

Ceci permettra d’accélérer sensiblement le processus de conception et de réalisation de logements
abordables moyennant une certaine standardisation de plans, d’éléments de construction, mais aussi de
cahiers des charges.

Introduction de la typologie de logements aux fins de cohabitation dans le PAG

Tel que suggéré plus haut, il importe de veiller a ce que l'offre en termes de typologies et de tailles de
logement réponde a la demande du marché immobilier.

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que I'évolution démographique et économique récente du pays
implique un besoin croissant en logements de plus petite taille, notamment de structures de cohabitation,
communément appelées « co-living ». En effet, I'on peut observer une prolifération croissante de la
cohabitation dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales.
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Or, en l'absence d’un cadrage clair et précis, ce phénomeéne risque de causer une diminution de l'offre de
maisons unifamiliales ou plurifamiliales « classiques », et d’augmenter les loyers et prix d’acquisition ainsi
que la pression fonciére et génere aupres de nombre de communes une certaine réticence par rapport a la
cohabitation.

Nonobstant, cette nouvelle offre de cohabitations permet aussi de répondre a une demande croissante
dans notre pays notamment de la part des jeunes, voire de la part des jeunes talents souvent trés mobiles.

Or cette situation peu maitrisée actuellement génére un manque de sécurité juridique en la matiére, qui
résulte surtout de I'absence de législation permettant aux communes d’encadrer ce type de logement sur
leur territoire.

Afin de répondre a ce double défi de soutenir, d’une part, le développement de la cohabitation et d’éviter,
d’autre part, des densifications excessives, il est proposé de réviser ponctuellement I'instrument du PAG,
permettant ainsi aux autorités communales d’encadrer cette nouvelle typologie de logement en autorisant
une telle forme de logement a des endroits propices.

Introduction d’une zone spécifique du PAG pour les logements sis en zone verte

Toujours dans le contexte de la crise du logement, il y a lieu de relever que certaines habitations existantes
se situent sur des sites qui sont déconnectés des zones urbanisées.

De maniére générale, ces sites se retrouvent classés a I'extérieur du périmeétre constructible, en 'occurrence
en zone verte, ce qui implique un régime juridique restrictif et contraignant pour la constructibilité de ces
terrains ainsi que pour les travaux de transformation et d’extension des constructions y existantes.

En vue de permettre aux communes de faire face a de telles situations, il sera institué un nouveau type
de zone au niveau du PAG, qui ne serait partant plus soumis aux dispositions de la zone verte, telles que
prévues par la législation relative a la protection de la nature et des ressources naturelles. Il sera veillé a ce
gu’une densification légere en ces lieux soit admise, tout en garantissant un développement harmonieux
des tissus ruraux existants ainsi qu’une bonne intégration paysagere.

Révision du reglement sur les batisses des communes

Actuellement, le reglement sur les batisses, les voies publiques et les sites, qui porte sur la solidité, la
sécurité, la salubrité, la durabilité et la commodité des constructions et aménagements extérieurs prend la
forme d’un reglement communal.

Etant donné qu’il appartient ainsi aux différentes communes d’alimenter le contenu de leur réglement sur
les batisses, les prescriptions difféerent d’'une commune a I'autre et ceci malgré la mise a disposition d’un
reglement-type par le ministere des Affaires intérieures.
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Cette multitude de prescriptions applicables en la matiére a pour conséquences négatives notamment un
besoin récurrent pour les professionnels de se refamiliariser, en amont de quasiment chaque élaboration
d’un nouveau projet architectural, avec les prescriptions applicables sur le territoire concerné par le projet.
Ces travaux préparatoires sont souvent chronophages et onéreux en termes de ressources humaines et
financieres et sont forcément sujets a des erreurs de planification.

Ainsi, en vue d’harmoniser les regles en matiére de solidité, de sécurité, de salubrité, de durabilité et de
commodité, il sera établi une réglementation au niveau national, en l'occurrence par le biais d’un réglement
grand-ducal.

Afin de répondre, le cas échéant, a des spécificités communales, il sera permis aux communes de préciser et
de compléter ponctuellement certaines régles du RBVS national, ceci moyennant un reglement communal
et sans pour autant hypothéquer l'objectif principal, consistant a garantir une harmonisation conséquente
des régles de construction au niveau national.
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Autorisations individuelles et «silence vaut accord»

Lexécution endéans des délais raisonnables des reglements communaux d’urbanisme précités, en
I'occurrence les PAG et les PAP, est largement dépendante des procédures de délivrance des autorisations
individuelles en matiére de construction.

D’ou I'importance de veiller a ce que ces procédures soient encadrées par des dispositions légales qui
assurent moyennant la mise en place de délais d’instructions afin que lesdites procédures aboutissent
endéans des délais raisonnables a une décision administrative.

Ceci est jugé essentiel tant pour accélérer de maniére générale la mise en exécution des projets de
construction que pour garantir une bonne prévisibilité pour les maitres d’ouvrage et les acquéreurs de
logements notamment.

Introduction systématique du « silence vaut accord » au niveau des autorisations
individuelles

Aujourd’hui, la durée de délivrance des différentes autorisations individuelles n’est soit pas encadrée par
des délais légaux, soit les délais Iégaux en place ne laissent, en application du principe de silence vaut refus,
d’autre choix au requérant que d’agir en justice.

Il en ressort une insécurité juridique et une imprévisibilité manifeste.

Qui plus est, il y a lieu de constater que généralement tous les projets, méme de trés faible envergure, sont
soumis a des procédures d’autorisations individuelles.

C’est pourquoi, lors d’'une premiere phase seront instaurées des limites bagatellaires, endéans desquelles
I'exigence d’une autorisation sera supprimée, notamment en matiere d’autorisation de construire. De
simples procédures de notification aux autorités compétentes vont ainsi se substituer aux procédures de
délivrance d’autorisations individuelles. Un groupe de travail, dont question ci-dessous, sera chargé de
I'identification des cas de figure pour lesquels aucune procédure d’autorisation étatique n’est requise.

Parallelement, seront introduit de maniere systématique des délais Iégaux pour l'instruction des dossiers
dans le cadre des procédures de délivrance des autorisations étatiques et communales en matiere de
construction et ceci tant pour I'analyse de la complétude du dossier que pour la prise de décision méme.
Passé le délai relatif a 'analyse de la complétude du dossier et sans demande de la part de 'administration
de compléter le dossier, la demande sera considérée étre compleéte. |l sera veillé dans ce contexte aussi de
prévoir un délai endéans lequel le demandeur de I'autorisation devra compléter le dossier.

Lors d’'une seconde phase, il sera introduit, dans la mesure du possible, le principe du « Silence vaut accord »
pour toutes les autorisations individuelles de construire en zone urbanisée ou destinée a étre urbanisée, c’est-
a-dire pour les cas ou ledit principe ne serait pas en contradiction avec la réglementation européenne. Afin
d’identifier 'ensemble des domaines pour lesquels I'introduction dudit principe est juridiguement faisable et
afin de clarifier les démarches administratives propices a I'application de ce principe, il sera instauré un groupe
de travail représentant 'ensemble des ministéres et administrations concernés.
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Monitoring des procédures d’autorisation et formation soutenue des personnes
en charge de I'élaboration des dossiers afférents

Les durées d’instruction relatives a la délivrance des autorisations individuelles en matiere de construction,
telles que mentionnées ci-dessus, ainsi que celles portant sur les procédures d’adoption des PAP NQ, telles
que traitées au chapitre précédent, sont également dépendantes de la qualité des dossiers soumis a
I'autorité compétente.

Or, nombre d’administrations étatiques et communales constatent aujourd’hui que les contenus desdits
dossiers s'averent régulierement étre incomplets ou non conformes.

Bien que nombre de mesures proposées par le présent GT en termes de réduction de la complexité de la
réglementation en matiére de construction devraient avoir comme effet secondaire une amélioration de
cette situation, il sera assuré un « monitoring » des procédures de délivrance des autorisations individuelles
et des procédures relatives aux PAP pour évaluer les démarches administratives et pour relever les points
ayant fréquemment posés probleme en termes d’incomplétude et de non-conformité des demandes.

Sur base de ce « monitoring » tous les acteurs concernés du secteur seront sensibilisés et informés de fagon
réguliére.

Ceci permettra un établissement de dossiers relatifs aux demandes d’autorisation susceptible de garantir
une instruction efficace et rapide de la part de I'autorité compétente et donc une réduction des délais
administratifs réels.

Mise en place d’une procédure spécifique, a I'instar de la procédure administrative
non contentieuse (PANC) en matiére d’autorisations

En matiere d’autorisations de construire, le réglement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif a la procédure a
suivre par les administrations relevant de I'Etat et des communes (« PANC ») est applicable.

Alors que le champ d’application de ce texte couvre tout le domaine administratif, il manque clairement
de précision en matiere d’autorisations de construire, ce qui implique une application divergente d’une
commune a l'autre et partant une certaine insécurité juridique.

Ainsi, il sera inscrit dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant I'aménagement communal et le
développement urbain une procédure de publication précise et spécifique aux autorisations de construire.

Dans un second temps, un groupe de travail sera chargé d’une analyse portant sur l'identification des
autres autorisations individuelles en matiére de construction, qui sont également visées par la PANC et
pour lesquelles une démarche similaire devra, le cas échéant, étre mise en place.
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NORMES & REGLEMENTS APPLICABLES EN MATIERE DE SECURITE

En ce qui concerne plus spécifiquement les normes, reglements et démarches applicables en matiere de
sécurité, il importe de procéder a des simplifications administratives d’ordre substantiel.

En effet, les régles applicables actuellement en la matiére font preuve d’un degré de complexité et d’exigence
susceptibles de ralentir considérablement la réalisation de constructions.

De plus, la mise en ceuvre de ces régles impacte de maniére disproportionnée les co(ts de réalisation pour
les maitres d’ouvrage privés et publics et en conséquence également les finances publiques étatiques et
communales.

Ainsi, les mesures de simplification administrative présentées ci-dessous permettront de faire face a ces
problématiques et de répondre de fagon plus efficace aux besoins accrus en termes d’augmentation des
capacités des équipements publics, tels que les équipements scolaires.

Ceci est également essentiel pour répondre aux besoins supplémentaires résultant de l'accroissement
démographique et économique du pays.

Révision des normes, réglements et démarches applicables en matiére de sécurité

Tout d’abord, il y a lieu de souligner qu’en matiere de sécurité les différentes normes et réglementations a
respecter sont dispersées dans divers textes, en l'occurrence le reglement grandducal modifié du 13 juin
1979 concernant les directives en matiére de sécurité dans la fonction publique ou encore les prescriptions
de I'inspection du travail et des mines (ITM).

D’autres dispositions sont prévues dans certains des 100 RBVS, tel que mentionnés au chapitre 2.1. Alors
gue ces textes ont tous un champ d’application qui leur est propre, ces champs d’application se chevauchent
partiellement. Il n’est pas rare que les dispositions applicables simultanément fassent preuve d’incohérences
et de contradictions.

Il en est de méme pour les champs de compétences des différences autorités impliquées en la matiere.

Ainsi, en fonction du type de projet, le législateur a prévu comme autorité compétente I'IlTM, pour d’autres
projets le service national de la sécurité dans la fonction publique (« SNFP »), tandis que certaines communes
demandent encore I'avis du corps grand-ducal d’incendie et de secours (« CGDIS ») pour certains types de
projets.

Finalement, le ministere de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de I’Accueil (« MFSVA ») est
I'autorité compétente pour les projets qui tombent sous le champ d’application de la loi précitée du 7 janvier
2022. Vu la complexité croissante en termes de planification des projets, il est de plus en plus fréquent que,
pour certaines constructions ou parties de constructions, plusieurs des acteurs précités soient impliqués
dans la rédaction des avis et des décisions afférentes.

Ilen découle une perte de temps considérable pour tous les acteurs concernés lors de la phase de conception
des projets et de négociations relative aux normes a appliquer, a savoir pour les planificateurs, les autorités
compétentes précitées ainsi que les maitres d’ouvrage publics et privés.
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Afin de simplifier et d’accélérer sensiblement la transposition des normes en matiere de sécurité dans les
projets de construction, il est prévu d’intégrer le SNFP dans I'ITM. Dans ce contexte, il est indiqué d’abroger
le réglement grand-ducal précité du 13 juin 1979 et d’intégrer les normes qui s’averent étre utiles dans les
prescriptions de I'lTM.

Qui plus est, toutes les normes applicables en matiere de sécurité, qui aujourd’hui tombent sous la
compétence de la SNFP, de I'IlTM, du CGDIS, du bourgmestre et du MFSVA pour ce qui est des dispositions
relatives a I'accessibilité a tous seront revus et harmonisées.

Dans ce contexte, il est essentiel d’analyser pour chaque norme, d’une part, si elle nécessite d’étre maintenue
et, d’'autre part, si elle doit étre revue de sorte qu’elle ne soit pas plus contraignante que nécessaire, compte
tenu des évolutions en matiere architecturale et technique.

Dans un esprit de « single point of contact », il est proposé d’instaurer également une commission sous la
tutelle de I'lTM, qui regroupe notamment les représentants de I'lTM, du CGDIS et du MFSVA.

Cette commission formulera pour chaque projet qui tombe sous le champ d’application des prescriptions de
I'ITM un avis concerté, qui servira, le cas échéant, de base pour la prise de décision de I'autorité compétente.

Cette méme commission aura également une mission de conseil dans le cadre de I'élaboration des projets
visés ci-dessus.

Dans ce contexte et a I'instar du guide actuellement en cours d’élaboration pour le volet de la prévention
incendie en matiére de PAP NQ le CGDIS élabore, pour des raisons de prévisibilité pour le maitre d'ouvrage,
un guide en matiere de prévention incendie pour les constructions qui ne tombent pas sous le champ
d’application des prescriptions de I'lITM.
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PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES
EN ZONES URBANISEES ET DESTINEES A ETRE URBANISEES

La réalisation de constructions telles que des logements ou des infrastructures ne se voit pas uniquement
soumise a un ensemble de régles et de normes qui encadrent leur conception a proprement parler, mais ces
constructions sont également soumises a des regles applicables en matiere de protection de I'environnement
et des ressources naturelles, telles que I'eau.

D’ou I'importance de revoir les démarches et dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matiere, de sorte a garantir une mise en ceuvre rapide des projets de construction, dont la réalisation de
nouveaux quartiers, et ceci sans pour autant générer une régression du degré de qualité de la protection de
I'environnement et des ressources naturelles et de qualité de vie des citoyens.

Dans ce contexte, il est jugé utile voire nécessaire de passer d’une politique en matiére environnementale,
qui est a I'heure actuelle axée sur la protection des especes et biotopes sur un site donné (« in situ ») a une
politique de protection de I'environnement plus holistique, qui vise a considérer I'état de la nature dans sa
globalité et non pas, comme mentionné auparavant, uniquement a un site bien précis.

En d’autres termes, il est proposé de changer de philosophie en passant, dans la mesure du possible, d'une
approche dite « micro » vers une approche « macro ». Une telle approche est en effet susceptible de réduire
sensiblement les travaux d’études a mener, d’accélérer la réalisation de constructions et d’économiser
ainsi des ressources d’ordre financier et humain, tout en axant les efforts en matiére de protection de
I'environnement sur des projets écologiques d’envergure, qui permettent de générer des plus-values
certaines pour I'environnement.

Lors de I'établissement des mesures ainsi proposées au présent chapitre, il a également été veillé a ce
que les nouvelles approches en matiére de protection de I'environnement soient susceptibles d’accroitre
a nouveau l'acceptation de la part des citoyens, en I'occurrence ceux disposant de terrains abritant des
biotopes et habitats d’especes ainsi que tous les acteurs du secteur de la construction.

Révision du systeme numérique d’évaluation et de compensation

De prime abord, il y a lieu de rappeler que la grande majorité des projets de construction d’une certaine
envergure, en l'occurrence la réalisation de nouveaux quartiers a vocation résidentielle et de nouvelles zones
d’activités économiques, nécessitent des mesures compensatoires qui sont mises en ceuvre moyennant les
pools compensatoires, tels que prévus par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles.

Un des dispositifs prévus est de diminuer le besoin en réalisation de telles mesures, tout en favorisant
moyennant des mesures alternatives, telles que décrites dans le cadre des mesures illustrées ci-dessous,
I'intégration d’éléments écologiques en zones urbanisées ainsi que la promotion d’espaces de verdure dans
les zones urbanisées ou destinées a étre urbanisées.

Cette approche permettra aussi d’ceuvrer dans l'intérét du bien-étre des habitants et de lutter contre les
effets du déréglement climatique.
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Dérogations pour les espéces protégées au niveau national

En amont de I'exécution de certains projets tels que la réalisation de nouveaux quartiers résidentiels ou encore
la construction d’équipements publics, prévus sur des terrains abritant un site de reproduction ou une aire
de repos pour certaines espéces protégées, le maitre d’ouvrage doit effectuer en amont de la destruction
de I'habitat voire des travaux d’exécution, des mesures d’atténuation anticipées, dites « mesures CEF ». La
réalisation de méme que le suivi de ces mesures sont souvent chronophages et peuvent sensiblement retarder
la réalisation des projets de construction.

Ainsi, il est envisagé de supprimer l'obligation de disposer des terrains nécessaires pour la réalisation de
ces mesures d’atténuation anticipées pour les espéces protégées au niveau national pour I'ensemble des
projets de construction prévus a 'intérieur du périmetre constructible.

En revanche, il est prévu a ce que I'Etat et les communes assurent, dans la mesure du possible, des
relocalisations pour certains spécimens d’espéeces protégées au niveau national, voire réalisent des mesures
compensatoires appropriées assurant I'état de conservation pour les espéces protégées au niveau national.

Révision de la liste des espéces protégées

Il est souligné que la réglementation relative a la protection des espéeces nécessite une révision afin de
concentrer les efforts en matiére de protection des espéces qui sont effectivement menacées, vulnérables
ou rares, tout en se basant sur les évaluations scientifiques les plus récentes disponibles.

Ainsi, le statut de protection sera limité aux seules especes menacées, rares ou vulnérables au niveau
national ainsi qu’aux espéces protégées au niveau européen.

Compensation de I’habitat de chasse en zone constructible

Par le biais d’expériences acquises au courant des derniéres années en matiére de réalisation de mesures
compensatoires pour des projets situés en zones urbanisées ou destinées a étre urbanisées, force est de
constater qu’aujourd’hui plus d’'un quart des éco-points comptabilisés suite a une destruction d’habitats
d’especes d’intérét communautaire, est di a la présence d’especes a large rayon d’action, telles que
notamment le Milan royal, la Sérotine commune ainsi que d’autres espéces de chauves-souris.

Ainsi, il est envisagé de supprimer le besoin de réaliser des études de terrain et des mesures compensatoires
par rapport al’habitat de chasse des espéces a large rayon d’action pour des projets sis en zones constructibles
et de compenser une fois pour toutes les habitats de chasse de ces espéeces pour les projets précités sur les
terrains domaniaux sis en zone verte, notamment par des stipulations figurant dans les baux de fermage
interdisant 'application de pesticides. Dans ce contexte, un systéme dérogatoire, tel que mis en place
actuellement et visant les terrains a haute valeur économique, sera établi. La disponibilité de ces terrains
est évaluée actuellement a environ 1.500 ha.
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En plus, les plans d’action « espece » pour ces especes a large rayon d’action sur les terrains domaniaux
ciblés seront réalisés et mis en ceuvre en prévoyant des structures ou moyens spécifiques, tels que des
zones refuges. Supplémentairement, des surfaces sous exploitation organique ou biologique ainsi que celles
sous contrat « biodiversité » seront augmentées annuellement de 200 hectares pour les 5 années a venir.

Augmentation du nombre de sites des pools compensatoires et valorisation des
pools compensatoires existants

Bien que les mesures décrites ci-dessous permettront d’ores et déja de réduire sensiblement les besoins
compensatoires futurs liés a la destruction de biotopes et habitats d’especes en zones urbanisées ou
destinées a étre urbanisées, il n’en reste pas moins qu’un certain besoin de réalisation de telles mesures de
compensation.

Etant donné que ces mesures se font généralement par le biais des pools compensatoires et sont
comptabilisées sous forme d’éco-points, il est primordial d’assurer davantage la disponibilité d’éco-points a
mettre en ceuvre dans les pools compensatoires.

D’ou la proposition d’alléger et d’accélérer les procédures relatives a I'instauration de pools compensatoires
et d'augmenter significativement I'enregistrement des éco-points dans les registres afférents. Les mesures
de compensation existantes dans les pools compensatoires approuvés feront I'objet d’une révision et, si
nécessaire, seront renforcées par des mesures supplémentaires afin d'augmenter leur valeur écologique.

Dans ce méme contexte, il est également prévu d’augmenter le nombre de terrains a disposition des pools
compensatoires notamment dans les secteurs écologiques déficients et d’étudier la possibilité de prévoir
des mesures de compensation sur base de contrats de longue durée. Il est également prévu d’inclure la
possibilité facultative pour les communes de réaliser en plus des pools compensatoires communaux.

Ceci aurait par ailleurs comme avantage supplémentaire de permettre l'accueil de mesures d’atténuation
anticipées dans ces pools compensatoires.

Si les mesures prises devaient s’avérer insuffisantes pour constituer des pools compensatoires, une
modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 relative a la protection de la nature et des ressources
naturelles (disposition transitoire de I'article 82) pourrait en dernier recours étre envisagée.

Introduction de I'approche « Natur auf Zeit » pour certains biotopes en zones
urbanisées ou destinées a étre urbanisées

En premier lieu, il convient de souligner que bon nombre de terrains, sis a l'intérieur du périmétre
constructible et libres de toute construction, ont connu au fil des ans un développement rapide et spontané
d’éléments de verdure, tels que des haies et broussailles.

Alors qu’aujourd’hui ces biotopes doivent en cas de destruction faire I'objet de mesures compensatoires,
certains propriétaires cherchent a empécher I'émergence de tels éléments verts sur leurs terrains
constructibles, ce qui va a I'encontre des objectifs de protection de I'environnement.
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Aussi, sur base de I'analyse des éco-points détruits ces dernieres années pour des projets situés en zone
constructible, force est de constater que plus de la moitié des éco-points est due a la présence de biotopes
susceptibles de se développer promptement.

Ainsi, il sera procédé — pour ce type de biotopes - a un changement de paradigme moyennant I'introduction
de lI'approche dite « Natur auf Zeit » pour les zones urbanisées ou destinées a étre urbanisées.

Une telle approche implique en premier lieu la suppression du statut de protection des biotopes précitées.

Ceci aura comme avantage supplémentaire un degré d’acceptation sensiblement plus élevé de la part
des propriétaires lors de I'implantation spontanée de tels biotopes alors qu’ils ne devront plus craindre
I'obligation de mesures compensatoires.

En contrepartie de la suppression de certains biotopes en milieu urbain il sera introduit - pour tout nouveau
quartier - l'obligation d’installer des éléments écologiques durables sur au moins 10% de la surface du PAP
NQ afférent. En dehors des zones a vocation résidentielle, il sera encore étudié si cette disposition devra
étre adaptée et ceci pour des raisons de faisabilité notamment. La majorité de ces éléments devra étre
implantée sur des terrains publics.

La prédite approche cherche donc a combiner, d’'une part, une réduction systématique de la nécessité
d’études et de travaux en matiére de compensations écologiques préliminaires a I'exécution de projets de
construction et, d’autre part, la réalisation et le maintien d’éléments verts a l'intérieur des agglomérations,
dont le besoin est incontestable pour garantir notamment une bonne qualité de vie aux habitants ainsi
gu’une biodiversité saine en milieu urbain.

Finalement, cette approche permettra implicitement une réduction des colits de réalisation des projets de
construction ainsi qu’une accélération de la mise en ceuvre de ces derniers.

Présence d’espéces protégées dans le cadre de I'approche « Natur auf Zeit »

Tel que mentionné ci-dessus, il sera des lors introduite ladite approche « Natur auf Zeit » dans les zones
constructibles et ceci pour certains biotopes qui se développent de maniéere rapide et spontanée. Or, la
présence d’espéces protégées au niveau européen inféodées a ces biotopes est assez probable et peut dé-
clencher le besoin de réaliser notamment des mesures d’atténuation anticipées.

Aux fins d’éviter que la présence de tels espéces protégées puisse hypothéquer dans ces cas-la I'application
de I'approche de « Natur auf Zeit » et partant contraindre a nouveau les propriétaires a contrecarrer I'im-
plantation spontanée de biotopes sur leurs terrains, il sera a garantir que la continuité de la fonctionnalité
écologique pour les sites de reproduction et aires de repos de ces especes inféodées aux biotopes pionniers
soit assurée, controlée et surveillée au niveau des zones constructibles du territoire communal, de sorte a
ce que des mesures individuelles d’atténuation (dites mesures CEF) ne s’averent pas nécessaires en cas de
destruction d’un biotope spécifiqgue comprenant une des espéces précitées.

Moyennant les outils a disposition dans le cadre du pacte Nature, I'Etat surveille sur base annuelle le taux
du couvert boisé des communes. Pour les communes dont ce taux correspond — a l'intérieur du périmetre
urbanisé — a au moins 20%, la fonctionnalité écologique est assurée a suffisance de sorte qu’il n'y a plus
lieux de procéder a des mesures CEF supplémentaires.
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Reste a préciser que tout défrichement des éléments du couvert boisé devra étre effectué obligatoirement
en dehors des périodes de reproduction, en I'occurrence entre octobre et février.

Mise a jour du guide d’application « Leitfaden CEF-MaBnahmen »

En vue de faciliter et d’accélérer la mise en ceuvre des mesures d’atténuation anticipées, telles que citées a
plusieurs reprises ci-dessus, et pour autant qu’elles s’averent encore nécessaires compte tenu des mesures
susmentionnées, le guide d’application intitulé « Leitfaden CEF- MaRnahmen » sera mis a jour.

Ainsi, seront supprimé du guide les mesures d’atténuation peu propices en tenant compte des retours
d’expérience du terrain et de clarifier ainsi le besoin de procéder a un monitoring préalable par mesure
d’atténuation ainsi que de compléter le guide en ce qui concerne les espéces protégées au niveau européen
encore manquantes actuellement.

Définition des espéces protégées pouvant induire des études de terrain

Tel que mentionné ci-dessus, la présence de certains biotopes et habitats potentiels d’especes protégées
peut nécessiter I'établissement d’inventaires de terrain pour constater ou confirmer la présence d’espéces
protégées sur les sites pour lesquels des travaux de construction sont prévus. Or a I’heure actuelle, aucun
texte ne renseigne sur les especes protégées pour lesquelles de tels inventaires de terrain peuvent étre
demandés.

Compte tenu des mesures proposées en matiere de dérogation pour les especes protégées au niveau na-
tional, de révision de la liste des espéces protégées et de mise jour du « Leitfaden CEF-MaRnahmen », une
liste limitative d’especes protégées présentes dans le périmétre constructible pour lesquelles un inventaire
de terrain peut étre demandé, sera établie.

Mise a jour du « Regenwasserleitfaden »

De prime abord, il y a lieu de relever que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a I'eau ne contient que
peu de précisions quant aux critéres applicables en matiére d’autorisations individuelles portant notamment
sur la gestion des eaux pluviales dans les PAP NQ. En vue de garantir toutefois une certaine prévisibilité
et sécurité juridique pour les initiateurs de tels projets, I'administration de la gestion de |'eau (ci-apres
dénommée « 'AGE ») met d’ores et déja a disposition un guide d’application intitulé « Regenwasserleitfaden ».

Or les expériences acquises depuis I'entrée en vigueur de la loi précitée permettent aujourd’hui de constater
gue certaines lignes directrices y formulées méritent des adaptations pour rendre l'application du guide
encore plus praticable et efficace.
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En conséquence, les lignes directrices du prédit guide seront revues en créant une nouvelle version nommée
« Regenwasserleitfaden 2.0 », qui fera preuve d’une plus grande flexibilité et ceci tout en permettant encore
une meilleure prévisibilité pour le maitre d’ouvrage.

Lors de sa révision, il importe d’assurer une diminution des co(ts de réalisation des nouveaux quartiers et
des constructions, une réduction de la surface réservée exclusivement aux bassins de rétention des eaux
pluviales a I'intérieur des PAP NQ ainsi qu’une diminution des obligations de réalisation de tels bassins de
rétention en régle générale.

Finalement, il sera veillé a une meilleure intégration de la gestion des eaux pluviales pour profiter des effets
vertueux de I'eau en vue d’augmenter la qualité de vie dans les quartiers avec une densité de logements
élevée.

Définition d’un seuil minimal pour les bassins de rétention d’eaux pluviales

Tandis que la majorité des normes appliquées en matiére de gestion des eaux pluviales constituent des
lignes directrices sans valeur légale, ce qui a le mérite de permettre une certaine flexibilité en fonction des
spécificités des sites concernés, aucune disposition légale ne renseigne aujourd’hui sur le seuil de surface
scellée qui déclenche l'obligation de création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales dans un nouveau
quartier.

Etant donné que ce manque de précision au niveau de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a I'eau
est susceptible de générer une insécurité juridique, il est proposé de combler cette lacune en précisant
gu’en dessous d’une surface scellée totale de 1.200 m2, aucun bassin de rétention d’eaux pluviales n’est
requis.

Reste a souligner que cette nouvelle définition s’aligne a la pratique administrative actuelle et n’est donc pas
susceptible de générer une détérioration en termes de risque d’inondations.

Accord de principe pour les PAP NQ en matiéere de gestion de I'eau

Toujours en matiére de gestion des eaux pluviales a prévoir dans les nouveaux quartiers a vocation
résidentielle, économique et autre, il est jugé opportun de prendre en considération cet aspect a un stade
précoce de la planification, en l'occurrence en amont des procédures d’adoption des PAP NQ afférents.

Ainsi, il sera établi un service de conseil institutionnalisé auprés de I’AGE. Ce conseil d’ordre technique sera
accompagné d’un accord de principe délivré a I'initiateur du projet.

Cette mesure permettra en effet d’éviter des modifications fastidieuses et coliteuses a un stade avancé du
projet et augmentera aussi la sécurité de planification pour le demandeur.
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Conseil en matiere de protection et de création d’environnements naturels

A l'instar de ce qui est proposé ci-dessus en matiére de gestion des eaux pluviales, il sera également mis en
place un service de conseil institutionnalisé aupres de I'administration de la nature et de la forét.

Ce service visera notamment les projets qui prévoient une destruction d’habitats d’espéces et de biotopes
ainsi que, le cas échéant, les mesures compensatoires afférentes, telles que thématisées plus haut. De plus,
un tel service est jugé fortement utile lors de la conception et de la mise en ceuvre des surfaces réservées
obligatoirement aux éléments écologiques durables sur au moins 10% de la surface du PAP NQ, tel que
mentionné plus haut dans le cadre de la mesure relative a I'lapproche « Natur auf Zeit ».

Alors qu’un tel service permettra certes d’augmenter la transparence pour l'administré en la matiere et
d’accélérer les projets de construction, il aura par ailleurs comme plus-value de générer des projets d’une
qualité écologique plus élevée suite notamment aux travaux de sensibilisation qui vont de pair avec un tel
service de conseil.

Abrogation du RGD concernant les décharges régionales pour déchets inertes

Le nombre des mesures précitées portent sur des travaux de constructions engendrant régulierement des
travaux de terrassement et notamment des déblais.

Les volumes de terres ainsi excavés, ne pouvant pas étre réutilisés sur les sites concernés, doivent forcément
étre transportés vers les décharges régionales pour déchets inertes.

Vu le nombre relativement réduit de telles décharges, les trajets entre les chantiers de construction et ces
derniéres s'averent relativement longs, ce qui est d’une part contreproductif en termes de charges de trafic
routier, de sécurité routiere et d’autre part en termes de co(ts de réalisation des projets de construction.

De méme, il persiste un certain besoin de création de nouvelles décharges pour répondre aux besoins
résultants des projets de nouvelles constructions.

Par conséquent, le réglement grand-ducal du 25 ao(t 2021 déterminant la procédure de recherche de
nouveaux emplacements pour décharges régionales pour déchets inertes sera abrogé, ce qui revient a une
suppression des criteres actuellement en place, jugés superfétatoires.
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DIGITALISATION DES PROCEDURES & ASSISTANCE AUX
MAITRES D’OUVRAGE

Tel gu’il ressort des observations formulées dans les chapitres précédents, les démarches administratives
auxquelles sont confrontés les administrés lors de I'élaboration de projets de construction sont souvent
vécues comme une sorte de « jungle bureaucratique ». Il importe donc de concevoir des outils performants
pour rendre les différentes démarches et procédures significativement plus transparentes et plus efficaces.

La digitalisation des procédures a un potentiel énorme pour remédier a cette situation.

Ainsi, les mesures proposées ci-dessous ne visent pas nécessairement a simplifier les procédures
administratives en tant que telles, mais ont été congues dans un esprit de rendre les différentes démarches
plus transparentes, plus prévisibles et plus accessibles pour I'ensemble des personnes concernées et
intéressées.

Digitalisation des procédures d’adoption du PAG & du PAP

Al’heure actuelle, les procédures d’adoption des PAG et PAP se font majoritairement par voie postale, ce qui
est chronophage et génére des colits non négligeables concernant notamment la confection des dossiers
et leurs publications.

Il est donc prévu d’étendre la plateforme d’échange électronique e-MINT auprés du MAINT, ceci en vue de
permettre d’introduire les dossiers d’établissement et de modification de PAG et de PAP dans la procédure
d’adoption. Il s'avére opportun de revoir dans le présent contexte aussi le contenu obligatoire des dossiers
soumis aux procédures d’adoption afin de respecter le principe du « once-only ».

Dans ce contexte, la mise en place d’un systéme pour les PAP sera concu, permettant aux personnes
intéressées de suivre lesdites procédures sur un site internet et les informant sur les étapes procédurales
en cours et a suivre ainsi que sur les délais |égaux respectifs.

Il est également prévu d’analyser la faisabilité d’un transfert des données relatives aux projets de PAG et PAP
depuis le e-MINT vers le portail national des enquétes publiques afin de faciliter et de rendre sensiblement
plus efficace les enquétes publiques portant sur lesdits projets.

Enfin, il sera procédé a une standardisation des données électroniques du PAP, et ce notamment en ce qui
concerne les dispositions réglementaires des parties graphique et écrite.

Une telle standardisation permettra non seulement des analyses d’ordre statistique en vue d’alimenter
les débats et les décisions politiques en matiére d’urbanisme. Mais elle permettra également une mise a
disposition aisée des données pour les maitres d’ouvrage et leurs bureaux d’études afin de simplifier les
travaux de conception des projets architecturaux exécutant ces PAP.
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Création d’un guichet unique d’assistance (PNU) pour les démarches administratives

En vue de rendre les différentes démarches et procédures plus transparentes et prévisibles, il a déja été
procédé au courant des derniéres années a I'établissement d’un outil en ligne, en l'occurrence le site
internet « www.guide-urbanisme.lu », permettant aux personnes intéressées de s’informer sur les divers
régimes d’autorisation dans les domaines de l'urbanisme et de I'environnement ainsi que sur dispositions
légales et réglementaires afférentes.

Or l'acces a l'information reste fastidieux et compliqué pour I'administré, en particulier pour les non-
professionnels. Etant donné que le site se limite essentiellement a un renvoi aux dispositions légales et
réglementaires, leur compréhension n’est guére facile.

Partant, il est prévu de faire évoluer le site et de développer un portail national de I'urbanisme (PNU), ayant
pour objet non seulement de rassembler sur un seul site 'ensemble des informations existantes dédiées a
I'urbanisme, mais surtout de guider efficacement les maitres d’ouvrage dans les démarches associées a leur
projet.

Ainsi, en fonction de la localisation du projet, de ses dimensions et de sa programmation, une assistance
entierement guidée sera proposée au demandeur pour I'établissement d’une feuille de route personnalisée
pour le projet en question.

Une telle feuille de route énumérera les différentes formalités administratives requises pour obtenir les
autorisations nécessaires, détaillera les démarches a initier et renseignera, le cas échéant, sur l'ordre dans
lequel ces démarches doivent étre effectuées.

Création d’un guichet unique dédié au cadrage de projets

Bien que la mesure soumise ci-dessus permette certes d’améliorer substantiellement la transparence et
la prévisibilité en termes de procédures administratives applicables en fournissant une feuille de route
personnalisée pour un projet donné, la fiabilité de cette derniére dépend cependant de la qualité des
données et réponses fournies par le demandeur de I'autorisation.

Cette problématique ne se pose guere pour des projets peu complexes et de faible envergure, mais peut
apparaitre notamment dans le cadre de projets de développement urbain plus poussés.

Partant, il sera créé un « single point of contact » (« SPOC ») a 'adresse des initiateurs de projets qui
souhaitent s’informer préalablement sur les démarches administratives en lien avec la planification
de projets urbanistiques. La prise en charge sera faite par la cellule de facilitation dans les domaines de
I'urbanisme et de I'environnement (CFUE). Ce service intervient encore en amont de la premiére plateforme
de concertation dite « Kick-off » qui sera organisée par le MAINT, conformément a la mesure 07 présentée
plus haut.

Ainsi, toutes les personnes qui ne souhaitent pas recourir au PNU ainsi que celles souhaitant bénéficier d’un
conseil physique en sus des informations obtenues par le PNU, pourront profiter de ce nouveau service du
SPOC.
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Il s’agit dés lors d’instaurer un systeme de cadrage préalable institutionnalisé, permettant de clarifier la
faisabilité d’un projet d’'urbanisme a un stade précoce et d’attirer une premiere fois l'attention du requérant
sur les contraintes existantes en matiére urbanistique et environnementale.

Création d’un certificat de projet digital

Aux fins de renforcer davantage la prévisibilité et la sécurité juridique lors de la planification de projets
de développement urbain susmentionnés, il est prévu de formaliser davantage I'analyse que la cellule de
facilitation urbanisme et environnement (CFUE) effectue lors du cadrage préalable.

Dés lors, I'initiateur d’un projet se verra offert, a sa demande, un « certificat de projet » qui consiste en une
fiche, cadrant les formalités nécessaires au développement et a I'exécution d’un projet, ceci a I'instar de la
feuille de route précitée.

Le cas échéant, I'analyse en question sera sujette a une approbation de la part des départements ministériels
et des administrations compétentes qui, par ce biais, exprimeront leur acceptation concernant la marche a
suivre en termes de planification.

Le but ultime est de guider le porteur de projet a travers les formalités a prévoir afin d’'optimiser I'efficacité
du processus de planification.

Instauration d’un guichet unique digital pour l'introduction des demandes
d’autorisation

Tout abord, il y a lieu de relever que pour la réalisation de projets de construction, une multitude
d’autorisations individuelles peuvent étre requises, ceci en fonction notamment de la localisation dudit
projet ainsi qu’en fonction de ses spécificités.

Bien que les deux derniéres mesures proposées ci-dessus permettent déja, dans une premiére phase,
d’améliorer la transparence et la prévisibilité des autorisations effectivement requises, il n’en reste pas
moins qu’il importe, dans une seconde phase, de garantir un déroulement et un suivi efficace et transparent
des procédures de délivrance de ces autorisations.

Or la grande majorité des demandes d’autorisations individuelles se font actuellement par voie postale. Le
maitre d’ouvrage doit donc introduire des demandes d’autorisation individuellement auprés des différentes
instances compétentes.

De méme, le contenu de ces demandes ainsi que les démarches a suivre s’averent tres variés, ce qui est
colteux en termes de ressources et générateur d’erreurs. |l en résulte que le suivi des différentes démarches
est généralement peu transparent pour le demandeur.

Ainsi, il sera instauré une plateforme d’échange électronique spécifique sur MyGuichet, permettant pour un
projet donné d’introduire toutes les autorisations individuelles requises.
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Ceci permettra non seulement d’intégrer tous les flux de procédure ainsi que les délais prévus par les textes
légaux, mais aussi d’appliquer le principe du « once-only » en omettant de demander a I'administré de
fournir des données déja en possession d’un ministére ou d’'une administration.

Finalement, ceci permettra d’offrir un apercu global en ce qui concerne les demandes d’autorisations
demandées ou a demander.

Qui plus est, il est proposé de créer une fonctionnalité permettant d’intégrer le relevé des autorisations
individuelles requises et les données afférentes issues de la feuille de route fournie par la Plateforme
Nationale « urbanisme » (PNU) ainsi que du certificat de projet digital, tels gu’illustrés plus haut.

Ainsi, le maitre d’ouvrage aura I'option soit de configurer lui-méme au niveau de MyGuichet le relevé
des autorisations requises pour un projet donné, soit de profiter des outils précités, en l'occurrence en
configurant sa démarche sur le PNU moyennant un questionnaire.

Le maitre d’ouvrage recevra toute autorisation, tout refus d’autorisation ou, le cas échéant, l'accord tacite
ainsi que, si nécessaire, toute demande de compléter le dossier par le biais de MyGuichet.

Finalement, sera rendu obligatoire le recours a cette voie électronique pour I'ensemble des procédures
de délivrance des autorisations individuelles en la matiere, ceci afin de garantir que cette mesure jugée
particulierement efficace en termes de simplification administrative puisse pleinement porter ses fruits.

Standardisation et digitalisation des enquétes publiques

La digitalisation conséquente des procédures de délivrance des autorisations individuelles de méme que
des procédures d’adoption des PAG et PAP induit une opportunité supplémentaire pour le déroulement
des enquétes publiques qui nécessitent d’étre organisées en amont de certaines décisions administratives.

En effet, plus d’'une vingtaine de lois différentes comportent des procédures pouvant déclencher des
enquétes publiques.

Or ces textes ne sont actuellement ni homogénes ni rédigés dans un esprit de « digital first », en ce qui
concerne notamment la consultation des documents, les moyens de réclamations ou encore la publication
des avis qui se fait actuellement dans les quotidiens.

Partant, il est prévu de procéder a une révision de l'intégralité des dispositions légales en matiere de
construction et d’environnement et de rendre obligatoire I'usage de la plateforme nationale d’enquétes
publiques pour toutes les enquétes publiques.

Une telle approche aura le mérite de rendre les enquétes publiques faciles d’accés a un plus grand nombre
de personnes intéressées, de simplifier le déroulement desdites enquétes ainsi que, le cas échéant, la
gestion des réclamations.

De plus, ceci permettra de réduire sensiblement les colts afférents. En effet, les colits de publication
s’averent aujourd’hui non négligeables, ce qui peut dans certain cas impacter la volonté politique ou encore
celle du maitre d’'ouvrage de procéder a une modification d’'un PAG ou d’un PAP, malgré son utilité manifeste.
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Instauration d’une plateforme digitale des réseaux d’infrastructures

Toujours dans un esprit de partage d’informations en vue de faciliter les procédures administratives et
I'exécution des projets de construction, il est utile d’instaurer une plateforme digitale des réseaux
d’infrastructures.

En effet, a I'heure actuelle, un instrument permettant une vue d’ensemble de tous les réseaux souterrains
existants a I'échelle du pays fait défaut. De ce fait, les maitres d’ouvrage et leurs bureaux d’études se voient
contraints de s’adresser pour chaque projet aux différentes gestionnaires de réseaux afin de recevoir les
informations dont ils ont besoin.

Ainsi, sera mis en place une plateforme d’échange centrale selon le principe du « single point of entry »,
renseignant sur les réseaux souterrains, notamment les réseaux d’énergie relatifs a I'électricité, le gaz et la
chaleur, les réseaux de télécommunication, les réseaux de distribution d’eaux potables et d’assainissement
d’eau, ainsi que les réseaux relatifs a I'éclairage public.

Une telle mesure permettra, d’une part, une réduction non négligeable de la charge de travail pour les
requérants et les gestionnaires de réseaux en canalisant les demandes d’information et en évitant ainsi une
multitude d’échanges. D’autre part, suite a une mise en cohérence des données portant sur les différents
réseaux, cette mesure est susceptible de réduire les risques de complications et d'endommagement des
réseaux lors de I'exécution des chantiers.

Simplification et uniformisation des aides financieres aux communes

Les mesures présentées ci-dessus permettent certes d’appréhender les enjeux découlant de 'augmentation
nécessaire des capacités des équipements publics collectifs, tels que p.ex. les équipements scolaires
communauxou encore les stations d’épuration, et ce afin de pouvoir faire face a une augmentationimportante
du parc de logements. En dehors des mesures proposées en vue de simplifier et d’accélérer la conception
ainsi que la réalisation de tels équipements, il importe également de procéder a des simplifications des
démarches applicables en matiére d’attribution des aides financiéres de I'Etat aux communes pour ces
projets.

Actuellement, ces démarches manquent de transparence et de prévisibilité pour les demandeurs de
subsides. Les échanges entre les communes et ministéres concernés se font souvent par voie postale et de
fagon non standardisée. Il en résulte une certaine charge administrative et une lenteur qui sont susceptibles
de rallonger les délais de réalisation des projets en question.

Partant, il est prévu de mettre en place un systéeme de subventionnement interministériel unique et digital,
qui répond aux besoins financiers réels de ces constructions communales. Ce systéme de demande d’aides
financiéres sera mis en place selon le principe du « single point of contact », tout en respectant également
le principe du « once only ».

Dans ce contexte, les démarches relatives aux demandes ainsi qu’aux attributions des aides financieres
seront uniformisées et alignées avec I'approche déja mise en place pour les aides financieres attribuées par
le MAINT aux communes.
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ZONES EXPERIMENTALES

De prime abord, il y a lieu de relever qu’en matiére de construction, les normes et réglementations, qui ont
notamment vocation a garantir un haut niveau de sécurité, de salubrité, de commodité, d’accessibilité, de
protection du patrimoine culturel et de protection de I'environnement, sont régulierement établies selon le
principe de précaution, ce qui est certes tres utile pour éviter des constructions et aménagements risquant
d’aller a I'encontre de ces aspects d’ordre qualitatif.

Pourtant, le revers de la médaille est que ces normes et réglementations, souvent trés contraignantes, ne
permettent que difficilement la réalisation de projets, voire méme empéchent p.ex. la réalisation de projets
urbanistiques et d’architecture innovants.

De méme, I'absence de veille Iégislative est susceptible de ralentir, voire d’empécher des projets d’'urbanisme
contemporains qui sont a la pointe de la technologie.

Introduction d’une « zone expérimentale »

Il est des lors prévu d’instaurer une nouvelle zone intitulée « zone expérimentale » a l'intérieur de laquelle
une ou plusieurs dérogations par rapport a des dispositions légales et réglementaires en vigueur sont
admissibles.

Lobjectif consiste a réaliser des projets, qui font preuve d’une haute qualité en termes de sécurité, de
salubrité, de commodité, d’accessibilité, de protection de I'environnement et de qualité, sans pour autant
respecter I'intégralité des dispositions légales applicables en la matiére.

Ceci constituera également une opportunité certaine pour réduire les co(ts de réalisation de constructions,
en réduisant ou supprimant certains équipements du batiment obligatoire et en les remplacant par des
solutions alternatives selon les principes dits du « low-tech » et du « less is more ».

Il est ainsi prévu d’intégrer des dispositions spéciales y relatives dans la loi modifiée du 17 avril 2018
concernant 'aménagement du territoire et dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 'aménagement
communal etle développement urbain, permettant ainsi de préciser les dispositions |égales et réglementaires
auxquelles il pourrait étre dérogé.

Il est également proposé que ladite zone spéciale ne puisse étre désignée que par le biais de I'établissement
d’un plan d’occupation du sol (POS). En effet, il est jugé problématique de définir la délimitation spatiale du
champ d’application de ce nouvel instrument, qui permettra de déroger a des réglementations établies au
niveau national, par le biais d’'un simple réglement communal, en 'occurrence le PAG.

Qui plus est, I'instrument du POS permettra de garantir que le champ d’application du prédit instrument
reste limité a des sites et projets judicieusement désignés par le gouvernement.

Dans ce contexte, il est prévu de désigner une telle « zone expérimentale » notamment pour des projets de
construction d’utilité publique, tels que des écoles, des logements abordables ainsi que pour des projets de
régénération urbaine et de reconversion de friches industrielles.
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La détermination des projets innovants, leur localisation ainsi que le suivi des mesures dérogatoires (leur
pertinence, le cas échéant I'absence d’effets bénéfiques) se fera au sein d’'un comité interministériel.

Finalement, les retours d’expérience résultant de ces projets innovants et expérimentaux constitueront
ainsi une base de réflexion pour adapter de maniére récurrente et endéans des laps de temps réduits les
réglementations en question. Ceci aura pour avantage de pouvoir concevoir et réaliser a tout moment,
sur 'ensemble du territoire national, des projets contemporains et innovants qui sont a la pointe de la
technologie.
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le nouveau partenariat public-privé pour
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Réalisation de projets pilotes sur terrains privés

Réalisation de projets pilotes sur terrains privés pour logements salariés
Réalisation de projets pilotes sur terrains publics

Procédures relatives a I'acquisition de VEFA par I'Etat
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OBIJECTIF

Mobiliser les terrains privés pour la réalisation de logements abordables locatifs
Créer un systeme complémentaire a celui déja prévu par la loi sur le logement abordable

MECANISME

Mis en place d’'un accord de principe entre le ministere du Logement et de 'Aménagement du
territoire (MLOGAT) et le développeur pour réaliser un projet de logements abordables.

Le développeur construit des logements sur un terrain privé

Leslogements sont conformes au Cahier des charges pour le développement de logements abordables
Le bien peut, le cas échéant, étre vendu a un acteur privé qui devient propriétaire

Les modalités (durée, montant loyer) sont fixées dans une convention entre : MLOGAT, propriétaire/
développeur et un bailleur social (p.ex. Fonds du Logement)

Le propriétaire/développeur loue les logements au bailleur social pour une durée a déterminer
(minimum 20 ans)

Le bailleur social paie un loyer indexé au propriétaire en dessous du prix du marché

Le logement est attribué a des locataires remplissant les conditions socio-économiques

Les locataires paient au bailleur social un loyer abordable suivant la loi du logement abordable

Le ministére verse un « forfait de gestion » au bailleur social pour couvrir ses frais d'accompagnement
des locataires

Le ministére paie une « compensation de loyer » au bailleur pour couvrir la différence du loyer
abordable et du loyer d{i au propriétaire/développeur

Le développeur ne regoit pas d’Aides a la pierre pour la construction

Le développeur/propriétaire récupére son bien a la fin de la période d’occupation

L’Etat a un droit de préemption sur le bien

AVANTAGES POUR LE DEVELOPPEUR/PROPRIETAIRE:

Laboutissement du projet est garanti pour le développeur

Le développeur peut rapidement lancer un nouveau projet en cette période de crise de la construction

Un loyer garanti sur toute la période
Un bailleur social s’occupe de la mise en location

Lentretien courant des logements est assuré par le bailleur social
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AVANTAGES POUR LETAT:

Terrains privés mobilisés

Augmentation de l'offre de logements abordables locatifs sans Aides a la pierre
Logement attribué a des locataires remplissant des conditions socio-économiques
Affectation sociale garantie sur 20 ans

Droit de préemption

OBIJECTIF

Mobiliser les terrains privés pour la réalisation de logements abordables locatifs dédiés

Répondre au besoin des employeurs de loger leurs salariés

MECANISME

Identique au point 1 sauf:

Les logements sont loués aux salariés éligibles

Sans « forfait de gestion » - pas d'accompagnement spécifique des locataires nécessaire

RAPPEL

La réalisation de logements dédiés pour salariés dans le cadre de la loi sur le logement abordable (avec
Aides a la pierre) reste toujours une option et une opportunité pour les employeurs.

MECANISME SELON LA LOI RELATIVE AU LOGEMENT ABORDABLE :

75% Aides a la pierre pour la réalisation de logements locatifs abordables

Réalisation du projet selon le cahier des charges pour le développement de logements abordables
Affectation a location abordable au moins 40 ans

Attribution du logement par le bailleur

Loyer abordable pour le locataire

Compensation de service de I'Etat au bailleur social
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OBIJECTIF

Accélérer le processus de construction de logements abordables sur terrains publics

MECANISME

Terrains mis a disposition par une commune ou I’Etat (identification en cours)

Appel a projets en « design and built »

Consultation rémunérée

Présélection des projets sur candidatures

Jury composé d’acteurs publics (ministéres, communes, promoteurs publics)

Réalisation du projet selon « cahier des charges pour le développement de logements abordables » par
le développeur privé

Achat de la construction achevée par un acteur public

Gestion/vente abordable réalisés par le promoteur/bailleur public

AVANTAGES POUR LE DEVELOPPEUR :

Réalisation d’un projet unique de la conception a la construction d’un projet de logements abordables

Développement de projets architecturalement et urbanistiquement innovants

AVANTAGES POUR L’ETAT :

Acquisition d’un projet fini de logements abordables, réalisé en ligne avec le <<cahier des charges pour
le développement de logements abordables>>
Mise en location abordable ou en vente abordable par un promoteur/bailleur social



w
7N LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Le gouvernement a lancé en octobre 2023 un programme d’acquisition VEFA.

Dans le cadre du paquet de relance (entrée en vigueur prévue pour le ler juin 2024) et du budget de 2024,
le gouvernement a décidé d’augmenter les moyens budgétaires pour l'acquisition du programme VEFA.

Les échanges menés avec le secteur privé ont permis de mettre en évidence certaines difficultés.
Pour y remédier, il a été retenu de :

— Mieux informer le secteur sur les démarches d’évaluation

— D’adapter la méthode d‘évaluation des projets en incluant une marge d’appréciation sur la conformité
avec le cahier des charges (pex. un parking en trop, une unité de logement trop grande,..)

— De tenir compte des complexités particulieres du terrain et du projet, afin de proposer le cas échéant un
prix adéquat (travaux préparatoires, dépollution complexe, ...) sur base notamment d’un argumentaire
a justifier par le développeur

— De tenir compte de la situation géographique dans la détermination du prix proposé

Ces quatre mesures relatives a la promotion du logement abordable dans une approche de partenariat
public-privé donneront un élan supplémentaire a la création de ce type de logements. Le secteur privé
est invité a mobiliser et a développer ses terrains tout en bénéficiant de mesures de soutien publiques.
En parallele, la main publique met a disposition des développeurs et des constructeurs des terrains
publics sur lesquels ils peuvent appliquer leur savoir-faire.

Dans un premier temps, la mise en ceuvre des mesures 1-3 de ce partenariat public-privé se fera dans le
cadre de projets-pilotes. C’est I'occasion pour le secteur privé de la construction de participer a cet effort
national, dans le respect d’un cadre transparent et clair.
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