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Historique

14 juillet 1900 Pose de la premiére pierre
1900 a 1903 Années de construction
24 juillet 1903 Mise en service

Luxemburg. - Adolis-Briicke.
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Historique

1961/62 Premiere réhabilitation: mise en place d’'un nouveau
tablier coulé sur des prédalles posées entre les 2 arcs

1976 Travaux de réfection mineurs: renouvellement de la
couche de roulement, remplacement des joints de
dilatation et rehaussement des trottoirs
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Historique

Début 1990 Investigation approfondie
sur I'état de conservation

Septembre 2003 a aolt 2004
Stabilisation provisoire des 2 arcs

principaux a l'aide d’un couturage
des zones fissurées par des
barres précontraintes

En tout ; 258 barres avec une force totale
de 25.600 tonnes

) Arc consolidé par
Arc fissuré des barres d’ancrage
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Barres perpendiculaires

Barres transversales




Historique

Février 2005 : Chute d’une barre précontrainte brisée

Mesures d’urgence :

@ Par mesure de précaution, fermeture complete de la
vallée de la Pétrusse a la circulation piétonne.

® Analyse de la barre cassée par le laboratoire de
I’Université de Liege (defaut de matériau).

@ Réouverture partielle de la vallée apres le relachement
et le desserrement d’une partie des barres.
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Réhabilitation du pont Adolphe ( OA 750 )

Gare Ville

<« _—>

Evidement par sciage et

Démolition et ' remplissage de béton armé
remplace!nent Bandeau conservé des 2 grands arcs
du tablier

Démontage et reconstruction
a l'identique avec noyau en
béton armé de I’étage
supérieur constitué
par les petits arcs

Parties conservées
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Simulation du déroulement des travaux

1. Démontage du tablier

Coupe du tablier
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Simulation du déroulement des travaux

2. Démontage des piles et tympans
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| Pose d'un cintrage métallique |
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Simulation du déroulement des travaux

3. Evidement des grands arcs
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Simulation du déroulement des travaux

4. Nouveau noyau des grands arcs en béton arme
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Simulation du déroulement des travaux

5. Reconstruction des piles et tympans a l'identique
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Simulation du déroulement des travaux

Coupe du tablier
(exemple)
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Démontage du cintre en acier
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Solution de rechange pour la circulation pendant
I’exeécution des travaux

"_;Supprres.s
stationnement + piste cyclable
i pendant la phase chantier

Suppression bande de
stationnement + piste cyclable
pendant la phase chantier

—| Bandes réduites pour
piétons / cyclistes
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du pont Adolphe




Dédoublement du pont Adolphe (OA 750) - emplacements possibles
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Dédoublement du Pont Adolphe
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1. Pont haubané métallique a 2 pylénes ) R
I o -i"_ e I
- Ve - N\ V4 i ‘X_. nF - :
2. Pont poutre-caisson métallique a 1 travée 7, . i

3. Ponten arc avec travées d'approche, | AV >y
structure métallique ou mixte 2 58 88 >/

4. Pont a poutres en treillis a 3 travées, - =g ;
structure mixte S

5. Pont a poutres en treillis a 1 travée,

i structure mixte Dl i
P
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Dédoublement du Pont Adolphe

Pont poutre-caisson métallique
altravee
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votre attention




